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Abstrakt 
Diplomová práce řeší části stavebně technologického projektu výrobní haly EDSCHA 
v Jindřichově Hradci. Pro zadanou stavbu bude zpracována technologická studie 
realizace hlavních technologických etap, souhrnná technická zpráva, technologický 
předpis pro montáž ocelového skeletu a obvodového pláště haly, bezpečnostní opatření 
na stavbě, kontrolní a zkušební plán pro montáž skeletu, časový a finanční plán na celou 
stavbu, rozpočet pro objekt SO01 Výrobní hala s administrativní přístavbou a 
přístavbou zázemí výroby. 
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Abstract 
This thesis addresses the technological project of building a production hall in 
EDSCHA Henry Hradec. For the construction project will be developed technological 
studies major technological implementation stages, summary technical report, 
technological specification for installation of a steel frame and cladding halls, safety 
measures in the construction, inspection and test plan for the assembly skeleton, time 
and financial plan for the whole building, budget object SO01 production hall with an 
administrative extension and extension of production facilities. 
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ÚVOD 
Diplomová práce řeší stavebně technologický projekt novostavby Výrobní haly Edscha 
v Jindřichově Hradci. Úkolem práce je navrhnout,  návaznost jednotlivých 
technologických etap všech stavebních objektů společně s výběrem strojů a návrhem 
dopravy hlavního stavebního materiálu, tak aby finanční náklady byli co nejnižší 
a srovnatelné se stavbami podobného druhu. Časový plán, bezpečnostní opatření na 
stavbě a uspořádání staveniště navrhnout tak, aby nedošlo k ohrožení zdravý osob, 
stavba probíhala plynule a v co nejkratší době. Pro doplnění a porozumění textové části 
je přiložena výkresová část. 
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1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
1.1 Charakteristika stavebního pozemku 
Stavební pozemek se nachází severozápadně od města Jindřichův Hradec na 
jihovýchodním okraji k.ú. obce Dolní Skrýchov (630144), p.p.č.131/10. Na 
jihovýchodní straně stavební pozemek sousedí se stávajícím průmyslovým objektem 
POLLMANN cz. Pozemek je využíván pro pěstování zemědělských plodin. Nenachází 
se zde tak větší množství křovin a vzrostlých stromů, pouze v části, kde pozemek 
navazuje na pozemní komunikaci, je několik stromů a křovin nepřesahující však výšku 
8 metrů. Zájmové území lze charakterizovat jako rovinné až mírně svažité od JZ na SV. 
1.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
(geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum) 
Z inženýrsko-geologického průzkumu, který byl proveden pro vypracování projektové 
dokumentace, vyplývají následující skutečnosti. V místě stavebního pozemku nebyl 
zjištěn výskyt násypů a jinak neúnosných půd, ani výskyt hladiny spodní vody nad 
úrovní ovlivňující způsob založení objektu. Tyto předpoklady budou prověřeny při 
zahájení zemích prací a výsledky tohoto průzkumu musí být zohledněny při provádění 
základů. Zamýšlený pozemek se nenachází v žádném chráněném území, památkové 
rezervaci, nebo ani v blízkosti památkově chráněných objektů.  
1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Přes stavební pozemek je vedeno vzdušné vedení VN a podzemní vedení VTL 
plynovodu. Je tak nutné při veškerých stavebních pracích dodržovat ochranná pásma. 
Pro vzdušní vedení VN je ochranné pásmo definováno 7 m a pro VTL plynovod 4 m.  
1.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému 
území apod., 
Řešený pozemek se nenachází v záplavovém, poddolovaném, ani sesuvy ohroženém 
území. 
1.5 Vliv stavby na okolní pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 
na odtokové poměry území 
Stavební pozemek v jihovýchodní části sousedí se stávajícím průmyslovým objektem 
POLLMANN cz. Od tohoto objektu je oddělen pouze stávajícím oplocením, vlivem 
nevyhovujícího stavu bude oplocení odstraněno a celý areál nově oplocen. Během 
výstavby bude mezi oběma průmyslovými areály neprůhledné oplocení. Po dobu 
stavebních prací bude v místě staveniště a jeho těsné blízkosti mírně zvýšená hladina 
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hluku a prašnosti, nebude tím však výrazně narušen chod okolních objektů a dopravy.  
Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry území, nenachází se v blízkosti koryta řeky 
nebo jiného toku. Při nadměrném úhrnu srážek nebrání odtoku vody.  
1.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Na dané stavbě není nutné provádění asanací a demolic. Kácení dřevin se bude provádět 
pouze v JZ části pozemku, kde navazuje na pozemní komunikaci a je zde několik 
stromů a křovin. Stromy nevyžaduji pro odstranění žádné povolení od odboru životního 
prostředí. 
1.7 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
(dočasné / trvalé) 
Pro potřeby budoucí stavby je nutné provést trvalý zábor zemědělské půdy na pozemku 
parcelního čísla 131/14 v rozsahu 8932,86m2. 
1.8 Územně technické podmínky (zejména náročnost 
napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 
Výrobní areál je navržen u stávající veřejné komunikace vedoucí od hlavní silnice 
Pelhřimov / Jindřichův Hradec na obec Dolní Skrýchov. Řešený areál je napojen na 
stávající dopravní infrastrukturu sjezdem situovaným u JZ hranice areálu investora. Za 
sjezdem bude osazena uzamykatelná brána, která je součástí oplocení areálu.  Napojení 
na zdroj elektrické energie bude provedeno novou kabelovou přípojkou VN, která bude 
tvořit odbočku od stávajícího podpěrného sloupu s přidaným odpínačem pod stávající 
venkovní přípojkou VN ke stávající trafostanici VN/NN Dolní Skrýchov. Vodovod 
bude napojen na již vybudovanou část areálového vodovodu, která je vedena ve 
zpevněné ploše parkoviště firmy POLLMANN CZ. Areálový vodovod bude ukončen 
v administrativní přístavbě hlavním uzávěrem vody. Dešťové vody ze střechy objektu 
budou vedeny společně s  vodami ze zpevněných ploch areálu novou přípojkou dešťové 
kanalizace, která bude zaústěna do stávající dešťové kanalizace v majetku firmy 
MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.. Přípojka splaškové kanalizace bude zaústěna do 
stávajícího kanalizačního řadu, který je veden v prostoru za stávající komunikací před 
navrhovaným areálem. 
1.9 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, 
související investice  
Navrhovaná stavba nevyvolává potřebu výstavby souvisejících staveb. Vynutí si však 
přeložku stávajících tras telekomunikačních vedení.  
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2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních 
jednotek 
Prvotním účelem stavby je strojní výroba a vývoj technologií firmy EDSCHA Hradec 
s.r.o. 
2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Pro dané území nejsou stanoveny žádné územní regulace. Zájmové území pro 
navrhovanou stavbu se nachází v katastrálním území Dolní Skrýchov (630144), na 
jihovýchodním okraji obce Dolní Skrýchov navazující na severovýchodní okraj 
Jindřichova Hradce (lokalita průmyslové zóny). Řešený areál přiléhá JZ směrem na 
stávající komunikaci III. třídy, která propojuje obec Dolní Skrýchov s hlavní 
komunikací Pelhřimov / Jindřichův Hradec (silnice I. třídy č.34 (E551)).Staveniště pro 
umístnění areálu tvoří pozemek p.č. 131/10 – orná půda. Území je volné, nezastavěné. 
Celý areál nenarušuje architektonický ráz území průmyslové zóny, kde se nachází  
několik stávajících objektů výrobních hal.  Svislé nosné konstrukce v části 
administrativní a zázemí výroby jsou navrženy z keramických a betonových zdících 
bloků, vodorovné nosné konstrukce pak z předpjatých stropních panelů spiroll. 
Zastřešení budovy bude jednoplášťovou plochou střechou složenou ze spadových klínů 
a střešní fólie na bázi PVC-P vyztuženou polyesterovou mřížkou. Vnější povrchy stěn 
budou opatřeny probarvenou silikonovou zatíranou tenkovrstvou systémovou omítkou 
zrnitosti 1,2 mm, včetně penetrace. Barevné řešení fasády je navrženo v odstínu šedé 
a bílé (dvě základní barvy v logu firmy EDSCHA). Část výrobní má nosný systém 
tvořen ocelovými sloupy kloubově uchycenými do základových patek, mezi sloupy 
budou osazeny ztužující prvky (táhla a ztužidla). Nosná konstrukce střechy haly je 
z montovaných ocelových vaznic a vazníků osazených na sloupy. Lehký obvodový 
plášť haly bude složen z vnějšího profilovaného plechu, tepelné izolace, parotěsné folie 
a profilovaného plechu na vnitřní straně konstrukce.  
2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Navrhovaný objekt SO-01 je dělen na tři části, a to administrativní provoz, výrobu 
a vývoj a zázemí výroby. Administrativní část je dvoupodlažní nepodsklepený objekt 
s hlavními vstupy orientovanými do prostor řešeného areálu, navazujícího na stávající 
dopravní infrastrukturu. Objekt haly výroby a vývoje je jednopodlažní nepodsklepený 
objekt s provozními vstupy a vjezdy navazujícími na areálovou komunikaci. Přístavba 
zázemí výroby je dvoupodlažní podsklepený objekt. 
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2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Parkovací stání v areálu firmy budou obsahovat 3 stání v rozšířeném bezbariérovém 
provedení. 
  - šířka parkovacího stání pro osobní automobil = 3,5m 
  - délka parkovacího stání pro osobní automobil = 5,0m 
Stání budou vyznačena na zpevněné ploše symbolem přístupnosti „vozíčkář“ 
a příslušnou dopravní značkou „Vyhrazené parkoviště pro vozíčkáře“. Prostorové 
vymezení parkovacích stání bude zajištěno vodorovným dopravním značením.  
Povrch zpevněných ploch je navržen rovný, pevný, upravený proti skluzu (betonová 
zámková dlažba).  
Vstupy do prostor budovy budou provedeny v bezbariérovém provedení s max. 
výškovým rozdílem 20mm. Povrchy přilehlých zpevněných ploch, jejich výškové 
rozdíly a spády rovněž odpovídají požadavkům pro bezbariérové užívání. 
Společné prostory v administrativní a výrobní části jsou řešeny tak, že umožňují 
bezbariérový přístup a pohyb. 
2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Celá stavba je navržena dle platných bezpečnostních požadavků na užívání staveb, a to 
zejména s vyhláškou 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (ve znění 
vyhlášky  20/2012 Sb.) 
2.6 Základní charakteristika objektů 
Stavební objekt  SO-01: Hala výroby a vývoje, včetně administrativní přístavby 
a přístavby zázemí výroby 
Objekt je určen ke strojírenské výrobě resp. k jejímu vývoji. 
Administrativní část objektu bude sloužit k vytvoření administrativního, sociálního 
a provozního zázemí firmy. Navazující, propojený halový prostor bude sloužit k vlastní 
výrobě a jejímu vývoji. Na halový prostor dispozičně navazuje přístavba zázemí 
výroby, která bude sloužit k vytvoření kanceláře expedice, archivu, vzorkovny a ke 
skladování výrobních přípravků, odpadů a nástrojů. Dispoziční řešení objektu je patrno 
z výkresové části PD. 
 
IO-01: Zpevněné a manipulační plochy, oplocení, sadové úpravy 
Navrhované zpevněné areálové plochy slouží k napojení areálu na stávající veřejnou 
dopravní infrastrukturu. Zpevněné plochy jsou vymezeny silničními obrubníky, povrch 
ploch je živičný, kromě parkovišť, kde budou zpevněné plochy řešeny betonovou 
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zámkovou dlažbou. Chodníky jsou navrženy z betonové zámkové dlažby. Zpevněné 
plochy budou spádovány do navrhovaných uličních vpustí a odvodněny. 
Celý areál je oplocen, v místě vjezdu dopravních prostředků do areálu bude osazena 
posuvná brána, pro vstup osob do areálu bude v oplocení osazena branka pro pěší. 
 
IO-02 : Areálový vodovod 
Areálový vodovod PE100 d90x8,2 bude napojen na již vybudovanou část areálového 
vodovodu, která je vedena ve zpevněné ploše parkoviště firmy POLLMANN CZ. Trasa 
IO-02, bude provedena v předem odsouhlasené trase. Stávající podzemní hydrant DN 
80 bude zrušen a osazen v nově navržené poloze poblíž hranice řešeného pozemku. 
Areálový vodovod k požárnímu hydrantu bude proveden z potrubí PE100 d90x8,2. 
Napojení na stávající vodovodní řad bude provedeno vsazením typového kolene 90o. 
Areálový vodovod se ukončí v administrativní vestavbě hlavním uzávěrem vody. 
 
IO-03 : Kanalizační přípojka splašková a areálová splašková kanalizace včetně 
čerpací stanice, areálová dešťová kanalizace včetně ORL. 
Splašková kanalizace 
Splaškové odpadní vody budou likvidovány v ČOV města Jindřichův Hradec. Přípojka 
splaškové kanalizace je zaústěna do stávajícího kanalizačního řadu PVC d300, který je 
veden v prostoru za stávající komunikací před navrhovaným areálem. 
Administrativní budova je napojena areálovou splaškovou kanalizací PVC SN8 
d200x5,9, jejíž součástí je čerpací stanice. Čerpací stanice bude provedena jako plastová 
nádrž o užitném objemu 8,1 m3 s obetonováním. Uvnitř čerpací stanice budou osazeny 
2 ks kalových čerpadel. Vstup do šachty je otvorem o rozměru 600x600 mm. Čerpací 
stanice bude vybavena dvěma revizními otvory, každý o rozměru 600x600 mm. 
Všechny otvory budou zajištěny poklopy v pojezdném provedení. Z čerpací stanice 
bude vedeno tlakové odpadní potrubí PE 63x5,8 mm do revizní kanalizační šachty 
z prefabrikovaných dílců DN 1000 na přípojce splaškové kanalizace, která bude osazena 
v blízkosti hranice pozemku investora u stávající komunikace. Následně bude vedena 
přípojka splaškové kanalizace PVC SN8 d200x5,9 pod stávající komunikací a napojena 
bude ve stávající revizní šachtě z prefabrikovaných dílců DN 1000 na veřejném 
kanalizačním řadu. Potrubí kanalizační přípojky bude v celé délce obetonováno 
v důsledku nedostačujícího krytí kanalizačního potrubí. 
Na trase areálové splaškové kanalizace bude osazena revizní kanalizační šachta DN 
400. Splašková kanalizační přípojka bude ukončena kanalizační šachtou 
z prefabrikovaných dílců DN 1000. Šachta bude opatřena stupadly s PE povlakem 
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a vstupním otvorem DN 600, který bude zajištěn litinovým poklopem bez odvětrání 
DN600. 
Dešťová kanalizace 
Nově vybudovaná dešťová kanalizace PVC KG-systém SN 8 v řešeném areálu bude 
odvádět dešťové vody ze střechy objektu i z přilehlých zpevněných ploch.  
Dešťové vody ze střechy budou do areálové dešťové kanalizace zaústěny přes plastové 
lapače střešních splavenin DN 125.  
Dešťové vody ze zpevněných ploch budou odváděny pomocí typových 
prefabrikovaných uličních vpustí DN 450 s rámem a litinovou mříží o rozměru 500x500 
mm do areálové dešťové kanalizace ze zpevněných ploch. Tyto vody budou následně 
předčištěny na typovém odlučovači ropných látek s kapacitou 30 l/s. Následně budou 
dešťové vody ze střechy objektu vedeny společně s předčištěnými odpadními vodami ze 
zpevněných ploch areálu novou areálovou dešťovou kanalizací, která bude zaústěna do 
stávající dešťové kanalizace z betonových trub DN 400. Napojení bude ve stávající 
revizní šachtě z prefabrikovaných dílců DN 1000. Část stávající kanalizace 
z betonových trub DN 300 bude odstraněna a nahrazena novou kanalizací z potrubí 
PVC KG-systém.  
Na trase areálové dešťové kanalizace budou osazeny revizní kanalizační šachty DN 315, 
popř. prefabrikované kanalizační šachty DN 1000. Kanalizační šachty DN 1000 budou 
vybaveny stupadly a vstupním otvorem DN 600, který bude zajištěn litinovým 
poklopem s odvětráním DN600. 
 
IO-04 : Plynová VTL regulační souprava včetně VTL přípojky plynu 
K zajištění dodávky plynu do areálu bude na řešeném pozemku investora – p.p.č. 
131/10 zbudována nová VTL regulační souprava s příslušnou VTL přípojkou plynu ze 
stávajícího VTL řadu, který probíhá po pozemku investora podél severozápadní hranice 
areálu. VTL plynovodní přípojka bude na stávající VTL plynovod napojena navrtávkou. 
Součástí VTL regulační soupravy bude plynoměr pro navrhovaný objekt 
VTL přípojka plynu bude provedena z ocelových trub. 
 
IO-05 : Areálový STL plynovod 
Od objektu VTL regulační soupravy plynu bude veden areálový STL plynovod zemí do 
řešeného objektu. Areálový STL plynovod bude veden od VTL regulační soupravy 
v příjezdové komunikaci a podél severozápadní fasády objektu. Areálový STL 
plynovod bude ukončen HUP objektu a regulátorem tlaku plynu v pilíři umístěném na 
fasádě objektu v místě rozhraní administrativní vestavby a halového provozu výroby. 
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Z pilíře pro HUP objektu a regulátor tlaku plynu bude veden vnitřní plynovod 
k jednotlivým plynovým spotřebičům. 
Areálový STL plynovod bude proveden z trub polyetylénových PE 100 SDR11 
D63x5,8 mm.  
 
IO-06 : Přípojka VN, trafostanice 
Napojení řešeného objektu na zdroj elektrické energie bude provedeno novým 
venkovním vedením VN, které bude tvořit odbočku ze stávající venkovní přípojky VN. 
Vedení VN bude ukončeno novou stožárovou trafostanicí VN/NN. Trasa areálových 
rozvodů NN bude vedena zemním kabelem od nové TRF k navrhovanému objektu haly. 
Jihozápadně od navrhované stavby, v části u parkovacích míst před administrativní 
budovou, bude postavena sloupová trafostanice pro osazení transformátoru 400 kVA. 
Pod transformátorem bude osazena skříň s hlavním jističem areálu 400A, elektroměr 
s převodovým měřením 
 
IO-07 : Areálový rozvod  NN 
Kabelové rozvody pro napájení objektu budou od elektroměrového rozvaděče s hlavním 
jističem 400A vedeny přes komunikaci, podél severozápadní fasády a zavedeny 
v chráničkách pod objekt do prostoru haly.  
 
IO-08 : Přípojka telefonu  
Přípojka telefonu bude napojena ve stávající skříni a vedená do objektu haly – 
administrativní části. Přípojka bude ukončena na jihozápadní fasádě přípojkovou skříní, 
ze které bude proveden vnitřní rozvod.  
 
IO-09 : Přeložka stávajících telekomunikačních vedení 
Místo plánované výrobní haly křižuje ve stejné trase souběh 2 telekomunikačních 
vedení. Tyto trasy budou z důvodu výstavby přeloženy. 
Přeložka kabelů obou společností bude provedena na pozemku investora s napojením 
cca 9, 0 m od severozápadní hranice pozemku s řešeným areálem. Bude vedena před 
štítovou stěnou administrativní vestavby (jihozápadní fasáda haly) na roh haly 
s odbočením podél haly, kde bude napojena na křižující stávající trasy obou 
telekomunikačních vedení.  
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2.7 Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 
Technické zařízení pro vytápění  
Zdrojem tepla pro administrativní přístavbu budou dva závěsné plynové kondenzační 
kotle, každý o max. výkonu 44 kW. Výrobní hala bude vytápěna tmavými plynovými 
infračervenými zářiči zavěšenými pod stropem haly a teplovzdušnými jednotkami 
umístěnými na stěně haly. Tyto jednotky budou zároveň zajišťovat potřebnou výměnu 
vzduchu v hale. V přístavbě zázemí výroby pak bude umístěn jeden závěsný plynový 
turbo kotel o max. výkonu 12 kW. 
 
Technické zařízení pro vzduchotechniku 
Vzduchotechnická zařízení řeší nucené větrání místností bez možnosti přirozeného 
větrání, odvětrání hygienických zařízení a šatny. Odvětrání je řešeno centrální 
vzduchotechnickou jednotkou umístěnou na střeše objektu. 
Vzhledem k použití systému s jednou jednotkou je nutné na potrubí osadit zpětné 
klapky pro oddělení jednotlivých provozů. 
Větrání halového prostoru je řešeno přirozeně okny v kombinaci s nuceným větráním 
s předehřevem venkovního vzduchu. 
 
Technické zařízení zdravotně technických instalací 
Vnitřní kanalizace 
Splaškové vody ze sociálních zařízení objektu budou odváděny nově navrženou ležatou 
kanalizací. Na trase ležaté kanalizace bude umístěno čistící místo (vždy po vzdálenosti 
max. 18 m).  
Stoupačky jsou vedeny v drážkách ve zdi zahozeny omítkou nebo případně obloženy. 
Nejvzdálenější stoupačky budou vyvedeny nad střechu objektu a opatřeny ventilačními 
hlavicemi příslušné dimenze. Na stoupačkách nad podlahou přízemí budou osazeny 
čistící tvarovky. Přístup k čistícím tvarovkám bude zajištěn dvířky z nerez plechu, příp. 
obkladačkou na magnetech. Stoupačky budou provedeny z odpadních trub 
polypropylénových PPs HT – systém. 
Připojovací a odpadní potrubí od jednotlivých zařizovacích předmětů bude vedeno 
v drážkách ve zdi a zahozeno omítkou. Potrubí bude vedeno v min. spádu 3,0 % 
směrem ke stoupačkám. Připojovací a odpadní potrubí bude provedeno z odpadních trub 
polypropylénových HT – systém. 
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Vnitřní rozvod vody 
Areálový vodovod bude přiveden do úklidové komory (místnost č. 1.08) v 1.NP 
objektu, kde bude ukončen hlavním uzávěrem vody objektu a vodoměrnou sestavou. Za 
touto vodoměrnou sestavou bude vnitřní rozvod vody rozdělen na dvě větve. Jedna 
větev bude sloužit jako požární vodovod – potrubí DN 50, druhá větev bude zajišťovat 
potřebu pitné vody v objektu PPr d63. Obě větve budou samostatně vypustitelné 
a uzavíratelné. 
 
Vnitřní plynovod 
Areálový STL plynovod bude ukončen ve zděném pilíři HUP objektu o vnitřním 
rozměru 900x900x300 mm, který bude přisazen k severní fasádě. Pilíř bude opatřen 
ocelovými dvířky s odvětráním a nápisem „HUP“. Uvnitř pilíře bude osazen hlavní 
uzávěr plynu objektu (KK DN 50), bezpečnostní uzávěr plynu a regulátor tlaku plynu. 
Z pilíře bude veden samostatný rozvod plynu pro halu a samostatný pro administrativní 
část. Každá větev bude samostatně uzavíratelná.  
 
Technické zařízení silnoproudé elektrotechniky 
Hlavní rozvaděč objektu bude umístěn v rozvodně NN v 2.NP m.č. 2.28. 
Rozvody v administrativní budově budou vedeny ve stěnách pod omítkou. 
V hale ve výšce cca 3,0 m bude na stěnách nainstalován žlab pro vedení kabelových 
tras.   
2.8 Požárně bezpečností řešení 
Požárně bezpečností řešení je řešeno v samostatné části projektové dokumentace.  
2.9 Zásady hospodaření s energií 
Úspory energie a ochrana tepla při vytápění je zajištěna dodržením platných 
technických norem a předpisů pro navrhování obvodových konstrukcí a otopných 
soustav. Zejména se jedná o ČSN 73 0540-2.  Tepelná ochrana budov, část 
2: Požadavky. Budova splňuje požadavky vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu 
č. 148/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla 
v budovách. Dále jsou dodrženy požadavky zákona č. 318/2012 o hospodaření energií, 
kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb. a související předpisy. 
Průkaz energetické náročnosti budovy bude součástí projektové dokumentace.  
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Otopná tělesa budou vybavena termostatickými hlavicemi umožňujícími využití 
lokálních tepelných zisků. 
Pro osvětlení vnitřních prostor budovy jsou navržená svítidla zářivková trubicová 
s kompaktní zářivkou. Ovládání osvětlení v sociálních zařízeních bude prováděno 
pohybovým senzorem. 
2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 
a komunální prostředí 
Pro potřeby nuceného odvětrání objektu je na střeše umístěna centrální 
vzduchotechnická jednotka. Přirozené větrání halového prostoru je řešeno otevíravými 
okny v obvodovém plášti. Vytápění administrativní přístavby bude řešeno dvěma 
plynovými kondenzačními kotli. Výrobní hala bude vytápěna tmavými plynovými zářiči 
zavěšenými pod stropem haly a teplovzdušnými jednotkami umístěnými na stěně haly. 
Provoz dokončené stavby nebude vzhledem k jejímu charakteru zdrojem nadměrných 
škodlivin (hluk ani prach), ani jiné škodlivé zátěže na okolí. 
Na sousedních pozemcích nejsou objekty, které by vyžadovaly zvláštní ochranu. 
V průběhu realizace bude v místě stavby zvýšena prašnost a hlučnost. Jejich vliv na 
okolní pozemky a zástavbu je nutné minimalizovat organizačními opatřeními při 
provádění stavby, a to zejména: 
- důsledným dodržováním pracovní doby od 6.00 – 22.00 h (mimo noční dobu) 
- pracovní postupy volit tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí stavby 
- ke stavbě smí být použity pouze stroje a mechanismy, které nejsou zdrojem 
nadměrného hluku a prachu 
- při zemních pracích, manipulaci se zeminou a bouracích pracích v suchém 
letním  období provádět případné kropení zeminy tak, aby nedocházelo ke 
vzniku prachu 
- sjezd na staveniště z ulice stavebně zabezpečit tak, aby nedošlo ke škodě na 
přilehlé komunikaci, při výjezdu nesmí být znečišťován povrch dotčené 
komunikace 
2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 
Škodlivé vlivy vnějšího prostředí zůstávají bezvýznamné. Spodní voda je v hloubce 
neovlivňující navrhovanou stavbu, území není poddolované, charakter stavby 
nevyžaduje zajištění stavby proti účinkům seismických vlivů. Navržená hydroizolační 
vrstva, detaily provedení a navržená třída podkladních betonů splňují požadavky do 
prostředí se zjištěným středním radonovým rizikem. 
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2.12 Připojení na technickou infrastrukturu 
Napojení řešeného objektu na zdroj elektrické energie  
Napojení řešeného objektu na zdroj elektrické energie bude provedeno novým 
venkovním vedením VN, které bude tvořit odbočku ze stávající venkovní přípojky VN. 
Vedení VN bude ukončeno novou stožárovou trafostanicí VN/NN. Trasa areálových 
rozvodů NN bude vedena zemním kabelem od nové TRFS k navrhovanému objektu 
haly. 
 
Veřejné osvětlení 
Nejbližší veřejné osvětlení se nachází u přilehlé veřejné komunikace z Dolního 
Skrýchova. Stavba nezasahuje do stávajících rozvodů veřejného osvětlení. S rozšířením 
veřejného osvětlení se neuvažuje. Pro část areálu bude využito stávajícího veřejného 
osvětlení v blízkosti navrženého parkoviště jihozápadně od navržené budovy.  
V prostoru parkoviště budou osazeny 3 stožáry vysoké 6,0m se zdrojem 70 W. 
Bezprostřední okolí řešeného objektu haly bude v prostoru parkoviště a areálových 
zpevněných ploch nasvětleno svítidly osazenými na fasádě řešeného objektu. Napojení 
osvětlení bude provedeno z vlastní spotřeby řešeného objektu.  
Přeložka stávajících telekomunikačních vedení  
Prostor výrobní haly křižuje ve stejné trase souběh 2 telekomunikačních vedení. Tyto 
trasy budou z důvodu výstavby přeloženy. 
Přeložka kabelů obou společností bude provedena na pozemku investora s napojením 
cca 9, 0 m od severozápadní hranice pozemku s řešeným areálem. Bude vedena před 
štítovou stěnou administrativní vestavby (jihozápadní fasáda haly) na roh haly 
s odbočením podél haly, kde bude napojena na křižující stávající trasy obou 
telekomunikačních vedení.  
Přípojka telefonu 
Přípojka telefonu bude napojena ve stávající skříni na parc. č. 131/6 (zde napojena firma 
POLLMANN CZ s. r. o.) a vedená do objektu administrativní vestavby.  
Napojení na zdroj pitné a požární vody 
Areálový vodovod PE100 d90x8,2 bude napojen na již vybudovanou část areálového 
vodovodu, který je veden ve zpevněné ploše parkoviště firmy POLLMANN CZ. Trasa 
IO-02, bude provedena v předem odsouhlasené trase. Stávající podzemní hydrant DN 
80 bude zrušen a osazen v nově navržené poloze poblíž hranice řešeného pozemku. 
Areálový vodovod k požárnímu hydrantu bude proveden z potrubí PE100 d90x8,2 za 
požárním hydrantem z potrubí PE100 d63x5,8. Napojení na stávající vodovodní řad 
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bude provedeno vsazením typového kolene 90o. Fakturační měření spotřeby bude 
prováděno ve stávající vodoměrné šachtě v areálu firmy POLMANN CZ na 
p.p.č.125/10. Areálový vodovod bude ukončen v administrativní vestavbě (místnost 
1.08 - Úklidová komora) hlavním uzávěrem vody – KK DN 50. 
Vodovodní přípojka a areálový vodovod bude zároveň sloužit pro potřeby vnitřních 
hydrantových systémů s tvarově stálou hadicí. 
Odkanalizování stavby 
Dešťová kanalizace 
Nově vybudovaná dešťová kanalizace PVC KG-systém SN 8 v řešeném areálu bude 
odvádět dešťové vody ze střechy objektu i z přilehlých zpevněných ploch. Dešťové 
vody ze střechy se napojí do areálové dešťové kanalizace přes lapače střešních 
splavenin. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou odváděny, pomocí uličních vpustí 
do odlučovače ropných látek na předčištění. Následně budou dešťové vody ze střechy 
objektu vedeny společně s předčištěnými odpadními vodami ze zpevněných ploch 
areálu novou přípojkou dešťové kanalizace, která bude zaústěna do stávající dešťové 
kanalizace v majetku firmy MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. S touto firmou byla 
uzavřena dohoda o možnosti napojení na kanalizaci. 
Splašková kanalizace 
Splaškové odpadní vody budou likvidovány v ČOV města Jindřichův Hradec. Přípojka 
splaškové kanalizace bude zaústěna do stávajícího kanalizačního řadu PVC d300, který 
je veden v prostoru za stávající komunikací na p.p.č. 230 před navrhovaným areálem. 
Hala je napojena na areálovou splaškovou kanalizaci, jejíž součástí je i čerpací stanice 
splaškových vod. Tlakovým odpadním potrubím PE100 63x5,8 mm bude areálová 
splašková kanalizace vedena do šachty na přípojce splaškové kanalizace, která bude 
osazena v blízkosti hranice pozemku investora u stávající komunikace. Následně bude 
vedena přípojka splaškové kanalizace pod stávající komunikací a v revizní šachtě 
napojena na veřejný kanalizační řád. 
Napojení na plynovod 
K zajištění dodávky plynu bude na řešeném pozemku investora – p.p.č. 131/10 
zbudována nová VTL regulační souprava REZO s příslušnou VTL přípojkou plynu ze 
stávajícího VTL plynovodního řadu, který probíhá po pozemku investora podél 
severozápadní hranice areálu. VTL plynovodní přípojka bude na stávající VTL 
plynovod napojena navrtávkou. Ve VTL regulační soupravě plynu bude osazen 
plynoměr pro navrhovaný objekt. Od objektu VTL regulační soupravy plynu bude 
veden areálový STL plynovod zemí do řešeného objektu. Areálový STL plynovod bude 
veden od VTL regulační soupravy v příjezdové komunikaci a podél severozápadní 
fasády objektu. Areálový STL plynovod bude ukončen HUP objektu a regulátorem 
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tlaku plynu v pilíři, umístěném na fasádě objektu v místě rozhraní administrativní 
vestavby a halového provozu výroby.  
Potrubí VTL plynovodní přípojky bude provedeno z ocelových trub svařovaných. 
Potrubí areálového STL plynovodu bude provedeno z trub polyetylénových. 
2.13 Dopravní řešení  
Řešený areál je navržen u stávající veřejné komunikace (p.p.č.230 v k.ú. Dolní 
Skrýchov)  vedoucí od hlavní silnice (silnice č.34 (E551)) Pelhřimov / Jindřichův 
Hradec na obec Dolní Skrýchov. Na tuto komunikaci je napojen sjezdem situovaným 
u JZ hranice areálu investora.  
Stávající dopravní infrastruktura v místě navrhované stavby zajišťuje rychlou 
dosažitelnost centra města Jindřichův Hradec. 
Areálové komunikace budou výškově navrženy jako bezbariérové. Doprava v klidu je 
řešena dle ČSN 73 6110 navržením parkovacích stání pro personál, dlouhodobé 
i krátkodobé návštěvníky.  
2.14 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Po dokončení objektu budou v okolí areálu provedeny terénní úpravy v takovém 
rozsahu, aby celý areál splynul s vegetací okolního prostředí. Upravené plochy budou 
osety luční trávou a v některých místech vysazeny listnaté stromy. 
2.15 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
Vzhledem k charakteru stavby a způsobu vytápění se nepředpokládá vysoké znečištění, 
zplodinami z plynových spotřebičů. Odpady vzniklé při provozu budou řešeny 
v odpadovém hospodářství provozovatele areálu. Komunální odpad bude likvidován 
pověřenou organizací (AVE) provádějící svoz komunálního odpadu v řešené lokalitě. 
Likvidace nebezpečného odpadu bude zajištěna pověřenou smluvní servisní organizací 
provádějící svoz nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad bude vznikat zejména při 
pokládce vrchní vrstvy pozemní komunikace z živičných směsí. Při chodu výroby 
nebudou do ovzduší unikat škodlivé látky, vibrace ani hluk z provozu strojů. Nakládání 
s odpady vzniklými při výstavbě a provozu musí odpovídat platným zákonům 
a předpisům, zejména pak zákonu č. 185/2001 Sb. a vyhlášce MŽP č. 381/2001 Sb. 
Odpady musí být likvidovány pouze oprávněnými osobami. K nakládání 
s nebezpečnými odpady (NO) je třeba mít již pravomocný souhlas k nakládání s NO. 
Stavební firma provádějící stavební práce bude s odpady vzniklými při těchto pracích 
nakládat v rámci programu odpadového hospodářství. Odpady nebudou na staveništi 
spalovány, zahrabávány apod. Pouze výkopová zemina a hlušina bude využita v místě 
pro urovnání terénu. 
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Při provozu stavby vznikne směsný komunální odpad, jehož likvidace bude řešena 
centrálním svozem odpadků. 
Odpady vzniklé při výstavbě 
17  Stavební a demoliční odpady 
 17 01 01  Beton      O  
 17 01 02 Cihly      O 
 17 01 03  Tašky a keramické výrobky   O 
 17 02 01 Dřevo      O 
 17 03 01  Asfaltové směsi obsahující dehet  N 
 17 04 05  Železo a ocel       O  
 17 05 01  Zemina anebo kameny                        O 
17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady  
     (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů)  
   obsahující nebezpečné látky   N 
 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O 
Odpadní vody od zařizovacích předmětů umístěných v administrativní části budou 
odváděny systémem areálové splaškové kanalizace do nově navrhované přípojky 
splaškové kanalizace, která bude zaústěna do veřejné kanalizace. Dešťové vody ze 
střechy objektu budou do areálové dešťové kanalizace vedeny přes lapače splavenin, 
s předčišťováním se neuvažuje. Poté budou dešťové vody zaústěny do nově navrhované 
dešťové kanalizace a následně zaústěny do stávající dešťové kanalizace. 
2.16 Ochrana obyvatelstva 
Žádné speciální požadavky na ochranu obyvatelstva nebyly řešeny. 
Řešený objekt, resp. areál není zařazen do systému ochrany civilního obyvatelstva ani 
neobsahují prostory určené pro ochranu civilního obyvatelstva. 
 
2. Zásady organizace výstavby 32 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  
  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT 
2. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
 
 
 
 
 
 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 
AUTOR PRÁCE  Bc. Petr Zadák  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE  Ing. JITKA VLČKOVÁ 
SUPERVISOR 
BRNO 2015  
2. Zásady organizace výstavby 33 
Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění 
V blízkosti řešeného areálu investora vede základní technická infrastruktura vody, 
kanalizace a elektrické energie. Před zahájením stavebních prací budou provedeny nové 
přípojky, na které bude řešená parcela (stavba) připojena. Přípojky vody a elektrické 
energie budou použity pro provádění stavby.  
 
Výpočet potřeby vody 
Nejvyšší spotřeba vody bude při ošetřování drátkobetonové desky haly 
Název potřeby 
Střední 
norma [l] 
Koef. 
nerovn. 
Potřeba 
vody litrů 
na den [l] 
Výpočtový průtok Q 
[l/s] 
Polívání betonu 
457 m
3
 
100-250 na 
1m
3
 
1,5 26 658 1,380 
Sprchy 10 dělníků 45 osoba 2,7 22 450 0,270 
Pracovníci na stav. 
bez sprchování 2 
30 -50 
os./směn. 
2,7 22 290 0,009 
Celkem: - - 27 108 1,659 
 
Obr. 1 Stanovení průměru potrubí (zdroj: přednášky z předmětu CW22 Stavebně technologické 
projektování.)  
Výpočet nutného příkonu elektrické energie 
Zdroj Příkon [kW] Ks  
El. nůžky 0,820 2 01,640 
Omítačka 5,500 2 10,100 
Utahovák  0,450 3 01,350 
Vnitřní osvětlení 0,072 1 00,072 
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pracovních prostor 
Vnitřní osvětlení šaten, 
sprch, wc 
0,090 4 00,360 
Osvětlení vrátnice 0,024 1 00,024 
Vnitřní osvětlení kancelář 
stavbyvedoucího 
0,195 1 00,195 
Osvětlení skladu 0,045 1 00,045 
Osvětlení venkovní  0,010 3 00,030 
Ohřívač vody 2,000 1 02,000 
P1=15,09 
P2=0,696 
P3=0,03 
 
S=1,1[(0,5*P1+0,8*P2+ P3)²+(0,7*P1)2]1/2 
S=1,1[(0,5*15,09+0,8*696+ 0,03)²+(0,7*15,09)2]1/2 
S=14,66 kW 
 
Ekonomické zhodnocení staveniště 
  m.j 
počet 
m.j 
doba 
trvání 
měsíc 
cena 
m.j 
náklady kč 
Oplocení staveniště průhledné m 272,0 20 330 89 760,00 Kč 
Oplocení staveniště neprůhledné m 167,0 20 750 125 250,00 Kč 
Přípojka vody m 214,8 - 740 10 952,00 Kč 
Rozvod vody m 157,0 - 498 78 186,00 Kč 
Přípojka elektrické energie m 210,8 - 1514 16 351,20 Kč 
Rozvod elektrické energie m 208,1 - 2434 90 315,40 Kč 
Pronájem staveništních buněk - ks 224,0 20 1800 144 000,00 Kč 
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šatny 
Pronájem staveništních buněk - 
sociálních ks 221,0 20 3800 76 000,00 Kč 
Pronájem staveništních buněk - 
vrátnice ks 221,0 20 1800 36 000,00 Kč 
Pronájem staveništních buněk - 
sklad ks 221,0 20 1300 26 000,00 Kč 
Odvoz fekálií 
1 
odvoz 189,0 20 4980 941 220,00 Kč 
Pronájem Autojeřábu Liebherr 
LTM 1050 hod 288,0 - 2500 220 000,00 Kč 
Pronájem Autojeřábu Tatra AD 
30 hod 210,0 - 1500 15 000,00 Kč 
Zřízení zpevněných ploch ze 
štěrkopísku m2 690,8 20 2160 110 520,00 Kč 
Pronájem dopravního značení soubor 221,0 20 
 
18 043,00 Kč 
Odvoz komunálního odpadu soubor 221,0 20 
 
21 452,00 Kč 
Demolice přípojek a sítí soubor 221,0 - 
 
20 000,00 Kč 
       
2 039 049,60 Kč 
 
Objekty staveniště 
Na stavbě budou umístěny 3x buňka pro dělníky, 1x buňka pro kancelář 
stavbyvedoucího, 1x buňka vybavená hygienickým zařízením, 1x kontejner na 
uskladnění materiálu a nářadí a 1x vrátnice. Stavební buňky budou umístěny 
v prostorách budoucího parkoviště na zhutněný štěrkopískový podklad frakce 0 – 32 
tl.100mm a geotextílii. Po dokončení stavebních prací bude celé staveniště uvedeno do 
původního stavu a provede se osetí travinou 
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Šatna pracovníku a kancelář stavbyvedoucího 
Kancelář stavbyvedoucího a šatny pracovníku budou uloženy na zhutněný štěrkopískoví 
podsyp s geotextílií. Jako šatny dělníků a kancelář budou použity samostatné kontejnery 
BK1 (toi, toi) o rozměrech 6x2,5 m. 
 
Obr. 2 Šatna pracovníků a kancelář stavbyvedoucího (zdroj: www.toitoi.cz) 
Vnitřní vybavení: 
 1 x elektrické topidlo 
 3 x el. zásuvka 
 okna s plastovou žaluzií 
Technická data: 
 šířka: 2 438 mm 
 délka: 6 058 mm 
 výška: 2 800 mm 
 el. přípojka: 380 V/32 A 
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Hygienická zařízení 
Pro hygienické potřeby osob přítomných na stavbě bude staveniště vybaveno KOMBI 
kontejnerem SK1. Uspořádání interiéru kontejneru je kombinace toaletního (2x toalety, 
2x pisoár, 1x umyvadlo) a koupelnového sektoru (2x sprchový kout,2x umyvadlo) 
v jednom s V místě instalace kontejneru není možnost napojení odpadu, provede se tedy 
usazení kontejneru na fekální tank o objemu 9 m3, do kterého jsou odpady svedeny. 
 
Obr. 3 Hygienický kontejner (zdroj: www.toitoi.cz) 
Vnitřní vybavení: 
 2 x elektrické topidlo 
 2 x sprchová kabina 
 3 x umývadlo 
 2 x pisoár 
 2 x toaleta 
 1 x boiler 200 litrů 
Technická data: 
 šířka: 2 438 mm 
 délka: 6 058 mm 
 výška: 2 800 mm 
 el. přípojka: 380 V/32 A 
 přívod vody: 3/4" 
 odpad: potrubí DN 100 
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Fekální tank 
Napojení hygienického zařízení bude na staveništi umístěn fekální tank o objemu 9 m3. 
Čerpání fekálního tanku se předpokládá 1-2x týdně 
 
Obr. 4 Fekální tank (zdroj: www.toitoi.cz) 
Vrátnice 
U vjezdu na staveniště bude umístěna vrátnice, kde se bude zaznamenávat příjezd 
a příchod cizích dopravních prostředků a osob na stavbu 
 
Obr. 5 Vrátnice (zdroj: www.toitoi.cz) 
Vnitřní vybavení: 
 1 x elektrické topidlo 
Technická data: 
 šířka: 1 980 mm 
 délka: 1 980 mm 
 výška: 2 600 mm, nebo 2 800 mm 
 el. přípojka: 380 V/32 A 
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Sklady a skládky 
Prvky pro montáž ocelového skeletu, výztuž do základů, tepelná izolace pro obvodový 
plášť haly a trapézové plechy se budou skladovat na zpevněné ploše ze štěrkopísku 
vyznačené na výkrese zařízení staveniště. Zmiňovaný materiál nebude na zpevněné 
ploše skladován najednou, vždy maximálně tři dny před zabudováním do konstrukce. 
Pro skladování drobného materiálu a nářadí poslouží na staveništi kontejner na 
uskladnění. Materiál pro svislé konstrukce bude skladován v místě zabudování do 
konstrukce. Skladovací plochy jsou ve výkrese zařízení staveniště znázorněny zelenou 
barvou, jako dočasné objekty 
Technická data: 
• šířka: 2 438 mm 
• délka: 6 058 mm 
• výška: 2 591 mm 
 
Obr. 6 Sklad (zdroj: www.toitoi.cz) 
 
Odvodnění staveniště 
Odvodnění srážkových vod bude řešeno vsakem na pozemku investora. Splašková voda 
z mobilních zařízení bude odvážena cisternou najaté firmy na odvoz. 
Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Napojení staveniště je na stávající veřejnou komunikaci vedoucí od hlavní silnice 
(silnice č.34 (E551)) Pelhřimov / Jindřichův Hradec na obec Dolní Skrýchov řešeno 
stávajícím sjezdem situovaným u JZ hranice areálu investora.  
Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Při provádění stavby nesmí být způsobena škoda na okolních pozemcích. Ke stavbě 
smějí být použity pouze stroje a mechanismy, které nezpůsobují nadměrný hluk 
a prašnost. Pracovní doba bude dodržována od 6.00 h – 22.00 h. Sjezd na staveniště 
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z místní komunikace musí být stavebně zabezpečen tak, aby nedošlo k narušení 
odtokových poměrů a vytékání povrchových vod na komunikaci. Užíváním sjezdu 
nesmí být způsobeno znečišťování povrchu dotčené komunikace. 
Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, jejich 
likvidace 
Během výstavby bude staveniště oploceno  2m vysokým průhledným mobilním 
oplocením délky 272m  (složeného z průhledného dílce oplocení, stojky a betonové 
patky), proti vniknutí cizích osob. Na JV straně staveniště kde se nachází sousední 
objekt, bude zřízeno neprůhledné oplocení délky 167m (složené z neprůhledného dílce 
oplocení, stojky a betonové patky). V jihozápadní části staveniště bude oplocení 
přerušeno 8,8m širokou uzamykatelnou bránou.  Na oplocení kolem celého staveniště 
budou připevněny výstražné cedule s nápisem NEPOVOLANÝM OSOBÁM VSTUP 
ZAKÁZÁN. Po dobu stavebních prací bude v místě staveniště a jeho těsné blízkosti 
mírně zvýšená hladina hluku a prašnosti, nebude tím však výrazně narušen chod 
okolních objektů a dopravy.  Staveniště nebude mít vliv na odtokové poměry území. Na 
dané stavbě není nutné provádění asanací a demolice. Kácení dřevin se bude provádět 
pouze v JZ části pozemku, kde navazuje na pozemní komunikaci a je zde několik 
stromů a křovin. Stromy nevyžaduji pro odstranění žádné povolení od odboru životního 
prostředí. 
 
Obr. 7 Oplocení staveniště (zdroj: www.toitoi.cz) 
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Obr. 8 Výstražná cedule – nepovolaným vstup zakázán (zdroj: www.safetyshop.cz) 
Maximální zábory pro staveniště 
Pro potřeby budoucí stavby je nutné provést trvalý zábor zemědělské půdy na pozemku 
parcelního čísla 131/14 v rozsahu 8932,86m2. Dočasný zábor zemědělské půdy nebo 
sousedních pozemků není pro potřeby staveniště nutné. 
Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
Nakládání s odpady vzniklými při výstavbě a provozu musí odpovídat platným 
zákonům a předpisům, zejména pak zákonu č. 185/2001 Sb. a vyhlášce MŽP 
č. 381/2001 Sb. Odpady musí být likvidovány pouze oprávněnými osobami. K 
nakládání s nebezpečnými odpady (NO) je třeba mít již pravomocný souhlas k 
nakládání s NO. Stavební firma provádějící stavební práce bude s odpady, vzniklými při 
těchto pracích nakládat, v rámci programu odpadového hospodářství. Na staveništi 
budou odpady ukládány utříděně. Odpady nebudou na staveništi spalovány, 
zahrabávány apod. Pouze výkopová zemina a hlušina bude využita v místě pro urovnání 
terénu. Při provozu stavby vznikne směsný komunální odpad, jehož likvidace bude 
řešena centrálním svozem odpadků na skládku společnosti AVE vzdálené 7,5 km od 
místa stavby. 
Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Na stavbě budou zřízeny dvě deponie podél SZ hranice staveniště jedna s cca 200 m3 
odtěžené ornice a druhá s cca 1130 m3 vytěžené zeminy z výkopů, pro pozdější zásypy, 
násypy a konečné terénní úpravy. Zbytek zeminy bude ze stavby odvezen na skládku 
společnosti AVE vzdálené cca 7,5 km od místa stavby. Při výkopu rýh inženýrských sítí 
se bude vytěžená zemina ukládat vedle výkopu pro následný zásyp. Deponie jsou na 
výkresu zařízení staveniště zobrazeny zelenou barvou.  
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Ochrana životního prostředí 
Zhotovitel stavby zajistí odvoz a likvidaci komunálního odpadu vznikajícího v průběhu 
realizace stavby. 
Zhotovitel stavby musí provádět práce pouze stavebními mechanismy v dobrém 
technickém stavu, aby nedošlo ke kontaminaci životního prostředí ropnými látkami. 
V případě úniku ropných látek z vozidel, se musí zabránit průniku do kanalizace. Při 
úniku do půdy její okamžitou sanací, tj. odtěžením a následnou kontrolou přítomností 
škodlivin v půdě. Veškeré havárie musí být ohlášeny dle ohlašovacích postupů 
havarijního řádu a evidovány. Zhotovitel je povinen uhradit veškeré náklady spojené 
s likvidací následků úniku. 
Stavební odpady, vzniklé při realizaci a označené objednatelem jako nepotřebné, budou 
odvezeny a recyklovány nebo uloženy na řízenou skládku. Odpady nebudou na 
staveništi spalovány, zahrabávány apod. Pouze výkopová zemina bude využita pro 
urovnání terénu. 
Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů 
Při provádění všech stavebních prací je dodavatel stavby povinen v plném rozsahu 
dodržovat předpisy BOZP a především pak zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády 
č. 101/2005 Sb., č. 362/2005  Sb. a č. 591/2006 Sb., včetně příslušných příloh k těmto 
nařízením. Při realizaci a provozu stavby je zároveň nutné, aby zhotovitel 
a provozovatel stavby plnil povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce 
a souvisejících předpisů z hlediska bezpečnosti práce a technických zařízení 
a stanovených pracovních podmínek. 
Rozsah úkolů a odpovědnosti v oblasti BOZP je dán Zákoníkem práce. Dodavatel 
stavby musí zajistit, aby všechny osoby přítomné na stavbě byli seznámeni s předpisy 
BOZP. Příchozí osoby, které nejsou seznámení s předpisy BOZP s nimi budou 
seznámeni. Obsluhu strojů a jiných mechanizmů vyžadující danou kvalifikaci, smí 
vykonávat pouze osoby vlastnící průkaz s požadovanou kvalifikací. Po stavbě se lze 
pohybovat pouze s ochrannými pomůckami (přilba, reflexní vesta, pracovní obuv, 
pracovní oděv, rukavice, prostředky na ochranu zraku a sluchu). 
Stroje a strojní zařízení se smí používat jen k činnostem, ke kterým byly konstrukčně 
uzpůsobeny a pokud jsou svým provedením a technickým stavem způsobilé 
k bezpečnému provozu. 
Na dodržování BOZP bude dohlížet koordinátor bezpečnosti, z důvodu délky výstavby 
delší než jeden měsíc a přítomnosti více zhotovitelů na stavbě 
U vstupu na staveniště bude umístěna výstražná informační cedule. 
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Obr. 9 Informační cedule (zdroj: www.safetyshop.cz) 
Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Výstavbou nebude omezeno bezbariérové užívání okolních staveb 
  
Zásady pro dopravní inženýrská opatření  
Vjezd a výjezd na areálové staveniště musí být řádně označen. U vjezdu oploceného 
areálu se umístí značka s maximální dovolenou rychlostí, kterou se mohou vozidla po 
staveništi pohybovat. Dle požadavků vlastníka komunikace, bude komunikace 
v blízkosti staveniště minimálně dvakrát denně čištěna, případně dle klimatických 
podmínek i častěji. V okolí stavby budou dočasně osazeny dopravní značky, upravující 
maximální dovolenou rychlost a upozorňující na stavbu značkou s nápisem POZOR 
VÝJEZD VOZIDEL STAVBY. Toto dopravní značení bylo ještě pře zahájením stavby 
schváleno dopravním inspektorátem. 
 
Obr. 10 Informační cedule – pozor výjezd vozidel stavby (zdroj: www.safetyshop.cz) 
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Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, patření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Pro danou stavbu se nepředpokládá užívání ani přístup osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 
Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Zahájení stavby bude upřesněno investorem na základě časového průběhu výběrového 
řízení na zhotovitele stavby. 
Předpokládaný termín zahájení výstavby : 03/2015 
Předpokládaný termín dokončení výstavby : 10/2016 
Popis postupu výstavby: 
1. příprava území, zajištění staveniště (oplocení), sejmutí ornice, zhotovení zařízení 
staveniště dokončení do 4.2015 
2. zemní práce dokončení do 5.2015 
3. hrubá spodní stavba objektu SO01a dokončení do 7.2015 
4. hrubá spodní stavba objektu SO01b dokončení do 11.2015 
5. hrubá vrchní stavba objektu SO01a dokončení do 11.2015 
6. hrubá vrchní stavba objektu SO01b dokončení do 5.2016 
7. zastřešení dokončení objektu SO01a do 12.2015 
8. vnitřní a dokončovací práce dokončení do 10.2016 
9. přístupové komunikace dokončení do 10.2016   
10. kolaudace 11.2016 
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Zájmové území pro navrhovanou stavbu se nachází v katastrálním území Dolní 
Skrýchov (630144), na jihovýchodním okraji obce Dolní Skrýchov navazující na 
severovýchodní okraj Jindřichova Hradce (lokalita průmyslové zóny). Řešený areál 
přiléhá JZ směrem na stávající komunikaci III. třídy, která propojuje obec Dolní 
Skrýchov s hlavní komunikací Pelhřimov / Jindřichův Hradec (silnice I. třídy č. 34 
(E551)). Řešený areál je napojen novým areálovým vjezdem na místní přiléhající 
komunikaci. Se zřizováním dalšího komunikačního napojení na místní veřejnou 
komunikaci se neuvažuje. 
 
Obr. 11 Poloha stavby (zdroj: www.mapy.cz) 
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1 POLOHA AREÁLU VŮČI DŮLEŽITÝM ZÁSOBOVACÍM 
CENTRŮM MATERIÁLŮ 
1.1 Betonárna 
Betonárna se nachází v areálu společnosti HB Beton vzdáleném cca 7km od staveniště. 
Ze společnosti HB beton budou dodávány i sypké materiály pro podkladní vrstvy 
konstrukcí. Tento areál je situován na jihozápadním okraji města Jindřichův Hradec 
podél silnice I. třídy č.34 (E551) směřující do Českých Budějovic. Při dopravě 
materiálu na staveniště se po trase nachází tři kruhové objezdy jeden přejezdný a jeden 
podjezdný most. U těchto mostu není specifikované maximální zatížení ani podjezdná 
výška. 
 
Obr. 12 Trasa do betonárny (zdroj: www.mapy.cz) 
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Obr. 13 Detail kruhového objezdu označení číslo 1 (zdroj: www.mapy.cz) 
 
Obr. 14 Detail mostu označení číslo 2 (zdroj: www.mapy.cz) 
 
Obr. 15 Detail kruhového objezdu označení číslo 3 (zdroj: www.mapy.cz) 
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Obr. 16 Detail kruhového objezdu označení číslo 4 (zdroj: www.mapy.cz) 
 
Obr. 17 Detail podjezdu mostu označení číslo 5 (zdroj: www.mapy.cz) 
1.2 Obalovna  
Obalovna živičných směsí sousedí s areálem betonárny HB Beton při dopravě materiálu 
tedy bude trasa stejná 
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1.3 Skládka společnosti AVE 
Skládka poučnosti AVE se nachází na jižním okraji města Jindřichův Hradec vzdáleném 
cca 7,5km od staveniště. Areál společnosti je napojen na komunikaci druhé třídy silnici 
č.128 směrující k Nové Bystřici. 
Celá trase je téměř stejná jako pro dopravu betonu a živičných směsi. Pouze po výjezdu 
ze skládky se dopravní prostředek cca 2,5 km pohybuje po silnici číslo. 128 po té už je 
trasa totožná. 
 
Obr. 18 Trasa na skládku (zdroj: www.mapy.cz) 
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1.4 Stavební materiál a stroje 
Stavební materiál a stroje budou dopravovány ze společnosti I. Kamenická stavební 
a obchodní firma. Tato společnost je vzdálená cca 19 km od místa stavby. Na trase se 
nenachází dopravní omezení, která by bránila dopravě. 
 
Obr. 19 Trasa do sídla stavební firmy (zdroj: www.mapy.cz) 
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Identifikace stavby 
Název stavby:  Areál průmyslové výroby a vývoje „EDSCHA Hradec 
s.r.o.“ na p.p.č.131/10 v k.ú. Dolní Skrýchov 
Místo stavby:  Česká republika, Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, 
k.ú. Dolní Skrýchov (630144), p.p.č. 131/10 
Charakter stavby: novostavba 
Účel stavby: areál strojírenské výroby a vývoje  
Typ stavby: trvalá stavba 
Funkce: výrobní a vývojová strojírenská hala s administrativní 
přístavbou a přístavbou zázemí výroby 
Investor: EDSCHA Hradec s.r.o. 
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. 
Klimatické podmínky: sněhová oblast:  III. (Sk = 1,5 kNm-2)  
 větrová oblast:  III. (vb,0 = 27,5 ms-1)  
 teplotní oblast:  - 15 °C 
Členění na stavební objekty 
F1. Stavební objekty 
SO-01Hala výroby a vývoje, včetně administrativní přístavby a přístavby zázemí 
výroby 
F2. Inženýrské objekty 
IO-01: Zpevněné a manipulační plochy, oplocení, sadové úpravy  
IO-02: Areálový vodovod 
IO-03: Kanalizační přípojka splašková a areálová splašková kanalizace včetně 
čerpací  stanice, areálová dešťová kanalizace včetně ORL a opravy koksového filtru 
IO-04 : Plynová VTL regulační souprava včetně VTL přípojky plynu  
IO-05 : Areálový STL plynovod 
IO-06 : Přípojka VN, trafostanice 
IO-07 : Areálový rozvod  NN 
IO-08 : Přípojka telefonu  
IO-09 : Přeložka stávajících telekomunikačních vedení   
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1 ZEMNÍ PRÁCE  
1.1 Přípravné práce 
 Předání projektové dokumentace. 
 Předání staveniště. 
 Oplocené staveniště 2m vysokým plotem. 
 Osazení výstražných cedulí. 
 Odstranění křovin. 
 Sepsání protokolu o předání staveniště a provedení zápisu do stavebního deníku. 
 Vytyčení plochy pro sejmutí ornice.  
 Stabilizace zaměřených bodů zajišťovacím kolíkem. 
1.2 Výkopové práce 
Sejmutí ornice 
 Plocha sejmutí ornice je 7232m2 , hrnutí zeminy bude probíhat buldozerem do 
hloubky 0,5m, postupným hrnutím vrstev v tloušťce 20 – 40cm a v délce jednoho 
záběru maximálně 100m. Na řešeném pozemku se nachází zeminy třídy těžitelnosti 
1.  -  4.  
 Cca 200m3 ornice se uloží podél oplocení v severozápadní části staveniště. 
 Ostatní zemina bude nakladačem naložena na nákladní automobil a odvezena na 
skládku vzdálenou 7,5km od místa stavby. 
Vytyčení 
 Vytyčení objektu teodolitem a nivelační latí. 
 Vytyčené body se zajistí zajišťovacím kolíkem a následně stavebními lavičkami. 
Poté stavbyvedoucí zkontroluje vytyčení, a to zejména délky stran, úhly, 
úhlopříčky atd.  
 O vytyčení se provede zápis do stavebního deníku.  
Zhotovení stavebních laviček  
 Umístění laviček ve vzdálenosti cca 3 – 5m, aby nepřekážely pohybu strojů těžké 
techniky. 
 Na horní hranu stavebních laviček se umístí hřebík.  
 Kontrolu laviček, jejich rovinnost a polohu provede stavbyvedoucí s vedoucím 
čety.   
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Obr. 20 Stavební lavičky (zdroj: www.fce.vutbr.cz/GED/puchrik.l/geodezie/ulohy/plavecky.html) 
Výkopy jam, rýh (těžba zeminy)   
 Rypadlo - nakladačem se odtěží zemina do hloubky 1m, v 2. – 4. třídě těžitelnosti 
hornin. 
 Rypadlo - nakladačem je vyhlouben výkop stavební jámy pod objektem zázemí 
výroby hluboké 3,08 m v hornině 3. –  4. třídy těžitelnosti.  
 Pod administrativní přístavbou bude rypadlo - nakladačem odtěžena zemina 
v hloubce od 0,6m do 1m. 
 Výkopy základových pasů budou provedeny rypadlo – nakladačem v hloubce od 
0,5m až do 1,5m 
 Cca 1130m3 zeminy se ponechá na staveništi podél severozápadní hranice pro 
pozdější zásypy a terénní úpravy, zbylá vytěžená zemina se nákladními automobily 
odveze na skládku vzdálenou 7,5km od místa stavby. 
 Hrany výkopu se zajistí svahováním v poměru 1:1. Přístup do jámy se zabezpečí 
po rampě ve spádu 1:2. 
 V průběhu zemních prací kontroluje vedoucí čety sklon svahu a stabilitu výkopu.  
 Dočištění základové spáry provedou pomocní dělníci ručně. 
 Rýhy, pro vedení inženýrských sítí, budou vyhloubeny rypadlo - nakladačem 
a musí být ve spádu 1% směrem k napojení na veřejnou kanalizační síť.  
 Výkopy rýh a jam musí být zajištěny proti pádu osob do hloubky. 
 Hraný výkopů patek se zajistí svahováním v poměru 1:0,25. 
 Mezi patkami pro 14. a 15. sloup se rýhování provede dodatečně, z důvodu 
ponechání vjezdu pro pohyb pracovních strojů a snadnější montáž ocelové 
konstrukce. 
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Hutnění 
 Zemní pláň bude hutněna (zválcována) vibračním válcem minimálně na Edef2= 
80Mpa dna základových patek se zhutní vibračním pěchem. 
1.3 Násypové práce 
 Na zhutněnou plochu příjezdové komunikace, parkoviště a objektů zařízení 
staveniště bude nákladními automobily navezen podsyp (štěrkopísek frakce 0-
8mm).  
 Navezený materiál se rovnoměrně rozprostře grejdrem po celé ploše na tloušťku 
vrstvy podsypu 200mm. 
 Jednotlivé vrstvy se hutní vibračním válcem a pěchem. 
 Podsyp pod část výrobní, administrativní a přístavbu zázemí výroby bude proveden 
až dodatečně po betonáži základových patek a pasů.  
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2 ZÁKLADY 
2.1 Přípravné práce 
 Kontrola rovinnosti, suchosti, únosnosti a dočištění základové spáry.  
 Stavbyvedoucí společně s vedoucím čety zkontrolují geometrii výkopu (rozměry, 
šířku, hloubku), stejnorodost základové půdy, stav základové spáry a neporušenost 
laviček. 
 Železobetonové základové pasy se vybetonují do připraveného bednění. 
Položení zemnícího pásku  
 Položení nerezových zemnících pásků hromosvodu profilu 30x4mm na dno 
výkopů. 
 U patek pod ocelové sloupy je zemnící pásek položen až po vybetonování 
podkladního betonu. 
Betonáž podkladního betonu 
 Podkladní vrstva z prostého betonu třídy C 12/15 o mocnosti 100mm bude pod 
železobetonovými patkami a základovými pasy  
 Primární doprava betonu na stavbu je autodomíchávačem z betonárny vzdálené 
7km.  
 Sekundární doprava betonu do výkopů proběhne skluzem přímo z dopravního 
prostředku a pomocí stacionárního čerpadla. 
 Při ukládání se dbá na to, aby beton nebyl do výkopu ukládán z výšky větší než 
1,5m, aby nedošlo k znehodnocení betonové směsi. 
 Beton je na dně výkopu rovnoměrně rozhrnován. 
 Dřevěnou latí bude beton urovnán do požadované výšky horního povrchu 100mm. 
 Po betonáži následuje tři dny technologická přestávka.  
2.2 Betonáž základových pasů a patek 
Zhotovení bednění základových patek I. stupně a základových pasů 
 Základním prvkem bednění jsou svlakové stěny z prken tl.25mm, šířky 150mm 
a hranoly průřezu 100x100 mm. 
 Zhotovení svlakové stěny je mimo výkop, prkna se nařežou na požadovanou délku, 
přiloží k sobě na sraz tak, aby jejich celková šíře byla rovna výšce prvního stupně 
základové patky 
 Následuje spojení prken svlakem s ocelovými hřebíky.   
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 Svlaková stěna se vztyčí tak, aby s podkladním betonem svírala úhel 90° 
a kopírovala vyznačený tvar základových patek.  
 Z vnější strany se bednění po obvodě zapře hranolem o hranu výkopu. 
 Z vnitřní strany je nanesen odbedňovací nátěr určený pro dřevěná bednění.  
 Pro základový pas je postup montáže obdobný jako u patek, ovšem šířka svlakové 
stěny je rovna výšce základu. 
Vyztužení I. stupně a základových pasů 
 V první řadě je nutné provést kontrolu dodané výztuže (průměr výztuže 20, 16 
a 12, třída oceli, naohýbání výztuže). 
 Krytí výztuže 50mm bude dodrženo distanční lištou předepsanou projektem.  
 Výztuž je vyvázána dle betonářského výkresu základů.  
 V místě křížení prutů je výztuž svázána pomocí vázacího drátu, svařena 
elektrickým obloukem nebo bodovými sváry.  
 Pro napojení prvního stupně patky na druhý musí být nad úroveň hrany patky 
vyvedena výztuž dle betonářského výkresu.  
 Správnost vyvázání výztuže zkontroluje stavbyvedoucí společně se statikem 
a provede zápis do stavebního deníku.  
Betonáž I. stupně patky a základových pasů 
 Kontrola dodacího listu (doba záměsu, třída betonu) betonu C 20/25. 
 Primární doprava betonu na stavbu je autodomíchávačem. 
 Sekundární doprava betonu přímo do bednění proběhne skluzem a stacionárním 
čerpadlem.  
 Během betonáže je nutné dát pozor na to, aby výztuž patky nebyla posunuta 
a deformována. 
 Před betonáží se navlhčí povrch podkladního betonu.  
 Beton je do konstrukce ukládán z maximální výšky 1,5m, aby nedošlo k jeho 
znehodnocení.  
 V místě styku I. a II. stupně patky bude provedena pracovní spára.  
 Betonáž základových pasů pod vnějšími stěnami je nutné provádět tak, aby při 
betonování odskoku nedocházelo k vytékání betonové směsi. 
 V průběhu celé betonáže jsou na vyznačených místech vynechány prostupy pro 
trasy instalací. 
 V místech prostupu instalací základy, je nad prostup vloženo minimálně 5 prutů 
Ø 10mm s přesahem minimálně 500mm za prostup na obě strany. 
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Hutnění betonu I. stupně základové patky a základových pasů 
 Ponorným vibrátorem bude beton hutněn tak, aby se jednotlivé záběry překrývaly.  
 Následuje tři dny technologická přestávka. 
 Po dobu technologické přestávky je beton ošetřován a chráněn před povětrnostními 
vlivy. 
Odbědnění základových pasů a I. stupně základové patky 
 Odbednění základových pasů a patek proběhne po uplynutí technologické 
přestávky.   
 Při odbedňování se v prvním kroku odstraní zápěrné hranoly.  
 Následuje demontáž svlakových stěn. 
 Očištění bednění od zbytků betonové směsi. 
 Po odbednění bude zkontrolována geometrie základů a rovinnost povrchu 2m latí 
s tolerovanou odchylkou ±5mm. 
 Po odbednění se na základové pasy (z vnější strany) pod administrativní budovou 
provede montáž tepelné izolace. 
Zhotovení bednění základových patek II. stupně 
 Po technologické přestávce se začne s montáží dřevěného bednění II. stupně 
železobetonových patek.  
 Základním prvkem bednění jsou svlakové stěny z prken tl.25mm, šířky 150mm 
a hranoly průřezu 100x100 mm.  
 Zhotovení svlakové stěny mimo výkop, prkna se nařežou na požadovanou délku, 
přiloží k sobě na sraz tak, aby jejich celková šířka byla rovna výšce II. stupně 
patky. 
 Celá stěna se spojí svlakem s ocelovými hřebíky.  
 Následuje vztyčení stěny bednění (desky) tak, aby s horní hranou prvního stupně 
svírala úhel 90° a kopírovala vyznačený tvar II. stupně základové patky.  
 V poslední kroku se bednění zapře o hranu výkopu hranolem. 
Úprava pracovní spáry 
 Před montáží výztuže je pracovní spára mezi I. a II. stupněm základové patky 
pečlivé očištěna a zdrsněna. 
Vyztužení II. stupně základové patky 
 Na vyčnívající výztuž I. stupně se naváže výztuž II. stupně.  
 Do II. stupně se zafixují prvky (ocelové tyče na jedné straně opatřeny závitem) pro 
ukotvení ocelových sloupů. 
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 Minimální předepsané krytí dle třídy konstrukce a vlivu prostředí je 50mm.  
 Výztuž bude v místě křížení svázána pomocí vázacího drátu, svařeny elektrickým 
obloukem nebo bodovými sváry. 
 Ocelové tyče se bodovými sváry navaří na výztuž patky.  
Betonáž II. stupně základové patky 
 Při dodávce betonu je zkontrolován dodací list (doba záměsu, třída betonu) betonu 
C 20/25. 
 Primární doprava betonu na stavbu je autodomíchávačem.  
 Sekundární doprava betonu přímo do bednění proběhne skluzem a stacionárním 
čerpadlem. 
 Před betonáží se povrch pracovní spáry navlhčí.  
 Beton je do konstrukce ukládán z maximální výšky 1,5m, aby nedošlo k jeho 
znehodnocení.  
Hutnění betonu II. stupně základové patky 
 Během betonáže je průběžně ponorným vibrátorem beton hutněn tak, aby se 
jednotlivé záběry vpichů překrývaly. 
 Po dokončení betonáže následuje tři dny technologická přestávka.  
 Během technologické přestávky je beton ošetřován a chráněn před povětrnostními 
vlivy. 
Odbednění základové patky 
 V první fázi proběhne demontáž zápor bednění. 
 V druhé demontáž stěn bednění.  
 Po demontáži se prvky bednění rozeberou, očistí od zbytků betonu tak, aby bylo 
možné řezivo znovu použít. 
2.3 Železobetonová deska 
Podsyp pod podkladní beton administrativní objekt a zázemí výroby 
 Štěrkopískový podsyp pod administrativní objekt a objekt zázemí výroby je frakce 
0 – 32mm. 
 Štěrkopísek určený k podsypu navezou nákladní automobily z betonárny HB Beton 
vzdálené 7km od stavby. 
 Pomocí rypadlo – nakladače a kolečka se materiál naveze k místu, kde bude 
podsyp proveden.  
 Podsyp je zhutněn vibračním válcem na dálkové ovládáni 
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 Mocnost vrstvy podsypu je dle projektu stanovena na 200mm, horní plocha musí 
být v rovině s hranami základových pasů, nesmí být vyšší ani nižší.  
Bednění podkladního betonu 
 Podkladní železobetonová deska je z prostého betonu C 25/30 -XC2  
 Železobetonová deska je vyztužená svařovanou ocelovou sítí o Ø6/6 mm 
s velikostí ok 100/100 mm a minimálním krytí 50mm.  
 Deska se vybetonuje pouze pod administrativním objektem a zázemím výroby.   
 Před betonáží je po obvodě desky osazeno dřevěné bednění z prken šířky 
100 a tloušťky 12 mm.  
 Prkna se nařežou na požadovanou délku, přiloží k sobě na sraz tak, aby jejich 
celková šířka byla rovna minimálně 200mm, a spojí se svlaky s ocelovými hřebíky. 
 Připravené desky vztyčené do svislé polohy zapřené hranolem 100 x 100mm se 
z vnitřní strany opatří odbedňovacím nátěrem určeným pro dřevěná bednění. 
Zhotovení terčů 
 Terče jsou vybetonovány po každých 5 m délky nebo na délku trubky do takové 
výšky, aby se na ně nechala položit ocelová trubka, podle které je deska urovnána 
do požadované výšky.  
 Terče budou betonovány ze zvlhlé směsi, která je na stavbu dopravena nákladním 
automobilem.  
 Rozmístění výztuže 
 Kolem betonované plochy se připraví výztuž (kari sítě) na několik menších skládek 
pro plynulejší postup betonáže.  
 Při betonáži je pak výztuž postupně odebírána a ukládána do konstrukce. 
Betonáž 
 Betonáž bude prováděna od jednoho okraje desky k druhému.  
 Beton je na stavbu dopraven autodomícháváčem a následně vysypán do 
stacionárního čerpadla, kterým je dopraven na místo uložen. 
 Beton se rozhrne a dřevenou latí urovná do požadované výšky.  
 V průběhu betonáže se rozmisťují sítě z připravených skládek.  
 Výztuž se podloží distančními podložkami, aby bylo dodrženo minimální krytí 
výztuže dle třídy konstrukce a stupně vlivu prostředí je 50mm. Sítě jsou přes sebe 
přeloženy minimálně o jedno oko. 
 Drátkobetonová deska v provozní hale bude vybetonována až po montáži 
obvodového pláště. 
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Hutnění betonu 
 Vibrační latí probíhá hutnění betonu tak, aby se jednotlivé záběry překrývaly.  
 Po betonáži následuje technologická přestávka tři dny pro zatuhnutí betonu.  
 Během technologické přestávky je beton ošetřován a chráněn před povětrnostními 
vlivy (např. kropením betonu, zakrytím atd.). 
Demontáž bednění železobetonové desky 
 Po uplynutí technologické přestávky, kdy železobetonová deska dosáhne 
požadované pevnosti je možné provést demontáž bednění. 
 Bednění se očistí od zbytků betonu a rozebere tak, aby bylo možné řezivo znovu 
použít. 
 Po odbednění se zkontroluje sklon a rovinnost povrchu 2m latí s tolerovanou 
odchylkou ±5mm. 
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3 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 1.P.P. Z.V. A 1.N.P A.D. 
3.1 Přípravné práce 
 Dokončení všech základových konstrukcí a podkladní železobetonové desky. 
 Primárním zdícím materiálem jsou keramické a betonové bloky. 
3.2 Položení hydroizolace pod zdivo  
 Na železobetonovou desku se válečky nanese penetrační nátěr v předepsané 
tl.0,5mm. Penetrační nátěr se nechá cca jeden den zaschnout.  
 Po jednodenní přestávce je zahájeno natavování asfaltových pásů.  
 Přesah izolace od spodní hrany zdiva musí být minimálně 150mm na každou 
stranu. S pokládkou hydroizolce se začne v jednom z rohu železobetonové desky  
 Pásy jsou natavovány PB lahví s plynovým hořákem.  
 Spojení hydroizolačních pásů je přesahem minimálně 100mm. 
3.3 Vytyčení zdiva 
 Provázkem, olovnicí a pásmem bude provedeno vytyčení zdiva.  
 Provázek uvázaný za hřebíček na stavební lavičce se natáhne a uváže za hřebíček 
na protilehlé stavební lavičce.  
 V místě křížení obou provázků se spustí olovnice a tužkou nebo křídou se toto 
místo označí.  
3.4 Založení rohů zdiva 
 V rohu zdiva je nanesena vrstva maltoviny v tloušťce přibližně 10mm. 
 Založení zdiva provádí zedník, který pomocí gumové paličky a vodováhy urovná 
tvárnici ve svislém i vodorovném směru. 
 Maltovina, která slouží jako pojivo cihel, bude míchána na staveništi. 
3.5 Vyzdění první řady zdiva  
 Mezi rohovými tvárnicemi se napne provázek tak, aby nebyl prověšený, 
překroucený nebo jinak poškozený.  
 Na hydroizolaci se nanese vrstva maltoviny v tloušťce přibližně 10mm.  
 Do připraveného lože budou uloženy tvárnice a pomocí gumové paličky 
s vodováhou urovnány ve svislém i vodorovném směru. Vnější hrana tvárnice 
kopíruje dráhu napnutého provázku.  
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3.6 Vyzdění druhé řady zdiva 
 Na první řadu zdiva se nanese malta. 
 Zedníci vyzdí rohy druhé řady zdiva, provedou urovnání v obou směrech a z vnější 
strany rohových tvárnic natáhnou provázek.  
 Dále pokračuje ukládání tvárnic do malty, vnější strana tvárnic lícuje s nataženým 
provázkem.  
 Průběžně je kontrolováno dodržení svislosti, vodorovnosti, tloušťky spár a vazby 
zdiva.  
 V místech otvorů dveří, oken a jiných prostupů se zdivo vynechá.  
 V průběhu zdění se do ložných spár nosných stěn zabudují stěnové spony pro 
ukotvení příček 
 Betonové šalovací tvárnice se vyplňují betonem C  20/25 a   provazují ocelovou 
výztuží. 
 Po vyzdění do tzv. první výšky zdiva (1,5m) se provede montáž lešení, aby bylo 
možné pokračovat výš.  
3.7 Lešení  
 Z důvodu snadné a rychlé montáže bylo zvoleno hliníkové lešení, šířky 1200 mm 
a výšky 1,25 m. Skládá se ze svislého ocelového rámu, podlážky, zarážky 
a zábradlí.  
3.8 Vyzdění druhé výšky  
 Postup se bude shodovat se zděním první výšky keramického i betonového zdiva. 
 Při dopravě materiálu do výšky na podlahu lešení se musí dodržet předepsané šířky 
dopravního, materiálového a pracovního pásma.  
 Po vyzdění druhé výšky bude zvýšena úroveň podlahy lešení tak, aby bylo možné 
provést vyzdění další výšky zdiva.  
3.9 Osazení překladů  
 Keramické překlady se ukládají rovnou hranou do maltového lože.  
 Při osazování do obvodové zdi se mezi překlady vkládá tepelná izolace 
z polystyrénu. 
 Hotové překlady se na několika místech převážou rádlovacím drátem.  
 Ve vnitřním zdivu, nosném i nenosném, budou nad otvory uloženy systémové 
keramické a ocelové překlady.   
4. Technologická studie realizace hlavních technologických etap 67 
3.10 Dozdění  
 Při zdění poslední výšky se postupuje stejným způsobem jako u předchozích dvou 
dokud nebude dosaženo výšky stěny dle projektu.  
3.11 Izolace stěn podzemního podlaží 
 Očistí se povrch, na který bude přiložena hydroizolace.  
 V prvním kroku se na stěnu přiloží ochranná textilie, přeložení textilií přes sebe je 
minimálně 50mm.  
 Hydroizolační folii začínáme instalovat od spodní části konstrukce k horní. 
 Pásy se ukotví liniovými kotvícími pásky z poplastovaného plechu s roztečí 
350mm.  
 Úchytné ukončovací prvky se připevňují bodově zatloukacími rozpěrnými nýty 
s roztečí 200mm. Uchycení se nesmí provádět ocelovými hřebíky.  
 Spojení dvou pásů přeplátovaným spojem je pomocí svařování horkým vzduchem.  
 Minimální přesah spoje folií je 100mm.  
 Na ukotvené pásy se přiloží ochranná textilie, která bude bodově přichycena 
polyuretanovým lepidlem k PVC folii. Okolí prostupů bude zaizolováno 
speciálním těsnícím tmelem.  
3.12 Provedení ochranné přízdívky 
 Přizdívka z cihel plných pálených je vyzděná na maltu vápenocementovou.  
 Zdivo se musí provázat vazbou minimálně o ¼ cihly.  
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4 VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE  
4.1 Přípravné práce 
 Dokončení všech svislých zděných konstrukcí.  
 Nosným prvkem stropu jsou předpjaté železobetonové stropní panely uloženy na 
železobetonový ztužující věnec z betonu C20/25-XC1, oceli B500B, profilů R12 
a R6.    
4.2 Železobetonové markýzy montáž bednění, vyztužení, 
betonáž 
 Z důvodu atypického tvaru markýz bude použito dřevěného bednění v kombinaci 
s prvky systémového bednění.  
 Na dřevěné bednící nosníky, podepřené stropními podpěrami, se položí bednící 
desky. 
 Půdorysný obloukovitý tvar konstrukce bude vytvořen dřevěnými prkny, která se 
vyskládají do požadovaného tvaru a zapřou hranoly.   
 Na bednění bude z vnitřní strany nanesen odbedňovací nátěr.  
 Do připraveného bednění se vyváže výztuž, v místě křížení se výztuž svazuje 
přesahem nebo svařováním. 
 Hlavní podélná výztuž je navržena z profilů Ø20, 12mm, výztuž po obvodě 
konzoly z Ø8mm a rozdělovací výztuž z Ø6 a 8mm po 150mm.  
 Výztuž konzoly nad hlavním vstupem musí být provázána s výztuží přilehlých 
věnců.  
 Betonáž se provádí ve dvou záběrech v prvním betonáž vodorovné části markýzy 
nad hlavním vstupem a markýzy nad bočním vstupem.  
 Svislá část markýzy nad hlavním vstupem bude vybetonována až v druhém záběru. 
 Při betonáži se ponorným vibrátorem hutní beton tak, aby se jednotlivé vpichy 
hlavice překrývaly.  
 Po dokončení betonáže je konstrukce ošetřována a chráněna proti povětrnostním 
vlivům.   
 V konečné fázi je konstrukce částečně odbedněna a ponechány jsou pouze některé 
podpěry do doby, než beton dosáhne požadované pevnosti. 
4.3 Vyzdění věncovek I. úrovně věnců po obvodě stropu  
 S ukládáním věncovek se začíná v jednom rohu konstrukce a pokračuje se kolem 
celého obvodu stropu.  
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 Na poslední řadu svislého nosného zdiva se k vnějšímu okraji nanese pruh malty 
v požadované tloušťce cca 10mm a v šířce odpovídající  věncovce.  
 Osadí se první věncovka a urovná se ve svislém a vodorovném směru. 
 S osazováním dalších věncovek se pak pokračuje kolem celého obvodu. 
 Věncovky se spojují systémem pero drážka.  
4.4 Vložení tepelné izolace I. úrovně věnců 
 Tepelná izolace je vložena do konstrukce tak, aby přiléhala k vnitřní straně 
věncovky.  
 Minimální tloušťka izolace musí být 80mm.  
4.5 První úroveň věnce, vyztužení a betonáž 
 Nejprve se provede montáž bednění, u obvodových stěn pouze z vnitřní strany 
objektu u vnitřních nosných stěn z obou stran. 
 Konstrukce bednění je tvořena svlakovými stěnami z prken tl.25mm, šířky 150mm 
a svlaků. 
 Montáž svlakových stěn bednění bude provedena na podlaze. Připravená stěna 
bednění (desky) se přiloží k nosné stěně.  
 Následuje výškové urovnání, upevnění a ztužení celého bednění.  
 Na bednění je z vnitřní strany nanesen odbedňovací nátěr.  
 Výztuž věnců je vyvázána z 4Ø12mm a třmínku Ø6mm o délce 200mm oceli 
B500B. 
 Beton je na stavbu dopraven v domíchávači a do konstrukce je ukládán čerpadlem 
z maximální výšky 1,5m, aby nedošlo k jeho znehodnocení.  
 I. úroveň věnců je zarovnána do výšky věncovky.  
 Po dokončení betonáže je konstrukce ošetřována a chráněna proti povětrnostním 
vlivům.   
 V konečné fázi je konstrukce odbedněna a zkontrolována. 
4.6 Vyzdění věncovek a vložení tepelné izolace II. úrovně 
věnců 
 Vyzdění věncovek a uložení tepelné izolace bude provedeno stejným způsobem, 
jako u I. úrovně železobetonového věnce. 
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4.7 Uložení stropních panelů 
 Pro administrativní přístavbu a zázemí výroby jsou navrženy panely tloušťky 320, 
250 a 200mm.  
 Stropní panely budou ukládány přímo z dopravního prostředku pomocí autojeřábu. 
 Během přepravy na stavbu musí být stropní panely uloženy v poloze, v jaké budou 
následně zabudované do konstrukce.  
 Jednotlivé panely se osazují na sraz a musí být k sobě vždy co nejvíc přiraženy, 
aby mezi nimi nevznikla mezera, kde by protekla zálivková směs. 
 V některých místech, určených projektem, je nutné použít stropní ocelovou 
výměnu. 
4.8 Druhá úroveň věnce vyvázání výztuže a betonáž 
 Mezi tepelnou izolací a panel bude vyvázána výztuž z 2xØ10mm a třmínků 
z Ø6mm o délce 200mm z oceli B500B.  
 Pruty výztuže se v místě křížení svazují pomocí vázacího drátu, svařují 
elektrickým obloukem nebo bodovými sváry.  
 Do spár mezi panely je vložena zálivková výztuž, která je provázána s výztuží 
věnců. 
 Po schválení vyztužení následuje betonáž věnců a spár mezi panely. 
 Po dokončení betonáže je konstrukce ošetřována a chráněna proti povětrnostním 
vlivům.   
 V konečné fázi je konstrukce zkontrolována. 
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5 SCHODIŠTĚ 
5.1 Přípravné práce 
 V objektech je navrženo ocelové a železobetonové prefabrikované schodiště. 
 Jednoramenné zakřivené železobetonové prefabrikované schodiště bude v objektu 
administrativní přístavby. 
 Jednoramenné přímé ocelové schodiště v hale výroby a vývoje. 
5.2 Rozměření osazení schodiště 
 Na stěny a stropní konstrukci se rozměří a vyznačí kotevní místa pro uložení 
schodiště. 
5.3 Osazení schodiště 
 Železobetonová schodiště budou vyrobena na míru v betonárně HB BETON, 
ocelová pak v ocelárnách společnosti HOCHTIEF v Plané nad Lužnicí. 
 Osazování částí železobetonového schodiště je přímo z korby nákladního 
automobilu autojeřábem. 
 Schodiště v administrativní části bude podepřeno stěnou z keramických 
broušených bloků, ocelové schodiště je ukotveno do podlahy a stropu. 
 Železobetonové schodiště je montováno ze tří částí, ocelové ze čtyř. 
 Jednotlivé části schodiště se v označených místech spojí, ukotví ke stěně, stropu 
nebo k podlaze. 
 Ocelové schodiště bude osazeno až po dokončení drátkobetonové desky v hale 
výroby. 
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6 ZASTŘEŠENÍ ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU 
A OBJEKTU ZÁZEMÍ VÝROBY 
6.1 Přípravné práce 
 Skladba střešního pláště je tvořena vyrovnávací betonovou mazaninou, na kterou 
bude položena parozábrana z asfaltových pásů s následným nalepením dvou vrstev 
spádových desek (EPS klíny v min. 2% spádu – spádované do navrhovaných 
střešních vpustí). Přes spádové klíny, opatřené samolepícími modifikovanými 
asfaltovými pásy, bude položena textilie ze syntetických vláken. Střešní konstrukce 
bude zakryta mechanicky kotvenou povlakovou krytinou.  
 Povlaková krytina bude vytažena do úrovně atiky, pod navržené oplechování s 3% 
spádem směrem k vnitřním odtokovým vpustím. 
6.2 Napojení kanalizačního systému 
 Napojení odvodnění střechy na kanalizační systém dešťového odpadního bude 
typovými střešními vtoky.  
 Potrubí je navrženo z plastových trub o průměru 125mm. 
 Spojování jednotlivých kusů potrubí je zasunutím menšího konce do hrdla.  
 Před samotným spojením se ještě vyzkouší, zda do sebe trubky pasují. 
6.3 Cementová vyrovnávací mazanina 
 Vyrovnání podkladu vyrovnávací stěrkou v tloušťce 40mm.  
 Po dokončení je nutné dodržet jednodenní technologickou přestávku.  
6.4 Penetrační nátěr 
 Nátěr bude nanášen válečky v rovnoměrných vrstvách po celé ploše střechy.  
 Po nanesení nátěru se ponechá čas udávaný výrobcem na zaschnutí. 
6.5 Parotěsná zábrana  
 Pokládka parotěsné zábrany tl.0,20mm.  
 Zatěžkání folie lepenými spádovými kliny z EPS.  
 Okraje folie jsou vyvedeny až nad úroveň horní hrany klínů. 
6.6 Spádové desky EPS 
 Pokládkou a lepením spádových klínů se začne od kratší strany plochy střechy. 
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  Klíny budou postupně lepené k parozábraně a skládané na sebe do požadované 
výšky 300 až 420mm ve sklonu 2%.  
 Spojení vrstev klínu je plastovými kotvícími prvky 
6.7 Separační vrstva z textilie ze syntetických vláken 
 Textílie ze syntetických vláken je položena přes spádové klíny.  
 Ukotvení separační vrstvy bude provedeno společně s kotvením povlakové krytiny. 
6.8 Povlaková krytina (mechanicky kotvená) 
 Povlaková krytina vyztužená polyesterovou mřížkou bude kotvena mechanicky 
teleskopy s vysoce jakostního polypropylenu v kombinaci se šrouby z lehkých 
slitin. 
 Krytina musí být vyvedena až po úroveň atiky pod navržené oplechování.  
 Minimální podélný přesah folií je 90mm.  
 Folie jsou spojovány horkovzdušným svařováním s minimální šířkou svaru 30mm. 
  
Obr. 21 Kotvení povlakové krytiny 
4. Technologická studie realizace hlavních technologických etap 74 
7 DĚLÍCÍ KONSTRUKCE 
7.1 Přípravné práce 
 Musí být dokončeny všechny vodorovné nosné konstrukce.  
 Vnitřní příčky jsou navrženy z přesných příčkovek z bílého pórobetonu 
v tloušťkách 100 a 150mm na tenkovrstvou systémovou zdící maltu, cihly pálené 
na maltu vápenocementovou. 
 Navázání příček na nosné stěny bude provedeno pomocí ocelových kotevních 
prvků.  
7.2 Rozměření příček a ocelových zárubní 
 Ocelovým pásmem, křídou nebo tužkou se na stěnách a na podlaze vyznačí poloha 
příček a vyznačení otvorů.  
7.3 Položení hydroizolace 
 V 1.p.p u objektu zázemí výroby a v 1.n.p . administrativního objektu se pod 
příčky položí hydroizolace proti pronikání zemní vlhkosti.  
 V místě zdiva se pod hydroizolaci válečky nanese penetrační nátěr a nechá cca 
jeden den zaschnout. 
 Natavování pásu se bude provádět PB lahví s plynovým hořákem.  
 Hydroizolační pásy se nastavují přesahem minimálně 100mm.  
7.4 Vyrovnání a osazení ocelových zárubní 
 Dle rozměření budou ocelové zárubně osazeny a urovnány do požadované výšky.  
 Ve směru svislém budou urovnány pomocí vodováhy a olovnice.  
 Urovnání do požadované výšky se provádí dřevěnými klíny.  
 Zárubně se stabilizují prkny.  
7.5 Vyzdění první výšky 
 Na položený pás se nanese vrstva malty dle druhu příčky.  
 Do malty se podle nataženého provázku ukládají příčky, provádí se urovnání 
pomocí gumové paličky v podélném i vodorovném směru.  
 Tvárnice se kotví k připraveným ocelovým páskům v nosných stěnách. 
 V průběhu ukládání tvárnic si zedníci kontrolují dodržení svislosti, vodorovnosti, 
tloušťky spár a vazby zdiva minimálně o 1/4 tvárnice.  
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 Po vyzdění do tzv. první výšky zdiva (1,5m) se provede montáž lešení, aby bylo 
možné pokračovat výš.  
7.6 Zhotovení lešení 
 Z hliníkových dílců se sestaví lešení do takové výšky, z které je možné pokračovat 
s ukládáním zdících prvků druhé výšky zdiva. 
7.7 Vyzdění druhé výšky zdiva 
 Zděním druhé výšky se pokračuje navázáním na předešlý průběh zdění.  
 Postup bude shodný se zděním první výšky zdiva.  
 Při dopravě materiálu na podlahu lešení se musí dodržet předepsané šířky 
dopravního, materiálového a pracovního pásma.  
 Po vyzdění druhé výšky bude zvýšena úroveň podlahy lešení. 
7.8 Osazení překladů 
 Ve vnitřním nenosném zdivu budou keramické nebo pórobetonové překlady  
 Překlady se ukládají rovnou hranou do maltového lože.  
 Uložení překladů v konstrukci je dle nákresů výrobce.  
7.9 Dozdění 
 Po vyzdění druhé výšky se podlaha lešení přesune výš pro pohodlné dozdění.  
 Zdění poslední výšky pokračuje, dokud nebude dosaženo výšky stěny dle projektu. 
 V místech, stanovených projektem, je nutné pod stropem poslední dvě řady zdiva 
vynechat pro vnitřní instalace. 
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8 VÝPLNĚ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH OTVORŮ 
8.1 Přípravné práce 
 Před montáží musí být dokončeny všechny svislé konstrukce. 
 U otvoru pro okna a dveře se překontroluje šířka a výška. 
 Vnější výplň (oken, dveří) bude plastová s izolačním dvojsklem, s vnějším 
i vnitřním odstínem bílé. 
 Vnitřní dveře v administrativní budově jsou navrženy dřevěné. Dveře budou 
osazeny do systémových ocelových rámových zárubní. 
 Dveře mezi administrativní budovou, zázemím výroby a halou budou protipožární. 
8.2 Montáž výplně otvoru 
 V prvním kroku se provede osazení kotev do rámu. 
 Následuje usazení rámu okna do ostění a uchycení kotevních plechů do zdiva 
hmoždinkami. 
 Zaměření svislosti a vodorovnosti jednotlivých profilů rámu. 
 Montáž distančních podložek mezi rám a ostění uprostřed výšky rámu, nad klikou 
a pod spodním závěsem. 
 Stabilizace rámu zpětným nasazením křídla nebo pomocí vzpěr. 
 Vyplnění spáry mezi rámem a ostěním izolačním materiálem. 
 Kontrola dodržení vertikální i horizontální rovinnosti rámového profilu měřením 
ve třech bodech (výška i šířka u krajů a uprostřed) – tolerance ±2mm. 
 Uzavření vnější i vnitřní spáry kolem rámu trvale pružným tmelem. 
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9 MONTÁŽ OCELOVÉHO SKELETU 
9.1 Přípravné práce 
 Před montáží musí být dokončeny základové patky. 
9.2 Montáž sloupu na zemi 
 Ocelové sloupy budou tvořeny spojenými ocelovými C – profily.  
 Spojení profilů je provedeno na montážní ploše ze zhutněné štěrkodrti.  
 Dva profily se přes vloženou distanční vložku spojí pozinkovanými šrouby 
a spojovací matkou v předvrtaných otvorech. 
 Pro osazení jeřábové dráhy je sloup zesílen C – profily. 
 Ve vrcholu sloupu je osazen uzavřený ocelový profil, na který pak bude osazena 
jeřábová dráha.  
 V místě výdeje a příjmu zboží budou osazeny sloupy, které jsou konstrukčně 
řešeny jako příhradová konstrukce.  
 Sloup je smontován na zemi na dřevěných podkladech, spojování jednotlivých 
částí konstrukce je šroubovým spojem.  
 V patě sloupu je koutovými sváry po vnějším obvodě C – profilů provedeno 
přivaření kotvící desky o tl.20mm. 
9.3 Montáž vazníků na zemi 
 Předmontáž vazníku bude provedena na montážní ploše ze zhutněné štěrkodrti na 
dřevěných podkladech.  
 Vazníky jsou montovány z C – profilů rámů a C – profilů diagonál, všechny 
profily mají předvrtané otvory z výroby.  
 V prvním kroku montáže vazníku je nutné provést montáž spodní pásnice. Profily 
dolní pásnice budou spojovacím profilem a šrouby M12x35 spojeny.  
 S osazováním diagonál se začne od krajní, tzn. od nejkratší.  
 Osazení diagonály do profilu pásnice bude provedeno vsunutím diagonály do 
pásnice a v předvrtaných otvorech se oba prvky spojí šrouby s maticí.  
 Po osazení diagonál je dokončena montáž celého vazníku osazením horní pásnice.  
 Pro spojení vazníku a sloupu je v místě napojení na sloup do horní i do spodní 
pásnice vložen ocelový kotvící profil. 
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9.4 Osazení vaznic 
 Montáž vaznic probíhá na zemi na dva vazníky současně. Tento způsob montáže je 
zvolen z důvodu prostorové stability obou vazníků.  
 Vaznice jsou tvořeny Z – profilem.  
 Vaznice je spojena s horní pásnicí v předvrtaných otvorech šroubovým spojem.  
9.5 Usazení sloupů a vazníků 
 Usazení sloupu a vazníku autojeřábem bude probíhat současně. 
 Připravené sloupy se vázacími prostředky uvážou.  
 Následuje přeprava na místo montáže.  
 Na místě montáže je sloup osazen na kotvící prvek a dotažením matice ukotven. 
 Štítové sloupy budou ukotveny do stěn objektů, které navazují na výrobní halu. 
 Ukotvení k zabudovaným prvkům je šroubovým spojem.  
 Ocelové vazníky připravené na dřevěných prokladech se uvážou a následně 
zaháknou za jeřábový hák. 
 Ve výšce cca 7,4m u provozní časti haly a v 11,5m u úseku výdeje a příjmu 
(myšleno k hraně spodní pásnice) je vazník ustálen a spojen se sloupem. 
 Spojení obou částí konstrukce je v předvrtaných otvorech sloupu a spojovacích 
profilech osazených v horní a dolní pásnici vazníku.  
 V průběhu osazování vazníku bude probíhat montáž zbylých vaznic na ocelové 
vazníky.  
9.6 Osazení Z – profilů stěny 
 Na osazené sloupy bude provedena montáž Z – profilů. 
 Z – profily jsou osazované v osové vzdálenosti po 1,45m a šroubovým spojem 
ukotveny ke sloupům. 
9.7 Zavětrování 
 Všechny montážní práce ve výškách budou prováděny z nůžkové plošiny.  
 Zavětrování je nutné provést jak ve vodorovné tak i ve svislé rovině. Celá 
konstrukce je zavětrována ocelovými táhly a C – profily.  
 Zavětrování ve svislé rovině je navrženo v krajních polích mezi sloupy a v poli 
mezi 7. – 8. a 12. – 13. sloupem.  
 K ocelovým sloupům bude zavětrování C – profily přichyceno úhelníky 
a šroubovým spojem v patě sloupu a úrovni jeřábové dráhy.  
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 Zavětrování táhly je ke sloupům ukotveno šroubem a maticí.  
 Ve střešní rovině je ocelová konstrukce zavětrována ocelovými táhly s napínáky, 
které jsou šroubovým spojem spojeny s horní a dolní pásnicí vazníku.  
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10 OPLÁŠTĚNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE 
10.1 Přípravné práce 
 Musí být dokončena montáž nosné konstrukce ocelového skeletu. 
 Střešní plášť 
10.2 Osazení střešní výměny pro světlíky 
 Střešní výměna je navržena vaznice Z – profilu o výšce 150mm a je ukotvena 
šroubem s maticí k vazníku. 
10.3 Osazení vnitřního trapézového plechu 
 Vnitřní část střešní konstrukce je tvořena trapézovým plechem TP46 – 0.63mm 
šrouby ukotveným k Z – profilům vaznic.  
 Šrouby se umisťují na vyznačených místech plechu, nejprve v krajních vlnách 
a následně v mezilehlých, není nutné pod ně vkládat těsnící podložku.  
 První plech musí být pečlivě osazen, zaměřen a zkontrolovaná jeho kolmost. 
 S pokládkou plechů se začne dolní řadou u okapu a u administrativní přístavby. 
 Ve směru spádu je minimální přeložení dvou plechů 500 mm a v podélném spoji je 
vždy přeložena krajní vlna. 
10.4 Parozábrana 
 Parozábrana je ukládána shora na trapézový plech.  
 Folie se rozvine rovnoběžně s hřebenem střechy.  
 Jednotlivé pásy folie jsou překládány po toku vody. 
 Podélné a příčné spoje musí být přeloženy minimálně 100mm.  
 U napojení na plášť stěny se parotěsná folie přetáhne minimálně 300mm za hranu 
střechy. 
10.5 Osazení distanční konzoly 
 Distanční konzoly vymezí prostor mezi vnitřním plechem a vnějším plechem pro 
uložení tepelné izolace. 
 S vaznicí je distanční konzola spojena pozinkovaným samořezným šroubem. 
10.6 Vložení tepelné izolace 
 Tepelná izolace je vkládána mezi distanční konzoly.  
 Jednotlivé role jsou kladeny po spádu střechy tak, aby nevznikaly spáry mezi pásy. 
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10.7 Distanční profil Z - 70 
 Na distanční konzoly se po vložení tepelné izolace osadí Z – profily výška 70mm. 
 Spojení s distančními konzolami je samořezným pozinkovaným šroubem. 
10.8 Osazení střešní krytiny 
 S montáží první řady plechů střešní krytiny se začne u spodního okraje střechy, 
tedy u okapu.  
 Plechy budou kotveny samořeznými nerezovými šrouby o průměru 6.3mm do Z – 
profilů ve spodní vlně, v místech vyznačených z výroby. 
 Podélné spojení je lakovanými šrouby v osové vzdálenosti 400 mm, první šroub je 
200mm od konce plechu 
 Stěnový plášť 
10.9 Osazení vnějšího trapézového plechu 
 S osazováním stěnových plechů se začne u administrativní přístavby. 
 Plechy jsou osazovány tak, aby horní pás plechu překrýval spodní pás.  
 Kotvení plechu je prováděno do vodorovných ocelových Z – profilů v místech 
označených z výroby.  
 Plechy budou přichyceny samořeznými nerezovými šrouby o průměru 6.3mm 
s podložkou se silikonovým těsněním o průměru 19mm.  
 Podélné spojení plechu je přeložením vln přes sebe a lakovanými šrouby po osové 
vzdálenosti 400mm, první šroub je 200mm od konce plechu. 
10.10 Vložení tepelné izolace 
 Mezi Z – profily se vloží tepelná izolace.  
 Izolace musí být ukládána tak, aby mezi jednotlivými pásy nevznikaly otevřené 
spáry. 
10.11 Zhotovení parotěsné zábrany 
 Parotěsná folie tloušťky minimálně 0.2mm se rozvine a klade se na stěnu 
z interiérové strany na Z – profily.  
 Folie bude zavěšena od shora dolů a zajištěna samořeznými šrouby.  
 V podélném i příčném spojení musí být folie přeložena minimálně 200mm a celý 
spoj bude přelepen jednostranně lepící páskou minimální šíře 60mm.  
 V horní úrovni stěny se folie spojí s folií střešního pláště.  
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 Ve spodní části se folie přetáhne přes soklový profil. 
10.12 Osazení distančního profilu 
 Distanční profil jsou prkna tloušťky 20mm, šířky 100mm.  
 Prkna se samořeznými šrouby ukotví na každý vodorovný Z – profil stěny.  
10.13 Osazení vnitřního trapézového plechu 
 Osazování jednotlivých vnitřních stěnových plechů je prováděno v pásech ve 
směru zleva doprava.  
 Plechy se montují tak, aby vždy horní plech překrýval spodní. Přeložení dvou 
sousedních plechu je vždy v krajní vlně plechu. 
 Kotvení plechu do Z – profilu stěny bude samořeznými pozinkovanými šrouby 
o průměru minimálně 5.5mm bez těsnící podložky. 
10.14 Zakrytí nosného sloupu 
 V první části bude provedena montáž nosné konstrukce pro osazení 
sádrokartonových desek. 
 Na připravenou konstrukci se osadí sádrokartonové desky. 
 Po osazení sádrokartonu se celý sloup zakryje bílým plechem, který bude 
přichycen nýty do stěnového sloupu. 
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11 DOKONČOVACÍ PRÁCE 
11.1 Vnitřní omítky 
 Musí být dokončeny nosné dělící stěny, stropy, osazeny dveřní a okenní zárubně, 
dokončeny a odzkoušeny IS, podkladní vrstvy podlah a zastřešení objektu. 
 Podklad musí být čistý, bezprašný a rovinný ±5mm/2m u tenkovrstvých omítek 
±2mm/2m 
 Podkladní zdivo s velkými nerovnostmi, dírami, či poškozenými tvárnicemi se 
řádně vyspraví. 
 Povrch stěny se opatří cementovým postřikem v tl.cca 5mm. Následuje 2 -3 dny 
TP. 
 Vnitřní omítka na keramickém zdivu bude dvouvrstvá vápenocementová omítka 
s jádrovou vrstvou ze strojní jádrové omítky o tl.10mm. 
 Další povrchovou úpravu lze nanášet až po dokonalém vyschnutí omítky. 
 Vrchní štuková omítka bude vápenná o tl.2,5mm.  
 Omítky na pórobetonových příčkách budou z vnitřní jednovrstvé omítky strojní na 
minerální bázi, určené pro savé podklady (pórobeton) o tl.15mm.  
 Zřízení omítníků. 
 Omítky se zpracovávají omítacím strojem.  
 Při omítání se omítka nanese v požadované tloušťce a omítkářskou latí se stáhne 
do roviny. 
 Rohy omítek budou vyztuženy příslušnými systémovými prvky. 
 Po zavadnutí se celá plocha uhladí pěnovým, molitanovým nebo filcovým 
hladítkem. 
 Další povrchovou úpravu (malbu) lze nanášet až po dokonalém vyschnutí omítky. 
11.2 Vnější omítky 
 Vnější povrchy stěn administrativní budovy a zázemí haly budou opatřeny 
probarvenou silikonovou zatíranou tenkovrstvou systémovou omítkou zrnitosti 
1,2mm, včetně penetrace a stěrky vyztužené armovací síťovinou.  
 Podklad musí být čistý, bezprašný a rovinný. 
 Podklad pro tenkovrstvou omítku musí splňovat odchylku v rovinosti ±2mm/2m 
 Podkladem je systémová tepelně izolační omítka podhozená cementovým střikem.  
 Venkovní omítky budou provedeny v min. tl.40mm.  
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 Odstín povrchové úpravy fasády bude určen dle požadavků investora 
a provozovatele. 
 Omítky se zpracovávají omítacím strojem.  
 Při omítání se omítka nanese v požadované tloušťce a omítkářskou latí se stáhne 
do roviny. 
 Mezi nanášením jednotlivých vrstev omítek musí být dodrženy technologické 
přestávky. 
11.3 Podlahy 
 V místnostech s mokrým provozem což jsou vstupní chodby, musí být podlahy 
v protiskluzném provedení. 
 V technickém provozu haly je navržena betonová průmyslová podlaha s krycí 
epoxidovou stěrkou. Podklad musí být zbaven prachu a veškerých nečistot. 
Vlhkost stávající konstrukce nesmí být vyšší než 4%. Při pokládce podlahy nesmí 
teplota klesnout pod +5oC. 
 V místnostech sociálního a technického zázemí (např. WC, úklidová komora, 
technické místnosti a chodbách) je navržena keramická dlažba. Podklad pod 
keramickou dlažbu musí být pevný (pevnost min 11,5Mpa), suchý (vlhkost max. 
4%), hladký, rovinný (rovinnost ±2mm/2m) a bez trhlin. Při pokládce dlažby nesmí 
vlhkost v místnosti překročit 65% a teplotu 180C. 
 V šatnách včetně příslušného sociálního zázemí je použita povlaková krytina. 
Podklad pro povlakovou podlahu musí být pevný (pevnost > 17Mpa), suchý 
(vlhkost max. 2%), hladký, bez trhlin, rovinný ±2mm/2m. Před pokládkou je 
podlahovina v místnosti montáže stabilizována min 48 hod. Pokládání krytiny bude 
probíhat rovnoběžně s delší stranou místnosti. V průběhu pokládání by měla být 
teplota v místnosti +15oC a vlhkost 50–60%. 
 V kancelářském provozu je navržena podlahová zátěžová textilie. Podklad pro 
textilní podlahovou krytinu musí být pevný (pevnost > 17Mpa), suchý (vlhkost 
max. 2%), hladký, bez trhlin, rovinný ±2mm/2m. Před pokládkou je podlahovina 
v místnosti montáže stabilizována min 48 hod. Pokládání krytiny bude probíhat 
rovnoběžně s delší stranou místnosti. V průběhu pokládání by měla být teplota 
v místnosti +15oC a vlhkost 50–60%. 
 Při provádění podlah je nutné dodržovat provádění dilatačních spár. 
 Přechody mezi jednotlivými typy podlahových krytin budou řešeny přechodovými 
lištami.  
 Barevnost přechodových lišt bude přizpůsobena typu a barevnému řešení 
navazujících povrchů. 
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11.4 Obklady 
 V místnostech, kde to hygienické předpisy vyžadují, je navržen keramický obklad 
kladený do lepidla. 
 Stavební připravenost pro keramické obklady je taková, že podklad musí být 
pevný, stejnorodý, čistý, bez trhlin, vyzrálý min. 28 dní, mít rovnovážnou vlhkost 
4-10% a rovinnost 2mm/2m. Během obkládání stěny by měla být teplota 
v místnosti 12-15oC. 
 Výška obkladů je stanovena po úroveň horní úrovně zárubně. 
11.5 Podhledy 
 V administrativní části a v zázemí haly jsou navrženy kazetové, minerální 
systémové podhledy s viditelným rastrem. Kazety budou uloženy na závěsnou 
konstrukci ukotvenou do stropu a stěn. 
 Světlá výška místností opatřených podhledy je 3000 a 3100mm. 
 Při instalaci podhledu by vlhkost vzduchu v okolí neměla překročit 70 % a teplota 
neklesnout pod 7°C. 
 V místnostech se zvýšeným výskytem provozní vody, budou použity SDK 
podhledy s impregnovanými deskami ukotvenými do zavěšeného jednoúrovňového 
roštu. 
 Sádrokartonové desky budou opatřeny štukovou vrstvou vrchní nátěr v odstínu 
bílé. 
 Suterén přístavby zázemí výroby bude mít stropní konstrukci ze spodní strany 
opatřenou kontaktním zateplovacím systémem s tloušťkou tepelné izolace 80mm.  
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12 OSTATNÍ VYBRANÉ ČINNOSTI  
12.1 Klempířské práce 
 Klempířské práce zahrnují oplechování venkovních parapetů, okenních a dveřních 
otvorů, prostupů instalací, lemování atik, montáž okapových žlabů a dešťových 
svodů. 
 Klempířské prvky budou vyrobeny z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
polyesterovým lakem. 
 Veškeré prostupy střešní krytinou budou opatřeny systémovými klempířskými 
prvky. 
 Na kraji střešních rovin jsou osazeny systémové protisněhové trubkové 
zachytávače.  
 Při osazování protisněhového zachytávače dbát veškerých pokynů a zásad 
udávaných výrobcem krytiny.  
 U hřebene střechy budou do nosných konstrukcí střechy kotveny bezpečnostní 
prvky zajišťující bezpečnost pracovníka přichyceného pomocí lana k systémovému 
prvku při revizních kontrolách střechy.  
 Dilatační spára mezi cihelným zdivem a opláštěním haly bude řešena systémovými 
dilatačními lištami. 
 Pro provedení klempířských prací musí být hotové opláštění ocelové konstrukce, 
provedeny prostupy konstrukcemi a osazeny výplně otvorů. 
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13 KONEČNÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY, POZEMNÍ KOMUNIKACE, 
ÚKLID STAVENIŠTĚ 
13.1 Pozemní komunikace 
 Hlavní komunikace areálových zpevněných ploch budou navrženy z živičných 
směsí.  
 Povrch parkovišť bude navržen z betonové zámkové dlažby tl.80mm, povrch 
chodníků uvnitř areálu z betonové zámkové dlažby tl.60mm.  
 Kraje zpevněných ploch pojížděných automobily budou ukončeny silničními 
betonovými obrubníky, osazenými do betonového lože tloušťky min.100mm 
s opěrou.  
 Okraje chodníků budou ohraničeny betonovými zahradními obrubníky osazenými 
do betonového lože s opěrou.  
 Materiál navezený nákladními automobily se grejdrem rovnoměrně rozhrne.  
 Hutnícími stroji se všechny vrstvy komunikací, zpevněných ploch a zemní pláně 
řádně zhutní. Musí být splněn poměr modulů Edef,2 / Edef,1 < 2,5. 
 Po zhutnění se provede položení krytů komunikací, živičné směsi budou ukládány 
finišerem. Dlažba bude vyskládána stavebními dělníky. 
13.2 Oplocení 
 Nově navržené průmyslové oplocení bude tvořeno ocelovými poplastovanými 
sloupky s drátěným poplastovaným pletivem.  
 Výška plotu (pletiva a sloupků) bude 2,00m, ocelové sloupky budou osazeny ve 
vzdálenosti 2,5 – 3,0m. do betonové patky 
 Vjezdová brána je navržena pro šířku 7000mm.  
 Vstupní dvoukřídlá branka bude šířky 1800mm a výšky 2,00m.  
13.3 Terénní úpravy 
 Po dokončení všech prací se začne s konečnou úpravou terénu do původního stavu. 
 Tyto úpravy budou provádět rypadlo-nakladačem. 
 Pro terénní úpravy bude použita zem uložená na deponii.  
 Bude se provádět obsyp celého objektu a pozemních komunikací. 
 Rypadlo-nakladačem se zemina dopraví na požadované místo, kde bude rozhrnuta 
a vibračním pěchem zhutněna.  
 Po zhutnění se provede osetí travinou rovnoměrným pohozem zrn po plochách 
4. Technologická studie realizace hlavních technologických etap 88 
13.4 Úklid a dokončení 
 Provede se úklid celého staveniště, kontrola stavby s projektovou dokumentací 
měřením a vizuální kontrolou celé stavby.  
 Dokončí se, popř. opraví některé konstrukce, došlo-li v průběhu stavby k jejich 
porušení. Příjezdové komunikace se upraví do původního stavu.  
 Provede se demontáž zařízení staveniště a oplocení.  
 Po kontrole stavby investorem, pokud se nevyskytnou žádné závady, dojde 
k předání stavby investorovi. O tomto předání bude sepsán příslušný protokol 
a provede se zápis do stavebního deníku. 
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Návrh stavebních strojů a mechanizmů vychází z potřeb dané stavby. Řešeným 
objektem je novostavba výrobní a vývojové strojírenské haly s administrativní 
přístavbou a přístavbou zázemí výroby. Příjezd ke stavbě je po stávající veřejné 
komunikace vedoucí od hlavní silnice Pelhřimov / Jindřichův Hradec na obec Dolní 
Skrýchov. Řešený areál je napojen na stávající dopravní infrastrukturu sjezdem 
situovaným u JZ hranice areálu investora. 
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1 ZEMNÍ PRÁCE 
1.1 Dozer Caterpillar D6K2 XL 
Dozer je navržen pro skrývku ornice v mocnosti vrstvy 500 mm. Celková plocha, na 
které bude odtěžena ornice je 8 907m2. Dozer je poháněn naftovým agregátem.  
 
Obr. 22 Dozer Caterpillar D6K2 XL (zdroj: www.p-z.cz) 
2. šířka stroje 2896 mm 
3. výška stroje  2958 mm 
6. délka stroje 1082 mm 
hmotnost  13,1 tun 
 
Radlice XL, VPAT 
objem radlice  3,07 m
3 
šířka radlice přes krajní břity  3 682 mm 
 
Rozrývač 
Vzájemná vzdálenost držáků  896 mm 
Rozměr nože  1 792 mm 
Průřez nože  58,5 × 138 m 
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Naviják typ PA50 
Zcela prázdný buben 
   Maximální tah při navíjení lana   222,4 kN 
   Maximální rychlost navíjení lana   38 m/min 
Zcela plný buben 
   Maximální tah při navíjení lana      115,7 kN 
   Maximální rychlost navíjení lana    70 m/min 
 
Dozer bude na stavbu dopraven na nízkoložném podvalníkovém přívěsu NC2PNT-18, 
který je tažen nákladním automobilem TATRA 8x8 JEDNOSTRANNÝ SKLÁPĚČ 
1.2 Nízkoložný podvalníkový přívěs NC2PNT-18 
Užitečná nosnost:  14 500 kg 
Celková hmotnost:  19 500 kg 
Hmotnost v nezatíženém stavu: 4 500 kg 
Celková délka:  6 980 mm 
Délka zadního zkosení:  1 520 mm 
Rozměr nájezdových ramp: 1 700 x 700 mm 
Počet náprav:  2 
 
Obr. 23 Podvalníkový přívěs (zdroj: www.nc-engineering.cz) 
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1.3 TATRA 8x8 jednostranný sklápěč  
Na stavbě budou v době zemních prací 3 nákladní automobily pro zajištění plynulého 
odvozu vytěženého materiálu. Vytěžená zemina bude odvážena na skládku vzdálenou 
7,5 km od místa stavby. 
Rozvor  2 150 + 2 300 + 1 320 mm 
Max. tech. přípustná hmotnost  44 000 kg 
Stoupavost při 44 000 kg  57,0 % 
Užitečné zatížení  28 250 kg 
Max. rychlost  85 km/hod  
Jednostranně sklopná korba  
se zadním čelem, objem  18 m3. 
 
Obr. 24 Tatra 8x8 (zdroj: www.tatra.cz) 
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1.4 Nakladač Caterpillar 924H 
Nakladač není nutné na stavbu dopravovat na podvalníku. Stavební firma je od místa  
stavby vzdálena 17 km.  
Nakladač je na stavbě navržen pro naložení vytěžené ornice na nákladní automobil tatra. 
 
Obr. 25 Nakladač Caterpillar 924H (zdroj: www.p-z.cz) 
1. Výška k vršku konstrukce ROPS/FOPS     3227 mm 
3. Výška k vršku kapoty       2219 mm 
5. Světlá výška        436 mm  
6. Celková délka        7649 mm 
9. Rozvor kol         2800 mm 
10. Výsypná výška při plném zdvihu, lopata vyklopená   45° 3335 mm 
11. Světlá výška lopaty při maximálním zdvihu a převážení  4063 mm 
13. Celková výška se zvednutou lopatou     5684 mm 
14. Dosah při max. zdvihu, lopata vyklopená 45°    993 mm 
15. Úhel zaklonění lopaty při max. zvednutí    62° 
16. Výsypný úhel při max. zvednutí lopaty    45° 
17. Úhel zaklonění lopaty u země      50°  
18. Úhel zaklonění lopaty při převážení materiálu   54° 
19. Výška při převážení materiálu      592 mm 
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1.5 Kolový rypadlo – nakladač Caterpillar 444F IIIB 
Rypadlo nakladačem budou provedeny výkopy základů, jam pro stavební objekty a rýh 
pro vedení inženýrských síti. Vytěžená zemina bude nakládána na nákladní automobil. 
Pro odvoz zeminy budou použity dva nákladní automobily Tatra. 
 
Obr. 26 Rypadlo – nakladač Caterpillar 444F IIIB (zdroj: www.p-z.cz) 
celková délka v poloze pro jízdu po komunikacích    5 866 mm 
1. Celková přepravní délka       5 921 mm 
2. Celková přepravní výška, standardní násada   3 780mm 
3. Výška k horní části kabiny/přístřešku     2 897 mm 
4. Výška k horní části výfukového komínku    2 754mm 
5. Vzdálenost osy zadní nápravy od přední mřížky    2 795mm 
6. Rozvor kol 2WD/AWD       2 235mm 
Nakládací zařízení 
Objem lopaty         1,3 m
3 
Šířka          2 434 mm 
Nosnost při max. výšce zdvihu      4 699 kg 
7. Maximální výška závěsného čepu     3 518 mm 
8. Úhel vyklopení při plném zdvihu      45° 
9. Dosah vyklopení při max. úhlu vyklopení    923 mm 
10. Max. zaklopení lopaty v úrovni terénu     44° 
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11. Hloubkový dosah       154 mm 
Max. úhel při srovnávání       109° 
12. Od masky chladiče po řeznou hranu lopaty v nesené poloze  1 495 mm 
13. Maximální provozní výška      4 386 mm 
Hmotnost         460 kg 
Hloubkové pracovní zařízení 
14. Hloubkový dosah, maximum uvedené výrobcem  4 885 mm 
15. Hloubkový dosah při plochém dnu    4 336 mm 
16. Dosah od čepu otáčení v úrovni terénu     5 660 mm 
Maximální provozní výška       5 547 mm 
Nakládací výška        3 878 mm 
17. Dosah nakládky        1 809 mm 
Úhel oblouku otáčení       180° 
Otáčení lopaty        205° 
18. Stabilizační opěra (celková šířka)     2 352 m 
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1.6 Grejdr Caterpillar 120M2 
Grejdr je navržen na urovnání násypů zemní pláně a na rovnoměrné rozložení vrstev 
areálových pozemních komunikací. 
 
Obr. 27 Grejdr Caterpillar 120M2 (zdroj: www.p-z.cz) 
1. Výška k vršku kabiny       3320 mm 
2. Výška ke středu přední nápravy      594 mm 
3. Délka mezi tandemovými nápravami     1510 mm 
4. Délka od přední nápravy k tělesu radlice     2463 mm 
5. Délka od přední nápravy ke středu tandemu    5917 mm 
6. Délka od přední pneumatiky k zadní části stroje    8733 mm 
7. Délka od protizávaží k rozrývači      10 020 mm 
8. Světlá výška zadní nápravy      347mm 
9. Výška k horní části válců       2920 mm 
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1.7 Tahačový válec Caterpillar CS54 
Tahačovým válcem se hutní zemní pláň a jednotlivé vrstvy násypů pod objekty 
a areálové pozemní komunikace. 
 
Obr. 28 Tahačový válec 1 (zdroj: www.p-z.cz) 
 
Obr. 29 Tahačový válec 2 (zdroj: www.p-z.cz) 
1. 5850 mm 
2. 2300 mm 
3. 2134 mm 
5. 1534 mm 
6. 3080 mm 
7. 2900 mm 
8. 442 mm 
9. 543 mm 
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1.8 Víceúčelový válec Bomag 851 na dálkové ovládání 
Víceúčelovým válcem bude zemina hutněna v místech, kde nebude možné k hutnění 
použít tahačový válec je tím myšleno např. výkop a plochy malých rozměrů a těžko 
přístupná místa. 
Provozní hmotnost   1548 kg 
Odstředivá síla   80 kN   
Frekvence    32 Hz 
Amplituda    2,1 mm 
Rychlost pojezdu   1,2- 2,7 km/h 
Výkon    13,8 
Palivo     Nafta 
 
Obr. 30 Víceúčelový válec Bomag 851 (zdroj: www.signum-plzen.cz) 
5. Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů 100 
1.9 Vibrační pěch 
Vibračním pěchem bude hutněn výkop pro inženýrské sítě a jednotlivé vrstvy zásypu 
sítí. 
Výrobce motoru:  Honda 
Výkon ISO 9249:  2,5 kW 
Startovací zařízení:  reversní 
Frekvence:   9-11,8 Hz 
Úderná síla:   16,2 kN 
Počet úderů:   600-708 min-1                                    
Hloubkový účinek max.: 1-65 cm 
Vlastní hmotnost:  67 kg 
Výška:    1000 mm 
Šířka celková:   350 mm 
Šířka dusací desky:  335 mm 
Pracovní rychlost max.: 20 m/min 
Plošný výkon max.:  336 m2/h 
Pracovní šířka - dusací deska: 280 mm 
 
Obr. 31 Vibrační pěch (zdroj: www.strojnivybaveni.cz 
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2 ÚPRAVA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
2.1 Finišer s kolovým podvozkem Caterpillar AP255E 
Finišerem bude provedena konečná úprava povrchu komunikací který je z živičných 
směsí. Stroj je dovozen na nízkoložném podvalníkovém přívěsu NC2PNT-18, který je 
tažen nákladním automobilem TATRA 8x8 JEDNOSTRANNÝ SKLÁPĚČ 
 
Obr. 32 Finišer s kolovým podvozkem Caterpillar AP225E (zdroj: www.p-z.cz) 
A - Délka traktoru s tlačným válečkem        4200 mm 
B - Délka s tlačným válečkem a hladicí lištou       4820 mm 
D - Pracovní šířka traktoru (násypka rozevřena)         3180 mm 
E - Šířka přes kola           1620 mm 
F - Pracovní výška s přístřeškem         3340 mm 
G - Přepravní výšky se sníženým přístřeškem a výfukovým komínkem 2960 mm 
H - Výsypná výška z nákladního vozu (u násypek)       570 mm 
I - Šířka pro najetí nákladního vozu (u násypek)       3200 mm 
J -1 Délka násypky           1700 mm 
Objem násypky (s tunelem pro podávací dopravníky)     3.8 m3 
5. Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů 102 
3 BETONÁŽ KONSTRUKCÍ 
3.1 Autodomíchávač Stetter C3, HEAVY DUTY LINE 
AM 9 C  
Autodomíchávačem bude dopravována betonová směs pro betonáž základu, podlah, 
svislích a vodorovných konstrukcí. Výroba betonové směsi se provede v betonárně HB 
Beton, která je vzdálená 7 kilometrů od místa stavby 
Jmenovitý objem   9 m3 
Geometr. Objem    15810 l                          
Vodorys     10390 l 
Stupeň plnění    56,9 %    
Sklon bubnu    11,2°   
Otáčky bubnu    0 - 12/ 14 U/min 
A - Průměr bubnu   2300 mm 
B - Výška násypky    2474 mm 
C - Průjezd. výška    2534 mm 
D - Výsypná výška    1089 mm 
 
Obr. 33 Autodomíchávač (zdroj: www.schwing.cz) 
 
Obr. 34 Autodomíchávač 1 (zdroj: www.schwing.cz) 
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3.2 Autočerpadlo Stetter S 31 XT 
Autočerpadlo je na stavbě navrženo na svislou dopravu betonové směsi. Před použitím 
autočerpadla je nutné hadici vždy propláchnout vodou, aby byla plynulejší doprava 
betonové směsi  
Vertikální dosah 30,5 m 
Horizontální dosah 26,5 m  
Počet ramen 4 
Dopravní potrubí DN  125 
Délka koncové hadice 4 m 
Pracovní rádius otoče  550° 
Zapatkování podpěr – předních  6,21 m 
Zapatkování podpěr - zadních     5,70 m   
 
Obr. 35 Autočerpadlo Stetter (zdroj: www.schwing.cz) 
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3.3 Stacionární čerpadlo Pulsar P2.800             
Určené pro vodorovnou dopravu betonu.  
Čerpací jednotka  PULSAR 2   
Výkon  15 m3/hod   
Tlak betonu  50/70 bar  
Zdvih/průměr plunžru 800/120 mm  
Max. zrnitost  8   
Počet cyklů za min  26   
Objem násypky  250 l  
Rozměr výstupu  100 mm  
Délka  3200 mm 
Šířka  1080 mm  
Výška  1600 mm  
Hmotnost  1300 kg 
 
Obr. 36 Stacionární čerpadlo Pulsar P2.800 (zdroj: www.filamos.cz) 
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3.4 BEG 180, dvojitý hladící stroj  
Tento stroj bude použit pro hlazení betonové podlahy v hale výroby 
Rozměr kotouče   90 cm x 2 
Pohon      Honda 17,6 kW 
 
Obr. 37 Dvojitý hladící stroj BEG 180 (zdroj: www.veletrh.com 
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4 AUTOJEŘÁBY 
4.1 Autojeřáb  Liebherr LTM 1050 
Rozměry  
Délka     11 520 mm 
Šířka     2 500 mm 
Výška      3 620 mm 
Šířka s vysunutými opěrami   7 200 mm 
Nosnost     50 000 kg 
Délka základního výložníku  
Vysunutý    41 000 mm 
Délka výložníku s nástavcem 57 000 mm 
Nejtěžším a přepravovaným břemen je část konstrukce tvořena dvěma vazníky 
a vaznicemi o hmotnosti cca 2,2 tuny. 
4.1.1 Výpočet hmotnosti: 
Z – profilů vaznic výšky 150mm, tloušťka profilu 2mm, délky 7600mm, počet vaznic 
20kusů, hmotnost 4,3 kg/m 
4,3 x 7,6 x 20 = 699,20 kg 
C – profilů pásnic výška 107mm, příruby 120mm, tloušťka 3,5mm 
Hmotnost 1m pásnice: 9,89 kg/m 
Spodní pásnice délka 26m 
26 x 9,89 x 1,1 = 257,16kg 
Horní pásnice délka 26,4m 
26,4 x 9,89 x 1,1 = 287,23kg 
C – profily diagonál výška 100mm, příruby 50mm, tloušťka 2,5mm 
Hmotnost 1m diagonál  3,83kg 
Celková délka diagonál 50,15m 
50,15 x 3,83 = 191,91kg 
Hmotnost šroubů a matic cca 15kg 
Hmotnost jednoho vazníku: 191,91 + 287,23 + 257,16 + 15 = 751,30kg 
Hmotnost dvou vazníků: 751,30 x 2 = 1502,6kg 
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Celková hmotnost břemene:  vaznice + vazník 
    699,20  + 1502,60 = 2201,80kg 
  
Obr. 38 Zátěžová křivka autojeřábu Liebherr LTM 1050 1 (zdroj: www.autojerabybrno.cz) 
Nejvzdálenějším a přepravovaným břemen je sloup o hmotnosti cca 0,9 tuny. 
4.1.2 Výpočet hmotnosti 
2 x C – profil sloupu výška 250mm, příruby 100mm, tloušťka 5mm 
Hmotnost 1m sloupu: 16,34 kg/m 
Sloup délky 11,53m 
11,53 x 16,34 = 184,68kg x 2 = 369,36kg 
Sloup délky 8,70m 
8,70 x 16,34 = 142,19kg x 2 = 284,38kg 
C – profily diagonál výška 100mm, příruby 50mm, tloušťka 2,5mm 
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Hmotnost 1m diagonál  3,83kg 
Celková délka diagonál 10,4m 
10,4 x 3,83 = 39,79kg 
Ztužující desky 120x120x4mm, počet 19 kusů 
Hmotnost 1 desky 0,452kg 
19 x 0,452 = 8,59kg  
Deska v patě sloupu 1260x300x20mm, počet 1 kus 
Hmotnost 59,34kg 
Uzavřený profil na jeřábovou dráhu 100x120x5mm, délka 1400mm 
Hmotnost 24,17kg 
Ztužující uzavřený profil 100x80x5mm, délka 1400mm 
Hmotnost 19,78kg 
Hmotnost šroubů a matic cca 10kg 
Hmotnost sloupu celkem: 369,36+284,38+39,79+8,59+59,34+24,17+19,78+10 = 
815,41kg 
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Obr. 39 Zátěžová křivka autojeřábu Liebherr LTM 1050 2 (zdroj: www.autojerabybrno.cz) 
4.2 Autojeřáb Tatra AD30 
Tento autojeřáb bude použit pouze na montáž a demontáž stavebních buněk 
AD 30  Délka  Šířka  Výška  Šířka s vysunutými opěrami. 
Délka 10 700 mm  
Šířka  2 500 mm  
Výška  3 700 mm  
Šířka s vysunutými opěrami 5 160mm 
Celková hmotnost  30 500 kg 
Zatížení náprav  Přední: 8 000 kg 
Zadní: 2 x 11 500 kg 
Nosnost 30 000 kg 
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Délka základního výložníku  zasunutý: 9 500 mm   
 vysunutý:  26 000 mm 
Délka výložníku s nástavci  33 900 / 38 900 mm 
 
Obr. 40 Zátěžová křivka autojeřábu Tatra AD30 (zdroj: www.autojerabybrno.cz) 
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5 OSTATNÍ NÁKLADNÍ AUTOMOBILY 
5.1 Nákladní automobil DAF FAK XF105 s valníkovou 
nástavbou  
Nákladním automobilem bude na stavbu dovezen materiál na montáž ocelového skeletu 
a obvodového pláště 
Celková hmotnost   35 000 kg 
Délka    11 330 mm 
Šířka    2500 mm 
Výška    3860 mm 
Celková nosnost  22 040 kg 
Nosnost zadní nápravy  21 730kg 
 
Obr. 41 DAF FAK XF105 (zdroj: www.daf.cz) 
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5.2 Nákladní automobil Tatra 4x4 třístranný sklápěč 
Nákladním automobilem bude dopravována živičná směs pro kryt pozemní 
komunikace. Obalovna živičných směsí je ve vzdálenosti 7 km od staveniště. 
 
Obr. 42 Tatra 4x4 třístranný sklápěč (zdroj: www.tatra.cz) 
5.3 Užitkový automobil Iveco Daily 
Tento užitkový automobil poslouží k dopravě drobnějšího stavebního materiálu. 
 
Obr. 43 Iveco Daily (zdroj: www.iveco.cz) 
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6 OSTATNÍ STROJE 
6.1 Teleskopický manipulátor Caterpillar TH337 
Teleskopický manipulátor bude na stavbě přítomen po celou dobu výstavby a bude 
sloužit pro přepravu materiálu po stavbě.  
Max. užitečné zatížení 3,3 t 
Max. výška zdvihu 7,3 m 
Provozní hmotnost 7,07 t 
 
Obr. 44 Caterpillar TH337 (zdroj: www.p-z.cz) 
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6.2 Nůžková plošina Genie GS5390RT 
Nůžková plošina bude na stavbě využívána hlavně k pracím ve výškách 
Pracovní výška 18,20 m 
Maximální výška podlahy koše 16,20 m 
Minimální výška podlahy koše 2,02 m 
Rozměry koše  1,83x3,88 m 
Nosnost plošiny 680 kg 
Délka 4,88 m 
Šířka  2,57 m 
Transportní výška  3,15 m 
 
Obr. 45 Genie GS5390RT (zdroj: www.cramo.cz) 
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6.3 Silo na suchou maltovou směs  
V silu bude skladována suchá maltová směs pro provedení omítek. Objem sila 12,5 m3.  
 
Obr. 46 Silo (zdroj: www.cemix.cz) 
5. Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů 116 
6.4 Strojní omítačka PFT RITMO XL  
Čerpací výkon     6 – 60 l/min 
Dopravní vzdálenost    50 m 
Čerpací tlak     30 bar 
Objem zásobníku    70 l 
 
Obr. 47 Strojní omítačka (zdroj: www.pft-iphonef.cz) 
6.5 Spádová míchačka MK-480 
Určená pro míchání maltové směsi při zdění. 
Ozubený věnec z litiny 
Hmotnost    270 kg 
Užitný objem bubnu   300 l 
Výkon motoru   1.500 W  
Pohon     400 V 
 
Obr. 48 Spádová míchačka MK-480 (zdroj: www.brtrade.cz) 
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7 RUČNÍ NÁŘADÍ 
7.1 Svařovací zdroj Pratica 152 Turbo TELWIN  
Svařovacím přístrojem budou prováděny svářečské práce při montáži skeletu a vyvázání 
výztuže 
napájení     230/50 V/Hz 
napětí naprázdno max.  48 V 
příkon max.    2,5 kW 
průměr elektrody   1,6 - 3,2 mm 
rozsah regulace   40 – 130 A 
 
Obr. 49 Svařovací zdroj (zdroj: www.naradiprofesional.cz) 
5. Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů 118 
7.2 Prodlužovák buben 50 m 3x1,5,4 zásuvky 
vidlice lomená 
průřez vodičů    3x1,5 mm2 
odolnost proti vlhkosti  IP44 
délka kabelu    50 m 
počet zásuvek    4 
vhodný pro napětí   230 V 
max. proud    5/16 A  
 
Obr. 50 Prodlužovák buben 50 m (zdroj: www.ventilatory-prodej.cz) 
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7.3 Úhlová bruska Narex EBU 18-25  
Úhlová bruska bude využívána především k řezání a broušení ocelového materiálu 
Napájecí napětí   230–240 V 
Jmenovitý příkon   2 500 W 
Max. ø kotoučů   180 mm 
Otáčky naprázdno   8 500 /min 
Hmotnost    5,7 kg  
 
Obr. 51 Úhlová bruska (zdroj: www.narex.cz) 
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7.4 Ruční elektrické nůžky Narex EN 35  
Určené na řezání trapézových plechů 
Technické parametry  
Napájecí napětí   230–240 V 
Jmenovitý příkon   820 W 
Max. tloušťka střihu   
… Ocelový plech   3,5 mm 
… Hliníkový plech   4,5 mm 
Min. poloměr střihu   40 mm 
Hmotnost    4,5 kg 
 
Obr. 52 Ruční elektrické nůžky (zdroj: www.narex.cz) 
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7.5 Ruční akumulátorový vrtací šroubovák Narex se silným 
krouticím momentem 
Určený na běžné používání na stavbě zejména pak na dotahování šroubu při skládání 
obvodového pláště 
Technické parametry  
Napájecí napětí   18,8 V 
Otáčky naprázdno   
… 1. rychlost    0–460 /min 
… 2. rychlost    0–1 600 /min 
Max. kroutící moment  60 Nm 
Max. ø vrtání   
… Ocel    13 mm 
Hmotnost bez akumulátoru  1,4 kg 
 
Obr. 53 Ruční akumulátorový šroubovák (zdroj: www.narex.cz) 
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7.6 Rázový utahovák  
Určený pro dotahování šroubů na požadovaný moment. Bude využit zejména při 
montáži vazníků a sloupů. 
Napájecí napětí   230–240 V  
Jmenovitý příkon   450 W 
Údery při zatížení   2 300 /min 
Max. dotahovací moment  280 Nm 
Rozsah použití   M10–M20  
Hmotnost    2,75 kg 
 
Obr. 54 Rázový utahovák (zdroj: www.narex.cz) 
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7.7 Ruční kotoučová pila  
Napájecí napětí   230–240 V 
Jmenovitý příkon   1 100 W 
Otáčky naprázdno   4 700 /min 
Hloubka řezu   
… Pod úhlem 90°   0–55 mm 
… Pod úhlem 45°   0–38 mm 
Rozměr pilového kotouče  160×20/2,5 mm 
Hmotnost    3,4 kg 
 
Obr. 55 Ruční kotoučová pila (zdroj: www.narex.cz) 
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7.8 Univerzální příklepová vrtačka 
Napájecí napětí   230–240 V 
Jmenovitý příkon   650 W  
Max. kroutící moment   
… 1. rychlost    29 Nm 
… 2. rychlost    10 Nm 
Rozsah sklíčidla   1,5–13 mm 
ø upínacího krku   43 mm 
Hmotnost    1,8 kg 
 
Obr. 56 Univerzální příklepová vrtačka (zdroj: www.narex.cz) 
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7.9 Kompaktní jednorychlostní míchadlo  
Napájecí napětí   230–240 V 
Jmenovitý příkon   950 W 
Otáčky při zatížení   140–400 /min 
Otáčky naprázdno   250–720 /min 
Doporučený max. ø metly  120 mm 
Vnitřní závit na vřetenu  M14 mm 
Hmotnost    4,3 kg 
 
Obr. 57 Kompaktní jednorychlostní míchadlo (zdroj: www.narex.cz) 
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7.10 Ponorný vibrátor Atlas Copco DYNAPAC AME 600 
SET 
Ponorným vibrátorem budou hutněny svislé betonové konstrukce např. stěny, základy 
napětí      230 / 50 V / Hz  
příkon      0,6 kW  
proud      2,7 A  
průměr vibrační hlavice   35 mm  
délka ohebné hřídele    3,0 m  
délka přívodního kabelu   5 m  
hmotnost sestavy    9,5 kg 
 
Obr. 58 Ponorný vibrátor Atlas Copco (zdroj: www.manek.cz) 
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7.11 Vibrační lať 
Délka:                                                 2 m 
Frekvence:                                          3000 vibr./min. 
Hmotnost:                                           17,5 Kg 
Max. výkon:                                        100 W 
Motor: elektromotor                          230 V 
Odstředivá síla:                                   70 kN 
 
Obr. 59 Vibrační lať (zdroj: www.new.mitophb.cz) 
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7.12 Horkovzdušný svařovací poloautomat 
Svařovací přístroj je určen pro svařování střešní povlakové krytiny, která je navržena na 
administrativním objektu a na objektu zázemí výroby. 
Příkon:     1700 W 
Napětí:     230 V 
Regulace teploty: v rozmezí   40 - 650 °C 
Regulace posuvu: v rozmezí   0,1 - 3,0 m/min 
Rozměry:     300 x 230 x 380 mm (d x š x v) 
Hmotnost:     4,1 kg  
Svár o šířce     30 mm 
 
Obr. 60 Horkovzdušný svařovací poloautomat (zdroj: www.weldplast.cz) 
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7.13 Svářečka plastových trubek 
Příkon                      650 W  
Napětí                      230 v 
přímý trn průměr           32 mm 
Rozsah teplot               180-280 
Váha                        1,57 kg 
Svařovaný průměr           16-63 mm 
 
Obr. 61 Svářečka plastových trubek (zdroj: www.naradi-nej.cz) 
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1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
1.1 Identifikace stavby,  stavebníka, zpracovatele PD 
1.1.1 Identifikace stavby 
a) Název stavby:  Areál průmyslové výroby a vývoje „EDSCHA Hradec s.r.o.“ 
na p.p.č.131/10 v k.ú. Dolní Skrýchov 
b) Místo stavby:  Česká republika, Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, 
k.ú. 
Dolní Skrýchov (630144), p.p.č. 131/10 
c) Členění stavby na stavební a inženýrské objekty 
 
F1. Stavební objekty 
SO-01 Hala výroby a vývoje, včetně administrativní 
přístavby 
a přístavby zázemí výroby 
F2. Inženýrské objekty 
IO-01: Zpevněné a manipulační plochy, oplocení, sadové 
úpravy  
IO-02: Areálový vodovod 
IO-03: Kanalizační přípojka splašková a areálová splašková 
kanalizace včetně čerpací stanice, areálová dešťová 
kanalizace včetně ORL a opravy koksového filtru 
IO-04 : Plynová VTL regulační souprava včetně VTL 
přípojky plynu  
IO-05 : Areálový STL plynovod 
IO-06 : Přípojka VN, trafostanice 
IO-07 : Areálový rozvod  NN 
IO-08 : Přípojka telefonu  
IO-09 : Přeložka stávajících telekomunikačních vedení  
d) Charakter stavby: novostavba 
e) Účel stavby: areál strojírenské výroby a vývoje  
f) Typ stavby: trvalá stavba 
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g) Funkce:  výrobní a vývojová strojírenská hala s administrativní 
přístavbou a přístavbou zázemí výroby, včetně zpevněných 
ploch a přípojek inženýrských sítí zajišťující napojení areálu 
na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu   
h) Klimatické podmínky: 
sněhová oblast: III. (Sk = 1,5 kNm-2)  
větrová oblast: III. (vb,0 = 27,5 ms-1)  
teplotní oblast: - 15 °C 
1.1.2  Stavebník 
Název: EDSCHA Hradec s.r.o. 
Adresa: Dolní Skrýchov 59, 377 01 Jindřichův Hradec 
Kontaktní osoba:      Jan Kysela; +420 724 424 137 
E-mail: jkysela@edscha.cz 
1.1.3 Zpracovatel dokumentace 
Název: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. 
Adresa: Palackého 48, 393 01 Pelhřimov 
IČ: 280 94 026 
Telefon: 565 323 117, 724 817 470 
E-mail: info@projektcentrum.cz 
Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Rybář 
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 
1.2 Charakteristika objektu a pozemku 
Navrhovaný objekt haly bude postaven v JV okrajové části řešené parcely 
p.p.č.131/10.v k.ú. obce Dolní Skrýchov.  Staveniště pro navrhovanou stavbu je volné 
(nezastavěné), na parcele se nenachází vzrostlá zeleň. Terén v místě stavby lze částečně 
charakterizovat jako rovinný až mírně svažitý, od poloviny parcely s mírným spádem ve 
směru od JZ na SV. Navrhovaná výstavba navazuje na stávající zástavbu průmyslové 
zony. 
Navrhovaný objekt SO-01 je dělen na tři části, část objektu směrem do ulice je 
administrativní provoz, střední část je hala výroby a vývoje, zbylá část objektu bude 
sloužit jako zázemí výroby. Administrativní část je dvoupodlažní nepodsklepený objekt 
s hlavními vstupy navazujícími na stávající dopravní infrastrukturu. Objekt haly výroby 
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a vývoje je jednopodlažní nepodsklepený objekt (nosnou konstrukci haly tvoří ocelový 
skelet) s provozními vjezdy orientovanými k navrhované areálové zpevněné 
a manipulační ploše, která je součástí areálové dopravní infrastruktury napojené na 
stávající veřejnou dopravní infrastrukturu. Přístavba zázemí výroby je dvoupodlažní 
podsklepený objekt s hlavními vstupy propojující navrhovanou halu výroby a vývoje. 
1.2.1 Hala: 
Výrobní hala je založena na monolitických železobetonových základových patkách, do 
kterých budou kloubově ukotveny montované ocelové sloupy. Nosná konstrukce haly je 
tvořena příhradovými sedlovými vazníky a sloupy z tenkostěnných ocelových profilů. 
Hala je rozdělena na dvě části, a to na provozní halu a halu příjmu a výdeje zboží. 
Provozní hala: 
Půdorysný rozměr:    78x24,91m 
Světlá výška pod vazník:   +6,5m (od ± 0,000) 
Výška u okapu:     +7,570m 
Výška k hřebenu střechy:    +9,150m 
Hala příjmu a výdeje zboží: 
Půdorysný rozměr:    12,415x26,71m 
Světlá výška pod vazník:   +10,5m (od ± 0,000) 
Výška u okapu:     +11,660m 
Výška k hřebenu střechy:   +13,350m 
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2 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
Před zahájením prací musí být dokončeny základové konstrukce patek pro ocelové 
sloupy, zkontrolována kvalita provedení základových prací, geometrie základových 
patek (rozměry a rovinnost horního povrchu patky), osazení kotevních bloků do patky 
a vyzrálost betonu. Za dodržení odchylek zodpovídá stavbyvedoucí. Montáž ocelové 
haly bude probíhat ve čtyřech etapách. 1.Montáž sloupů na zemi, 2.Montáž vazníku na 
zemi, 3.Osazení sloupů a vazníků, 4.Montáž zavětrování. Podklad ze štěrkopísku, na 
kterém bude pobíhat montáž vazníků a sloupů, musí být řádně zhutněn minimálně na 
Edef2 = 80 Mpa a rovný. Celé pracoviště musí být uklizené a bez překážek bránící 
montáži. O předání pracoviště bude proveden řádný zápis o převzetí do stavebního 
deníku. 
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3 MATERIÁL 
3.1 Materiál 
Název Počet ks.  Ozn. 
C – profil spodní pásnice délky 8200mm 32 21 
C – profil spodní pásnice délky 1700mm 16  22 
Spojovací C – profil spodní pásnice délky 1000mm 32  23 
C – profil spodní pásnice délky 2250mm  28  24 
C – profil spodní pásnice délky 3150mm   6  25 
C – profil horní pásnice délky 6020mm  32  26 
C – profil horní pásnice délky 5200mm  28  27 
Spojovací C – profil horní pásnice délky 1000mm  32  28 
C – profil horní pásnice délky 700mm  28  29 
C – profil horní pásnice délky 1100mm   6  10 
C – profil diagonály délky 2300mm 34  11 
C – profil diagonály délky 2015mm 34  12 
C – profil diagonály délky 2010mm 34  13 
C – profil diagonály délky 1850mm  34  14 
C – profil diagonály délky 1935mm 34  15 
C – profil diagonály délky 1660mm  34  16 
C – profil diagonály délky 1690mm  34  17 
C – profil diagonály délky 1495mm 62  18 
C – profil diagonály délky 1330mm  34  19 
C – profil diagonály délky 1360mm 34  20 
C – profil diagonály délky 1210mm 34  21 
C – profil diagonály délky 1200mm  34  22 
C – profil diagonály délky 1050mm  62  23 
C – profil diagonály délky 775mm 34  24 
C – profil diagonály délky 650mm 42  25 
C – profil diagonály sloupu délky 1300mm 48  26 
C – profil sloupu délky 7440mm  56  27 
C – profil sloupu délky 5140mm  56  28 
C – profil sloupu délky 8700mm 12  29 
C – profil sloupu délky 11530mm 12  30 
C – profil sloupu délky 6300mm  2  31 
C – profil sloupu délky 5500mm  4  32 
C – profil sloupu délky 4800mm  4  33 
C – profil sloupu délky 1500mm  2  34 
C – profil sloupu délky 800mm  4  35 
C – profil sloupu délky 300mm  4             36 
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Distanční vložka mezi sloupy 100x40x2.5 délky 620mm  160              37          
Distanční vložka mezi sloupy 100x40x2.5 délky 310mm  288  38 
Obdélníkový profil 100x120x5délky 800mm  
(pro jeřábovou dráhu)  56  39 
Obdélníkový profil 100x120x5délky 1400mm  
(pro jeřábovou dráhu)    6  40 
Čtvercová deska 220x220x4mm  952  41 
Čtvercová deska zavětrování 150x150x4mm  10  42 
Kotvící deska 800x300x20mm  26  43 
Kotvící deska 1260x300x20mm  12  44 
C – profil zavětrování 3900mm  24  45 
C – profil zavětrování 3750mm  24  46 
Kotvící profil dolní pásnice   32 
Kotvící profil horní pásnice  32 
Z – profil vaznice délky 8560mm  18  47 
Z – profil vaznice délky 7600mm 108  48 
Z – profil vaznice délky 6400mm  18  49 
Z – profil vaznice délky 5800mm 108  50 
Z – profil vaznice délky 5000mm  18  51 
Z – profil stěny délky 8560mm  10  52 
Z – profil stěny délky 7600mm  60  53 
Z – profil stěny délky 5000mm    6  54 
Z – profil stěny délky 5800mm  60  55 
Z – profil stěny délky 6200mm  10  56 
Z – profil stěny délky 5900mm    6  57 
Z – profil stěny délky 5400mm    2  58 
Z – profil stěny délky 7720mm    6  59 
C – profily sloupů délky 2870mm  10                   60 
Z – profil štítové stěny délky 7950mm    8  61 
Ocelové úhelníky  80  62 
Výztužný obdélníkový profil 100x80x5mm    6  73 
Střešní ocelové táhlo délky 7230mm  64  63 
Střešní ocelové táhlo délky 6460mm  16  64 
Střešní ocelové táhlo délky 6540mm    8  65 
Střešní ocelové táhlo délky 5660mm    4  66 
Střešní ocelové táhlo délky 7400mm    4  67 
Střešní ocelové táhlo délky 7600mm    4  68 
Střešní ocelové táhlo délky 7030mm    4  69 
Střešní ocelové táhlo délky 6170mm    4  70 
Stěnové ocelové táhlo délky 9230mm    8  71 
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Stěnové ocelové táhlo délky 7780mm    8  72 
Napínáky 124 
Kotvící matice 204  
Matice  62 kg 
Šrouby se šestihranou hlavou - pozink  
DIN 933 - 8.8 M12 x 35  272 kg 
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Obr. 62 Půdorys konstrukce 1 
Pohled 1 
Půdorys konstrukce 
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Obr. 63 Půdorys konstrukce 2 
Půdorys konstrukce 
Pohled 2 
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Obr. 64 Pohled 1 
 
Pohled 1 
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Obr. 65 Pohled 2 
Pohled 2 
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Obr. 66 Vazník a sloupy 
Ocelové kotvící desky 
Sloup 
Příhradový sloup 
Vazník 
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3.2 Doprava na stavbu 
Ocelové prvky budou na stavbu dopraveny z výrobny Llentab group sídlící v Praze - 
Uhřiněvsi nákladním automobilem DAF FAK XF105 s valníkovou nástavbou 
a celkovou nosností 22040 kg. Všechny ocelové profily musí být přepravovány ve 
vodorovné poloze, uloženy na dřevěných prokladech, rozděleny dle délky, tloušťky 
a tvaru profilu. Rozdělené profily z výroby budou vždy po daném počtu, svázány 
umělohmotnou páskou a opatřeny identifikačním štítkem. Nejdelším dopravovaným 
prvkem jsou části příhradového sloupu o délce cca 11.53 m. Drobnější stavební materiál 
bude dopraven nákladním automobilem Iveco. Ocelové profily budou dopraveny ve 
dvou etapách - v první prvky na montáž sloupů a v druhé profily na montáž vazníků. 
Na stavbě se ocelové prvky z dopravního prostředku složí teleskopickým 
manipulátorem na připravené dřevěné proklady a rozdělí dle druhu. Při montáži 
přepravu prvků po stavbě provedou pomocní dělníci, pouze ocelové profily pro montáž 
sloupů jsou pro svou délku a hmotnost přepraveny teleskopickým manipulátorem 
Caterpillar TH337  
3.3 Skladování  
Dovezený materiál bude skladován ve vodorovné poloze na dřevěných podkladech na 
zpevněné ploše ze štěrkopísku v prostoru budoucí haly výroby. Jednotlivé prvky jsou 
rozděleny dle tloušťky, délky, druhu profilu a řádně označeny identifikačními štítky. 
Ostatní montážní materiál bude uskladněn v uzamykatelné buňce společně s pracovním 
nářadím, pomůckami a nástroji. Skladování jednotlivých prvků na stavbě nepřekročí 
dobu 5 dnů od dne dodání materiálu na stavbu. Místo skládky je zakresleno na výkrese 
zařízení staveniště. 
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4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Montážní práce se provádí při teplotách od - 10°C do +30°C, nesmí se provádět za 
snížené viditelnosti, sněžení, námrazy, náledí, deště a šera. Při teplotě menší jak - 10 ºC 
se nesmí svařovat a montáž sloupů je tak zastavena. Pro montáž haly bude použito 
mobilního autojeřábu, proto je možno jí provádět pouze do rychlosti větru menší jak 
13m/s při běžném pohybu pracovníků a do 8m/s při manipulaci se zavěšeným 
břemenem. Vázací prostředky je nutné denně kontrolovat, udržovat v čistotě a bez 
námrazy. Ocelové prvky vazníku a sloupu nesmí vyznačovat známky koroze, být 
pokryty ledem nebo jinak poškozené povětrnostními nebo jinými vlivy. Před začátkem 
montáže proběhne vstupní instruktáž a seznámení všech pracovníků s vybavením 
ochrannými pracovními prostředky. Pracovníci budou seznámeni s technologiemi 
provádění konstrukcí, výskytem možných chyb při provádění, způsobem jejich nápravy 
a bezpečností. Před vjezdem na staveniště musí být umístěny výstražné značky 
upozorňující na výjezd vozidel ze stavby a upravující rychlost v okolí stavby. 
Komunikace v okolí staveniště musí být udržována v takovém stavu, aby se po ní 
nechalo bezpečně pohybovat a nebyla tak ohrožena bezpečnost provozu. Celé staveniště 
je oploceno 2m vysokým průhledným oplocením pouze na hranici pozemku, kde stavba 
sousedí s vedlejším objektem, bude použito neprůhledné oplocení. Staveništní 
komunikace musí být udržovány v takovém stavu, aby bylo možné se po nich bezpečně 
pohybovat. V průběhu provádění montážních prací, zejména při činnosti jeřábu, je nutné 
dodržovat ochranné pásmo vzdušného vedení vysokého napětí. Ochranné pásmo 
vysokého napětí je 7m od krajního vodiče, při manipulaci autojeřábu do tohoto pásma 
nebude zasahováno. 
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5 PRACOVNÍ POSTUPY 
5.1 Ocelové sloupy 
5.1.1 Montáž sloupu na zemi  
Ocelové sloupy budou tvořeny spojenými ocelovými C - profily tl.5mm, dva délky 
7,44m a dva délky 5,14m. Spojení profilů je provedeno na montážní ploše ze 
zhutněného štěrkopísku. Dva profily délky 7,44m se uloží kratší hranou C - profilu na 
dřevěné podklady tak, aby delší hrany profilu byli u sebe, mezi oba profily se vloží 
distanční vložka, v předvrtaných otvorech se pozinkovanými šrouby a spojovací matkou 
provede spojení obou profilů na utahovací moment 84 Nm. Postup spojování sloupů je 
ve všech místech, které jsou označeny z výroby, stejný. Pro osazení jeřábové dráhy je 
sloup zesílen C - profily délky 5,14m tyto profily se přiloží ke kratší hraně již spojených 
prvků a v předvrtaných otvorech se spojí pomocí pozinkovaných šroubů s maticí. Dále 
následuje spojení obou C - profilů délky 5,14m distanční vložkou a pozinkovanými 
šrouby s maticí, oba C – profily pak jsou ještě spojeny čtvercovou deskou 
120x120x4mm a 4 pozinkovanými šrouby na výšku sloupu 5,14m je navrženo 5 desek, 
7,44m 7 desek, 8,70m 8 desek a na sloup 11,53m 11 desek. Ve vrcholu sloupu délky 
5,14m je osazen uzavřený ocelový profil, na který pak bude osazena jeřábová dráha. 
V místě výdeje a příjmu zboží budou osazeny sloupy délky 11,53m konstrukčně řešeny 
jako příhradová konstrukce. Spodní pásnici tvoří C – profily sloupu délky 8.70m, horní 
délky 11,53m a diagonály C - profily. Sloup je smontován na zemi na dřevěných 
podkladech, spojování jednotlivých částí příhradové konstrukce je šroubovým spojem 
na utahovací moment 84 Nm. Na sloupy v úseku výdeje a příjmu zboží bude ve výšce 
5,14m osazen obdélníkový profil, na který je pak provedena montáž jeřábové dráhy. Ve 
výšce 8,70m je u příhradových sloupů umístěn výztužný obdélníkový profil 100x80x5. 
Od výšky 8,70m je u příhradového sloupu mezi profily vkládána distanční vložka. 
 
Obr. 67 Šroub (zdroj: www.llentab.cz) 
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5.1.2 Opatření sloupu kotvící deskou 
V patě sloupu je koutovými sváry po vnějším obvodě C - profilů provedeno přivaření 
kotvící desky o tl.20mm. V kotvící desce jsou připraveny předvrtané otvory dle 
kotvících prvků osazených v železobetonové patce. 
5.1.3 Ošetření sváru a očištění kotevních prvků 
Sváry provedené ve spojení desky a sloupu se opatří antikorozním ochranným nátěrem. 
Nanesení nátěru provedou dva pomocní dělníci. Před osazením sloupu na kotvící prvky, 
budou tyto prvky řádně očištěny od nečistot např. drátěným kartáčem.  
5.1.4 Osazení sloupů 
Připravené sloupy se vázacími prostředky uvážou v horní části sloupu. Uvázání provádí 
kvalifikovaná osoba prostředky, které prošly revizí a kontrolou v posledním půlroce. Po 
řádném uvázání sloupu následuje pomalé zvedání celého prvku. Jakmile bude prvek 
vztyčen do svislé polohy, ustálí se ve výšce cca 100mm nad zemí a postupně je 
přepravován na místo montáže. Během přepravy je prvek kontrolován pomocí vodících 
lan a v jeho blízkosti není povolen pohyb osob. Prvek přemístěný nad místo montáže 
bude ustálen a pomalým spouštěním usazen na kotvící prvky. Je-li sloup usazen na 
kotvící prvek, následuje nasazení matice a dotáhnutí. Po ukotvení sloupu je možné 
provést odvázání vázacích prostředků. Štítové sloupy budou ukotveny do stěn objektů, 
které navazují na výrobní halu. V místě montáže na stěnu, byly v keramickém zdivu 
provedeny cca 500mm široké svislé železobetonové pásy, do kterých se vloží kotevní 
prvky pro sloupy. Na ty pak v železobetonové stěně bude provedena montáž štítových 
sloupů tvořených dvěma C – profily, ukotvení k zabudovaným prvkům je šroubovým 
spojem. V části haly sloužící pro příjem a výdej zboží jsou navrženy příhradové sloupy 
výšky 11,53m. Tyto sloupy budou k základové patce ukotveny stejným způsobem jako 
sloupy provozní haly. 
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5.2 Střešní vazníky 
 
 
Obr. 68 Styk vazníku a vaznice (zdroj: www.llentab.cz) 
5.2.1 Montáž vazníků na zemi 
Předmontáž vazníku bude provedena na montážní ploše ze zhutněného štěrkopísku na 
dřevěných podkladech. Vazníky jsou montovány z C-profilů rámů a C-profilů diagonál. 
Všechny profily mají předvrtané otvory z výroby. V prvním kroku montáže vazníku je 
nutné provést montáž spodní pásnice. Na připravené podklady se položí prvky určené 
pro montáž dolní pásnice tak, aby do ní bylo možné provést montáž diagonál. 
Připravené profily dolní pásnice budou spojovacím profilem a šrouby M12x35 spojeny, 
utahovací moment je 84 Nm. S osazováním diagonál se začne od krajní tzn. od 
nejkratší. Při montáži je nutné průběžně provádět kontrolu označování prvků, aby 
nedošlo k záměně. Osazení diagonály do profilu pásnice bude provedeno vsunutím 
diagonály do pásnice a v předvrtaných otvorech se oba prvky spojí šrouby s maticí. Po 
osazení diagonál je dokončena montáž celého vazníku osazením horní pásnice. Pásnice 
osazené na diagonály se v předvrtaných otvorech spojí šrouby s maticí a dotáhnou. Pro 
spojení vazníku a sloupu je v místě napojení na sloup do horní i do spodní pásnice 
vložen ocelový kotvící profil, ten je s pásnicí spojen pomocí šroubů. V kotvícím prvku 
jsou předvrtány čtyři otvory pro spojení s ocelovým sloupem. 
S montáží jednoho vazníku vždy probíhá paralelně i montáž druhého vazníku. Na oba 
vazníky se tak průběžně montují vaznice, které jsou tvořeny Z – profilem. Tento způsob 
montáže je zvolen z důvodu prostorové stability obou vazníků. Vaznice je spojena 
s horní pásnicí v předvrtaných otvorech šroubovým spojem.  
Všechny spoje je nutné řádně dotahovat, ovšem tak, aby nedošlo k deformaci ocelového 
prvku. 
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Obr. 69 Montáž vazníků (zdroj: www.llentab.cz) 
5.2.2 Osazení vazníků 
 
Obr. 70 Osazení vazníků (zdroj: www.llentab.cz) 
Osazování vazníku bude probíhat současně s osazováním ocelových sloupů. Vazníky 
budou usazovány autojeřábem Liebherr. Postavení autojeřábu je takové, aby z jednoho 
místa bylo možné provést montáž dvou částí konstrukce. Autojeřáb musí být řádně 
zajištěn vyrovnávacími stojkami, aby nedošlo k převrhnutí. Ocelové vazníky připravené 
na dřevěných prokladech se vázacími prostředky kvalifikovanou osobou uvážou 
a následně zaháknou za jeřábový hák. Autojeřáb zdvihne vazníky do požadované výšky. 
Při zvedání je dráha vazníku kontrolována vodícími lany. Ve výšce cca 7,4m u provozní 
časti haly a v 11,5m u úseku výdeje a příjmu (myšleno k hraně spodní pásnice) je 
vazník ustálen a bude provedeno usazení vazníku s následným spojením se sloupem. 
Usazení a spojení je prováděno z nůžkové plošiny. Spojení obou částí konstrukce je 
v předvrtaných otvorech sloupu a spojovacích profilů osazených v horní a dolní pásnici 
vazníku. Při osazování se vazník pomalým spouštěním z výšky 7,4m zasune mezi C - 
profily sloupu a až předvrtané otvory sloupu a kotvícího prvku splynou, je možné 
provést spojení šroubem s maticí. Pokud je vazník a sloup spojen ve všech bodech, 
může vazač provést odvázání ocelové konstrukce. V průběhu osazování vazníku bude 
probíhat montáž zbylých vaznic na ocelové vazníky. Spojení s již osazenými vaznicemi 
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je přeložením vaznic přes sebe a šroubovým spojem. Spojení vaznic je provedeno mimo 
vazník, vždy cca 800mm od osy vazníku. 
 
Obr. 71 Osazení vazníků 2 (zdroj: www.llentab.cz) 
5.2.3 Osazení sloupů u výdeje a příjmu 
Osazení sloupů v úseku, kde je změna výšky budovy je možné provádět až po osazení 
vazníku. Sloupy budou smontovány z dvou C – profilů a šroubovým spojem ukotveny 
k vazníku, který je osazen na příhradové sloupy a tvoří střešní konstrukci nad částí 
výdeje a příjmu. Sloupy budou ve spodní části opřeny o vazníky střešní konstrukce nad 
provozní halou. 
5.2.4 Zavětrování a rozepření 
Všechny montážní práce ve výškách budou prováděny z nůžkové plošiny. Zavětrování 
je nutné provést jak ve vodorovné rovině, tak i ve svislé. Celá konstrukce je zavětrována 
ocelovými táhly a C – profily. Zavětrování sloupů je navrženo v krajních polích mezi 
sloupy a v poli mezi 7 - 8 a 12 - 13 sloupem. K ocelovým sloupům bude zavětrování C - 
profily přichyceno pomocí úhelníků a šroubového spoje v patě sloupu a v úrovni 
jeřábové dráhy. Všechny čtyři profily zavětrování budou uprostřed pole mezi sloupy 
spojeny čtvercovou deskou 150x150x4mm a šrouby s maticí. Zavětrování táhly je ke 
sloupům ukotveno šroubem a maticí. Ve střešní rovině je ocelová konstrukce 
zavětrována ocelovými táhly s napínáky, které jsou šroubovým spojem spojeny s horní 
a dolní pásnicí vazníku. V prvním kroku je táhlo spojeno s vazníkem pomoci 
šroubového spoje, je-li spoj dotažen, může se táhlo napínákem natáhnout.  
5.2.5 Osazení Z-profilů na sloupy 
Na osazené sloupy bude provedena montáž Z – profilů, na které se v další etapě osadí 
obvodový plášť. Z – profily jsou osazované v osové vzdálenosti po 1,45 m, ukotvení 
k sloupům bude šroubovým spojem. První Z – profil se osadí ve výšce 1,45m nad 
úrovní terénu. Spojení dvou na sebe navazujících Z – profilů je šroubovým spojem 
mimo sloup. 
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6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Stavbyvedoucí se statikem nebudou na stavbě přítomni po celou dobu výstavby, vždy se 
zúčastní kontroly osazení sloupů, vazníků a kontrol celého skeletu. Budou dohlížet na 
dodržování BOZ.  Stavební práce vyžadující odborníky, budou provádět dělníci 
kvalifikovaní pro daný pracovní úkon. Všichni zaměstnanci budou seznámeni 
s bezpečnostními předpisy práce na staveništi a o ochraně životního prostředí. 
 montér (vedoucí čety) zodpovědný za provedení prací dle technologického 
předpisu a v požadované kvalitě 
 svářeč, který je zodpovědný za provedení svárů a je povinen dodržovat zásady 
BOZP 
 4 montéři firmy Llentab zodpovědní za provedení montáže ocelové konstrukce 
 4 pomocní dělníci, kteří jsou povinni dodržovat zásady BOZP 
 řidič nákladního DAF FAK XF zodpovědný za technický stav vozidla a jeho 
bezpečný provoz 
 řidič nákladního automobilu AVIA D90 zodpovědný za technický stav vozidla 
a jeho bezpečný provoz 
 obsluha teleskopického manipulátoru zodpovědná za technický stav stroje a jeho 
bezpečný provoz 
 obsluha autojeřábu  Liebherr LTM 1040 zodpovědná za technický stav stroje 
a jeho bezpečný provoz 
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7 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
7.1 Stroje 
Autojeřáb  Liebherr LTM 1040 
Teleskopický manipulátor Caterpillar TH337 
Nůžková plošina Genie GS5390RT 
Nákladní automobil DAF FAK XF105 s valníkovou nástavbou 
7.2 Nářadí 
Svařovací zdroj Pratica 152 Turbo TELWIN  
Prodlužovák buben 50 m 3x1,5,4 zásuvky 
Úhlová bruska Narex EBU 18-25  
Bližší specifikace strojů a nářadí je uvedena v části Návrh hlavních stavebních strojů 
a mechanismů. 
Svinovací metr 3m, nivelační přístroj, nivelační lať, kladivo, momentový klíč, 
teleskopický žebřík, kalibrovaná vodováha, olovnice, ohýbačka železa, kleště, tužka, 
stavební kolečko,  gola s 10 nástavci, vázací prostředky, pilka na železo. 
7.3 Ochranné pomůcky 
Pracovní rukavice, obuv, oděv, ochranná přilba se zapínáním, reflexní vesta, pomůcky 
chránící zrak a sluch, svářecí kukla, svářecí oděv. 
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8 JAKOST A KONTROLA PRACÍ 
8.1 Vstupní 
Stavbyvedoucí zkontroluje dodaný materiál - ocelové prvky a spojovací materiál. 
U ocelových profilů kontroluje tloušťku profilu, tvar, délku, třídu oceli a povrch, 
nejsou-li na něm známky koroze, nebo jiné nečistoty, způsobené manipulací, např. bláto 
atd. Je-li daný prvek nějak poškozen, nebo je-li dodán jiný druh profilu, materiál nebude 
stavbyvedoucím přijat. Ocelové profily budou uloženy na dřevěných prokladech 
a roztříděny dle identifikačních štítků. U spojovacího materiálu se provádí kontrola 
průměru šroubů a matek, délka a pevnost. Dále bude provedena kontrola základových 
patek s kotevními prvky. Předmětem kontroly je vizuální kontrola povrchu 
železobetonu, je-li povrch betonu celistvý a nejsou-li viditelné znaky špatného zhutnění, 
dále pak kontrola geometrie, rozměrů a horní hrany základu měřením metrem 
a nivelačním přístrojem s latí. Povolená odchylky ve svislé rovině od horní hrany 
základu a vodorovné rovině od osy základu je ±20mm. Při kontrole základu bude 
provedena i kontrola osazení kotevních prvků v základové patce, a to zejména 
neporušenost závitu kotvy a samotné osazení kotev dle projektové dokumentace. Před 
začátkem prací je nutno také zkontrolovat všechny pracovníky, zda splňují požadavky 
zdravotní způsobilosti, danou kvalifikaci pro obsluhu strojů a mechanizace. Provede se 
kontrola všech strojních zařízení, nářadí atd., zda jsou funkční a nejsou v takovém 
stavu, kdy by byla ohrožena bezpečnost při práci. Nesplňuje-li nějaký stroj technické 
požadavky, nebude na stavbě použit. Dále zejména kontrola vázacích prostředků.  
O provedení vstupní kontroly se provede zápis do stavebního deníku. Za dodržení 
odchylek odpovídá stavbyvedoucí. 
8.2 Mezioperační 
V průběhu montáže je předmětem kontroly zejména provádění spojů ocelových profilů, 
montáž sloupů a vazníků na zemi, nakonec pak kontrola osazování sloupů na kotvy 
v základových patkách a montáž střešních vazníků. Při montáži sloupů a vazníků na 
zemi je kladen důraz na to, aby nedocházelo k záměně spojovaných prvků a jednotlivé 
dílce vazníku a sloupu byli řádně a pevně spojeny šroubovým spojem. U svárových 
spojů je vizuálně kontrolován povrch a celistvost sváru. Při osazování sloupů na patku 
je kontrola zaměřena především na provádění šroubových spojů v patě sloupu, šrouby 
musí být maximálně dotaženy, ne ovšem tak, aby došlo k deformaci ocelového prvku. 
Po osazení sloupu je provedena kontrola svislosti sloupu. Maximální vychýlení v úrovni 
podlahy k úrovni uložení jeřábové dráhy je Δ=±h/1000, kde h=výška od podlahy 
k úrovni jeřábové dráhy. Při osazování vazníku je kontrola zaměřena na provedení 
šroubových spojů mezi sloupem a vazníkem. Šroubový spoj musí být proveden 
v předvrtaných otvorech, není dovoleno v konstrukci vytvářet nové otvory, při kotvení 
musí být použito minimálního počtu šroubů stanovených projektem. Celý spoj musí být 
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dotažen matkou. V době montáže sloupů a vazníku se kontroluje uvazování prvků 
vázacími prostředky a zachycení na jeřábový hák, v neposlední řadě pak dodržení 
bezpečnosti práce. Dodržování bezpečnosti práce se kontroluje po celou dobu montáže, 
provádí se také kontrola pracovníků, používají-li ochranné pomůcky a kontrola 
kvalifikovanosti pracovníků. Technický stav strojů se kontroluje po celou dobu 
montáže, minimálně však 3x denně jednou ráno, v poledne a na konci pracovní doby. 
8.3 Výstupní 
Po dokončení montáže se provádí kontrola pevnosti a tvaru celého ocelového skeletu, 
svislosti sloupu, osazení a umístění zavětrování. Ještě jednou bude namátkově 
provedena kontrola všech spojů jak šroubových, tak svařovaných a v případě sváru 
i jejich ošetření nátěrem. Šroubové spojem musí být dotaženy na utahovací moment 
84 Nm. Dále pak kontrola celé konstrukce shoduje-li se s projektovou dokumentací.  
Vzniklé odchylky montáže musí být v rozmezích 
 rozteč sloupů ve všech směrech ± 10 mm 
 na 100m délky ± 30 mm 
 výšková úroveň konstrukce ± 10 mm. 
O výstupní kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
Podrobný postup jednotlivých kontrol je uveden v bodě: Kontrolní a zkušební plán pro 
provedení ocelové konstrukce. 
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9 BOZP 
V době realizace stavby a při manipulaci se stavebním materiálem bude dbáno všech 
předpisů BOZP, zvláště pak nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bezpečnosti práce 
a technických zařízení při stavebních pracích, zákon 309/2006 Sb., zákon O zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 362/2005 
Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracovišti a pracovní 
prostředí. Dodavatel stavby musí zajistit řádné proškolení pracovníků z předpisů 
bezpečnosti práce.  
Při montáži ocelové konstrukce bude vznikat nebezpečí úrazu při práci ve výškách, 
svařování, manipulaci se zavěšeným břemenem, při práci s ručním nářadím a provozu 
strojů.  
Opatření eliminující vznik úrazu jsou podrobně popsány v bodě: Bezpečností opatření 
na stavbě  
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10 EKOLOGIE 
Odpady, vzniklé v průběhu stavby, budou krátkodobě skladovány v k tomu určených 
odpadních prostředcích, nebo na místech tomu vyhrazených (zabezpečených plochách), 
rozdělené podle kategorie a druhů. Místa pro skladování odpadů budou řádně označena 
názvy, číselnými kódy druhu odpadu a kategorií dle Katalogu odpadů. Skladované 
odpady budou průběžně, při dosažení technického a ekonomicky optimálního množství, 
odvezeny mimo areál k dalšímu zneškodnění do firmy AVE Za odpady v průběhu 
stavebních prací bude odpovídat dodavatel stavebních prací. Vlastní manipulace 
s odpady, vznikajícími při výstavbě, bude zajištěna technicky tak, aby byly 
minimalizovány případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, 
technické zabezpečení vozidel převážející odpady).  Průběžně bude vedená zákonná 
evidence. Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, 
že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu 
ihned vytěžit. 
Investor zajistí, aby generální dodavatel při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky 
stavebních a technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost subdodavatelů, 
likvidovat odpady vznikající při jeho činnosti. 
Katalogové číslo Název odpad Kategorie odpadu 
150101 papírové a lepenkové odpady O 
150102 plastové obaly O 
150106 směsné obaly  O 
170107 směsný stavební odpad O 
170202 plasty O 
170405 železo a ocel O 
170409 kovový odpad znečištěný N 
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11  LITERATURA 
 Všechna použitá literatura je uvedena v bodě: Seznam použitých zdrojů 
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1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
1.1 Identifikace stavby, stavebníka, zpracovatele PD 
1.1.1 Identifikace stavby 
a) Název stavby:  Areál průmyslové výroby a vývoje „EDSCHA Hradec 
s.r.o.“ na p.p.č.131/10 v k.ú. Dolní Skrýchov 
b) Místo stavby:         Česká republika, Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, 
k.ú.  
                                    Dolní Skrýchov (630144), p.p.č. 131/10 
c) Členění stavby na stavební a inženýrské objekty 
F1. Stavební objekty 
SO-01 Hala výroby a vývoje, včetně administrativní přístavby 
a přístavby zázemí výroby 
F2. Inženýrské objekty 
 IO-01: Zpevněné a manipulační plochy, oplocení, sadové 
úpravy  
IO-02: Areálový vodovod 
IO-03: Kanalizační přípojka splašková a areálová 
splašková kanalizace včetně čerpací stanice, areálová 
dešťová kanalizace včetně ORL a opravy koksového filtru 
IO-04 : Plynová VTL regulační souprava včetně VTL 
přípojky plynu  
IO-05 : Areálový STL plynovod 
IO-06 : Přípojka VN, trafostanice 
IO-07 : Areálový rozvod  NN 
IO-08 : Přípojka telefonu  
IO-09 : Přeložka stávajících telekomunikačních vedení  
d) Charakter stavby: novostavba 
e) Účel stavby: areál strojírenské výroby a vývoje  
f) Typ stavby:  trvalá stavba 
g) Funkce:  výrobní a vývojová strojírenská hala s administrativní 
přístavbou a přístavbou zázemí výroby, včetně 
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zpevněných ploch a přípojek inženýrských sítí zajišťující 
napojení areálu na veřejnou dopravní a technickou
 infrastrukturu   
h) Klimatické podmínky: 
sněhová oblast:  III. (Sk = 1,5 kNm-2)  
větrová oblast:  III. (vb,0 = 27,5 ms-1)  
teplotní oblast:  - 15 °C 
1.1.2 Stavebník 
Název:    EDSCHA Hradec s.r.o. 
Adresa:   Dolní Skrýchov 59, 377 01 Jindřichův Hradec 
Kontaktní osoba:       Jan Kysela; +420 724 424 137 
E-mail:   jkysela@edscha.cz 
1.1.3 Zpracovatel dokumentace 
Název:    PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. 
Adresa:   Palackého 48, 393 01 Pelhřimov 
IČ:    280 94 026 
Telefon:   565 323 117, 724 817 470 
E-mail:   info@projektcentrum.cz 
Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Rybář 
    autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 
1.2 Charakteristika objektu a pozemku 
Navrhovaný objekt haly bude postaven v JV části řešené parcely p.p.č.131/10.v k.ú. 
obce Dolní Skrýchov. Staveniště pro navrhovanou stavbu je volné (nezastavěné), na 
parcele se nenachází vzrostlá zeleň. Terén v místě stavby lze částečně charakterizovat 
jako rovinný až mírně svažitý, od poloviny parcely s mírným spádem ve směru od JZ na 
SV. Navrhovaná stavba navazuje na stávající zastavěné území průmyslové zóny. 
Navrhovaný objekt SO-01 je dělen na tři části, část objektu směrem do ulice je 
administrativní provoz, střední část je hala výroby a vývoje, zbylá část objektu bude 
sloužit jako zázemí výroby. Administrativní část je dvoupodlažní nepodsklepený objekt 
s hlavními vstupy navazujícími na stávající dopravní infrastrukturu. Objekt haly výroby 
a vývoje je jednopodlažní nepodsklepený objekt (nosnou konstrukci haly tvoří ocelový 
skelet) s provozními vjezdy orientovanými k navrhované areálové zpevněné 
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manipulační ploše, která je součástí areálové dopravní infrastruktury napojené na 
stávající veřejnou dopravní infrastrukturu. Přístavba zázemí výroby je dvoupodlažní 
podsklepený objekt s hlavními vstupy propojující navrhovanou halu výroby a vývoje. 
Plášť haly je od vnější strany tvořen trapézovým plechem kotveným do „Z“ profilů 
s vloženou tepelnou minerální izolací tl.150mm. Do „Z“ profilů budou kotveny 
distanční profily – pásky, přes které bude přetažena parozábrana a z vnitřní strany bude 
celá konstrukce zakryta vnitřním trapézovým plechem.  
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2 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
Před zahájením musí být dokončena montáž ocelové konstrukce, zkontrolována kvalita 
provedení spojů, celková geometrie a prostorová tuhost skeletu. Za dodržení odchylek 
zodpovídá stavbyvedoucí. Montáž ocelové haly bude probíhat ve dvou etapách. 
1. Montáž opláštění střechy, 2. Montáž opláštění stěny. Zhutněný štěrkopískový podsyp, 
po kterém se bude pohybovat montážní plošina, musí být řádně zhutněný a rovný. 
O předání pracoviště bude proveden řádný zápis o převzetí do stavebního deníku. 
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3 MATERIÁL 
3.1 Materiál 
Název          Počet ks. 
  
Trapézový plech TP46 tl.0,63mm délka 7000    398 
Trapézový plech TP46 tl.0,63mm délka 6100    160 
Trapézový plech TP46 tl.0,63mm délka 5800    160 
Trapézový plech TP46 tl.0,63mm délka 6700      26 
Trapézový plech TP46 tl.0,5mm délka 7700     162 
Trapézový plech TP46 tl.0,5mm délka 6000 26 
Trapézový plech TP46 tl.0,5mm délka 6300 26 
Trapézový plech TP46 tl.0,5mm délka 4200 44 
Trapézový plech TP46 tl.0,5mm délka 3500 16 
Trapézový plech IP18 tl.0,5mm délka 7600 162 
Trapézový plech IP18 tl.0,5mm délka 6000 26 
Trapézový plech IP18 tl.0,5mm délka 6200 26 
Trapézový plech IP18 tl.0,5mm délka 4100 44 
Trapézový plech IP18 tl.0,5mm délka 3400 16 
Tepelná izolace 150 mm 671 balíků 
Parotěsná folie PE – folie 0.2mm 192 balíků 
Samořezné šrouby 85kg 
Lakované šrouby 50 kg 
Lepicí pásky 75 ks 
  
Distanční konzola 150 -200mm 1620 ks 
Distanční Z – profil 70mm 180 ks 
Lakovaný lemovací pozinkovaný plech 0.5mm 99,2m2 
Střešní výměna Z – profilu délka 6000mm 12 ks 
Silikonový tmel 1 balení  
Dřevěný distanční profil 16,5m3 
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Kryt sloupu z pozinkovaného plechu tl. 0,5mm 213,12m2 
Sádrokartonové desky      213,12m2 
Matice                0,5kg 
  
Šrouby se šestihrannou hlavou - pozink DIN 933 - 8.8 M12 x 35           1kg 
3.2 Doprava na stavbu 
Plechy pro obvodový plášť budou na stavbu dopraveny z výrobny Llentab group sídlící 
v Praze - Uhřiněvsi nákladním automobilem DAF FAK XF105 s valníkovou nástavbou 
a celkovou nosností 22040 kg. Plechy musí být přepravovány ve vodorovné poloze 
naskládané na sobě.  Plechy budou podepřeny dřevěnými proklady, rozděleny dle délky, 
tloušťky a tvaru profilu. Rozdělené plechy z výroby budou vždy po určitém počtu 
svázány umělohmotnou páskou a opatřeny identifikačním štítkem, na kterém je uveden 
výrobce, jméno zákazníka-objednatele, číslo zakázky u výrobce a číslo balíku, označení 
typu plechu, jeho tloušťky a provedení, počet kusů v balíku a jejich délky. Drobnější 
stavební materiál tepelná izolace, sádrokarton, parozábrana, distanční Z – profil, 
distanční konzola a šrouby budou dopraveny nákladním automobilem Avia. 
Parozábrana a tepelná izolace jsou dopravovány v rolích nastojato zakryté folií a na 
dřevěných paletách. Izolaci a parozábranu není povoleno přepravovat ve vodorovné 
poloze. Při přepravě sádrokartonu materiál nesmí přijít do kontaktu s vodou, což by 
mělo za následek znehodnocení materiálu. Při dodání materiálu zodpovědná osoba 
zkontroluje dodací list s dodaným materiálem. Pokud během přepravy došlo 
k poškození obalu či materiálu, materiál nebude stavbyvedoucím přijat. 
3.3 Doprava po stavbě 
Na stavbě se trapézové plechy složí pomocí autojeřábu. Izolace, parozábrana a ocelové 
distanční profily budou složeny teleskopickým manipulátorem. Ocelové plechy 
a distanční profily jsou uloženy na dřevěné proklady a rozděleny dle identifikačního 
štítku. V době montáže prvků vodorovnou a svislou přepravu po stavbě provedou 
pomocní dělníci, autojeřáb a teleskopický manipulátor Caterpillar TH337.  
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Obr. 72 Doprava po stavbě (zdroj: www.kovprof.cz) 
 
3.4 Skladování  
Dovezený materiál (trapézové plechy a distanční profily) bude skladován v ležaté 
poloze na dřevěných podkladech na zpevněné ploše ze štěrkopísku. Balíky plechu je 
doporučeno skladovat jednotlivě u dlouhých a těžkých balíků je to dokonce nezbytné. 
Při skládání více balíků na sebe dochází velice často k poškození plechů v dolním 
balíku. Izolace a parozábrana budou skladovány na dřevěných paletách ve svislé poloze. 
Dopravený materiál musí být zakrytý folií a chráněn tak před povětrnostními vlivy, 
plastová folie není příliš vhodná, je nutné zabezpečit vždy řádné odvětrávání. Z těchto 
důvodů je nutné, aby plachty byly na koncích balíků otevřené. Jednotlivé prvky jsou 
rozděleny dle tloušťky, délky, druhu profilu a řádně označeny identifikačními štítky. 
Ostatní montážní materiál (šrouby a sádrokarton) bude uskladněn v uzamykatelné buňce 
společně s pracovním nářadím, pomůckami a nástroji. Skladování jednotlivých prvků na 
stavbě nepřekročí dobu 5 dnů od dne dodání materiálu na stavbu.  
  
Obr. 73 Skladování (zdroj: www.kovprof.cz) 
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4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Montáž obvodového pláště haly bude prováděna s montážní plošiny a ze střešní 
konstrukce proto je možné montáž ocelové haly provádět pouze do rychlosti větru 
menší jak 13m/s při běžném pohybu pracovníka a do 8m/s při manipulaci se zavěšeným 
břemenem. Při pohybu po střeše musí pracovníci používat prvky osobní ochrany, 
zároveň budou také použity ochranné sítě. Montáž bude přerušena za snížené 
viditelnosti, mlhy, námrazy, deště, sněhu, kdy je povrch střechy kluzký a za vysokých 
teplot. Při přerušení montáže musí být rozbalené balíky plechu umístěné na střeše 
zajištěny proti samovolnému posuvu, např. při větrném poryvu, bouři atd. Při řezání či 
vrtání plechů je nutné vzniklé špony a piliny odstranit z povrchu plechů ometením 
smetákem, vždy minimálně na konci pracovní směny, za zvýšené vlhkosti ihned. Před 
začátkem montáže proběhne vstupní instruktáž všech pracovníků s vybavením 
ochrannými pracovními prostředky. Pracovníci budou seznámeni s technologiemi 
provádění konstrukcí, s výskytem možných chyb při provádění, způsobem jejich 
nápravy a bezpečnosti. Provedené skladby střešního a stěnového pláště je nutno vždy co 
nejdřív zakrýt, aby nedošlo k znehodnocení vlivem klimatických podmínek. Po již 
položené tepelné izolaci je zakázáno se pohybovat. Před vjezdem na staveniště musí být 
umístěny výstražné značky upozorňující na výjezd vozidel ze stavby a upravující 
rychlost v okolí stavby. Komunikace v okolí staveniště musí být udržována v takovém 
stavu, aby se po ní nechalo bezpečně pohybovat a nebyla tak ohrožena bezpečnost 
provozu. Celé staveniště je oploceno 2m vysokým průhledným oplocením, pouze 
v místě, kde stavba sousedí s vedlejším objektem, bude použito neprůhledné oplocení. 
Staveništní komunikace musí být udržovány v takovém stavu, aby bylo možné se po 
nich bezpečně pohybovat. V průběhu provádění montážních prací, zejména při činnosti 
jeřábu je nutné dát pozor na ochranné pásmo vzdušného vedení vysokého napětí. 
Ochranné pásmo vysokého napětí je 7m od krajního vodiče 
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5 PRACOVNÍ POSTUPY 
5.1 Izolovaný střešní plášť 
1. TP46 – 0.63mm, střešní krytina 
2. Distanční Z – profil 70mm 
3. Tepelná izolace, minerální vlna 145 – 230mm 
4. Distanční konzola 150 - 200mm 
5. Parozábrana PE – folie 0.2mm 
6. TP46 – 0.63mm vnitřní vrstva střešního pláště 
7. Střešní vaznice Z – profil 150mm 
8. Nosná ocelová konstrukce  
 
Obr. 74 Izolovaný střešní plášť (zdroj: www.llentab.cz) 
5.1.1 Osazení střešní výměny pro světlíky 
Střešní výměna je navržena ze Z – profilu o výšce 150mm. Z – profil bude v místě 
prostupu světlíku nebo VZT uložena na vazník a ukotvena šroubem s maticí. Montáž 
bude provedena z nůžkové plošiny.  
5.1.2 Osazení vnitřního trapézového plechu 
Vnitřní část střešní konstrukce je trapézoví plech TP46 – 0.63mm, který bude 
samořeznými pozinkovanými šrouby ukotven k Z – profilům vaznic. Šrouby se umisťují 
na vyznačených místech nejprve v krajních vlnách a následně v mezilehlých, není nutné 
pod ně vkládat těsnící podložky. Jeden pás plechu je vždy tvořen dvěma plechy, které 
jsou přes sebe vzájemně přeloženy. Trapézové plechy budou na místo montáže 
dopraveny v balíku autojeřábem a uloženy nad příhradový rám vazníku, aby 
nedocházelo k nadměrnému průhybu střešních vaznic. První plech musí být pečlivě 
osazen, zaměřen a zkontrolovaná jeho kolmost, aby při pokládce ostatních plechů 
nedocházelo k šikmému ubíhání spodní části plechu. S pokládkou plechů se začne dolní 
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řadou u okapu u administrativní přístavby. Montáž prvních třech pásů plechů bude 
provedena z montážní plošiny. Poté už je možné montáž provádět z položeného plechu, 
ale pouze s využitím prvků osobní ochrany proti pádu a natažením záchytných sítí pod 
místem montáže. Ve směru spádu je minimální přeložení dvou plechů 500mm v spojení 
dvou plechů vedle sebe je přeložení o jednu krajní vlnu. Při pokládání plechů se na 
několika místech, určených projektovou dokumentací, vynechá otvor pro umístění 
světlíku. Tento otvor je nutné řádně označit a zabezpečit proti pádu. 
 
Obr. 75 Osazení vnitrního trapézového plechu (zdroj: www.kovprof.cz) 
5.1.3 Parozábrana 
Parozábrana je ukládána shora na trapézový plech. Folie se rozvine rovnoběžně 
s hřebenem střechy. Jednotlivé pásy folie jsou překládány po toku vody, pás u okapu je 
položen jako první, pak se postupně ukládají další pásy směrem k hřebeni. Podélné 
a příčné spoje musí být přeloženy minimálně 100mm a řádně přelepeny jednostranně 
lepící páskou šířky minimálně 60mm. U napojení na plášť stěny se parotěsná folie 
přetáhne minimálně 300mm za hranu střechy, tak aby se dala spojit při montáži 
stěnového pláště s parotěsnou folií stěny. V místě prostupů a rámů pro střešní světlíky 
se parotěsná folie musí dotáhnout k hraně rámu a přilepit páskou. 
5.1.4 Osazení distanční konzoly 
Po pokládce parotěsné folie může začít montáž distančních konzol, které vymezí prostor 
mezi trapézovým vnitřním plechem a vnějším plechem pro uložení tepelné izolace. Na 
distanční konzoly se osadí výlisek z PE pěny pro přerušení tepelného mostu. Se střešní 
vaznicí je distanční konzola spojena pozinkovaným samořezným šroubem. Mezi 
distanční konzoly bude v dalším kroku vložena tepelná izolace. 
5.1.5 Vložení tepelné izolace 
Ještě před pokládkou izolace bude provedena kontrola parotěsné folie. Před montáží je 
tepelná izolace skladována pod provizorní plachtou. Balíky musí být skladovány ve 
vodorovné poloze, aby nedošlo k zatečení dešťové vody do balíku. Tepelná izolace je 
vkládána mezi distanční konzoly. Jednotlivé role jsou kladeny po spádu střechy tak, aby 
nevznikaly spáry mezi pásy. Po položené tepelné izolaci nebude možný pohyb osob, 
aby nedošlo k poškození izolace. 
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5.1.6 Distanční profil Z – 70 
Na distanční konzoly se po vložení tepelné izolace osadí Z – profily výšky 70mm. 
Spojení s distančními konzolami je samořezným pozinkovaným šroubem. Osazení Z – 
profilu proběhne vždy po vložení jednoho pásu izolace mezi distanční konzoly. 
  
Obr. 76 Detail složení pláště 
5.1.7 Osazení střešní krytiny 
Před zahájením montáže střešní krytiny se celá zakrývaná konstrukce zkontroluje 
a bude pořízena fotodokumentace. S montáží první řady plechů střešní krytiny se začne 
u spodního okraje střechy, tedy u okapu. Druhá řada plechů bude přeložena o 500mm 
délky přes okraj první řady plechu tak, aby byl zajištěn bezproblémový odtok dešťové 
vody. Plechy budou kotveny do Z – profilů ve spodní vlně v místech vyznačených 
z výroby. Pro přichycení plechu jsou navrženy samořezné nerezové šrouby o průměru 
6.3mm s podložkami se silikonovým těsněním průměru 19mm. Střešní šrouby musí být 
dotaženy dle pokynu výrobce, nesmí dojít k promáčknutí nebo naopak 
k nedostatečnému dotažení. Podélné spojení je lakovanými šrouby v osové vzdálenosti 
400mm, první šroub je umístěn 200mm od konce plechu. Horní konec plechu se 
u hřebene ve spodní vlně trapézového plechu klempířskými kleštěmi ohne nahoru. 
Příčný spoj střešních plechů bude opatřen zatmelením silikonem.  
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Obr. 77 Ukotvení šroubem (zdroj: www.kovprof.cz) 
5.1.8 Lemování 
Kolem vystupujících, navazujících konstrukcí a hřebene bude provedeno lemování 
připevněné bílými lakovanými nýty 3.2 x 8mm s roztečí maximálně 0.5m. Jednotlivé 
prvky lemování jsou překládány o 100mm a zatmeleny silikonem. V místě střešního 
hřebenového lemování je osazena větrací výplň vln.  
Pro pozdější osazení světlíku a oken bude nutné provádět zkracování plechů výrobce, 
v žádném případě nedoporučuje dělení trapézových plechů pomocí úhlové brusky, ale je 
doporučeno použití elektrických prostřihovacích nůžek na plech. 
 
Obr. 78 Zkracování plechů (zdroj: www.kovprof.cz) 
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5.2 Izolované opláštění stěn 
1. VP45 – 0.5mm, vnější trapézový plech 
2. Tepelná izolace – minerální vlna 145 – 230mm 
3. Distanční konzola Z – profil 150mm, pozinkovaná ocel 
4. Distanční profil (řezivo) 
5. Parozábrana PE – folie 0.2mm 
6. IP18 – 0.5mm, vnitřní 
7. Nosná konstrukce sloupu 
8. Zakrytí nosného sloupu, lakovaným pozinkovaným plechem 0.5mm 
 
Obr. 79 Izolované opláštění stěn  (zdroj: www.llentab.cz) 
5.2.1 Osazení vnějšího trapézového plechu 
S osazováním stěnových plechů se začne u administrativní přístavby a bude se 
postupovat směrem k části zázemí výroby. Plechy jsou osazovány tak, aby horní pás 
plechu překrýval spodní pás. Kotvení plechu je prováděno do vodorovných ocelových 
Z – profilů v místech označených z výroby. Plechy budou přichyceny samořeznými 
nerezovými šrouby o průměru 6.3mm s podložkou se silikonovým těsněním o průměru 
19mm. Šrouby budou umístěny ve vnitřní vlně plechu. Při montáži stěnových plechů je 
současně prováděna montáž okapnice ve spodní části. Podélné spojení plechu je 
přeložením vln přes sebe a lakovanými šrouby po osové vzdálenosti 400mm, první 
šroub je umístěn ve vzdálenosti 200mm od konce plechu. Při osazování trapézového 
plechu se v obvodovém plášti, na místech daných projektem, vynechá otvor pro osazení 
oken a vrat. 
5.2.2 Vložení tepelné izolace 
Mezi Z – profily, na které jsou osazeny stěnové plechy, se vloží tepelná izolace. Izolace 
musí být ukládána tak, aby mezi jednotlivými pásy nevznikaly otevřené spáry mezi 
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deskami. Krajní desky musí být vždy o 10mm delší, tak aby při vložení do pláště došlo 
k sevření okolních spár. 
5.2.3 Zhotovení parotěsné zábrany 
Pro potřeby parotěsné zábrany bude zvolena parotěsná folie tloušťky minimálně 0.2mm. 
Folie se rozvine a ukotví na Z – profily z interiérové strany. Folie bude zavěšena od 
shora dolů a zajištěna samořeznými šrouby. V podélném i příčném spojení musí být 
folie přeložena minimálně 200mm a přelepena jednostranně lepící páskou minimální 
šíře 60mm. V horní úrovni stěny se musí folie spojit s folií střešního pláště. Ve spodní 
části se folie přetáhne přes soklový profil. Folie musí být řádně vložena za sloup nosné 
konstrukce a spojena s navazujícím pásem folie.  
5.2.4 Osazení distančního profilu 
Pro tento typ skladby stěnové konstrukce jsou použity prkna tloušťky 20mm, šířky 
100mm. Prkna se samořeznými šrouby ukotví na každý vodorovný Z – profil stěny. 
Šrouby budou osazeny v osové vzdálenosti 100mm. Prkna musí být ohoblovaná, aby 
nedošlo k porušení parotěsné folie. 
5.2.5 Osazení vnitřního trapézového plechu  
Před konečným zakrytím se celá zakrývaná konstrukce zkontroluje a bude pořízena 
fotodokumentace. Osazování jednotlivých vnitřních stěnových plechů je prováděno 
v pásech ve směru zleva doprava. Plechy se montují tak, aby vždy horní plech překrýval 
spodní. Spojení dvou sousedních plechů je přeložením v krajní vlně plechu 
a samořeznými šrouby. Kotvení plechu do Z – profilu stěny bude samořeznými 
pozinkovanými šrouby o průměru minimálně 5.5mm bez těsnící podložky. Ukotvení 
jednotlivých plechů je již vyznačeno z výroby.  
5.2.6 Zakrytí nosného sloupu 
V prvním kroku bude provedena montáž nosné konstrukce pro osazení 
sádrokartonových desek. Spojení jednotlivých profilů bude šrouby M12. Na 
připravenou konstrukci se osadí sádrokartonové desky, spoje sádrokartonových desek 
budou následně přetmeleny. Po osazení sádrokartonu se celý sloup zakryje bílým 
plechem, který bude přichycen nýty do stěnového sloupu. 
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6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Stavbyvedoucí se statikem nebudou na stavbě přítomni po celou dobu výstavby, vždy se 
zúčastní kontroly před zakrytím konstrukce, budou dohlížet na dodržování BOZ.  
Stavební práce, vyžadující odborníky, budou provádět dělníci kvalifikovaní pro daný 
pracovní úkon. Všichni zaměstnanci budou seznámeni s bezpečnostními předpisy práce 
na staveništi a o ochraně životního prostředí. 
 montér (vedoucí čety), zodpovědný za provedení prací dle technologického 
předpisu a v požadované kvalitě 
 3 montéři firmy Llentab, zodpovědní za provedení montáže ocelové konstrukce 
 4 pomocní dělníci, kteří jsou povinni dodržovat zásady BOZP 
 řidič nákladního DAF FAK XF, zodpovědný za technický stav vozidla a jeho 
bezpečný provoz 
 řidič nákladního automobilu AVIA D90, zodpovědný za technický stav vozidla 
a jeho bezpečný provoz 
 obsluha teleskopického manipulátoru, zodpovědná za technický stav stroje a jeho 
bezpečný provoz 
 obsluha autojeřábu  Liebherr LTM 1040, zodpovědná za technický stav stroje 
a jeho bezpečný provoz 
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7 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
7.1 Stroje 
Autojeřáb  Liebherr LTM 1040 
Teleskopický manipulátor Caterpillar TH337 
Nůžková plošina Genie GS5390RT 
Nákladní automobil DAF FAK XF105 s valníkovou nástavbou 
Užitkový automobil Iveco 
7.2 Nářadí 
Prodlužovák buben 50 m 3x1,5,4 zásuvky 
Ruční elektrické nůžky Narex EN 35  
Ruční akumulátorový vrtací šroubovák Narex se silným krouticím momentem 
Podrobnější popis strojů a ručního nářadí je v kapitole návrhu strojních mechanismů. 
Svinovací metr 3m, teodolit, nivelační lať, kladivo, teleskopický žebřík, kalibrovaná 
vodováha, kleště, tužka, silikonová pistole, gola s 10 nástavci, vázací prostředky, pilka 
na železo, úhelník, provázek, šroubovák 
7.3 Ochranné pomůcky 
Pracovní rukavice, obuv, oděv, ochranná přilba s poutkem, reflexní vesta, pomůcky 
chránící zrak a sluch, svářecí kukla, svářecí oděv, ochranné pomůcky osobního jištění  
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8 JAKOST A KONTROLA PRACÍ 
8.1 Vstupní 
Stavbyvedoucí zkontroluje dodaný materiál - trapézové plechy, izolaci, parozábranu, 
distanční profily a spojovací materiál. U plechů kontroluje tloušťku, tvar profilu, délku, 
a povrch nejsou-li na něm známky koroze, poškození při dopravě nebo jiné nečistoty 
způsobené manipulací, např. bláto atd. Je-li daný prvek nějak poškozen, nebo je dodán 
jiný druh profilu, materiál nebude stavbyvedoucím přijat. Izolace a parotěsná folie 
budou dodány v rolích na paletách v plastovém obalu, tento obal nesmí být při dodávce 
narušen. U spojovacího materiálu se provádí kontrola průměru samořezných šroubů, 
délka a pevnost. Dále bude provedena kontrola ocelové konstrukce. Předmětem 
kontroly je vizuální kontrola tvaru konstrukce a prostorového uspořádání. Dále pak 
kontrola měřením geometrie, rozměrů a horní hrany vazníku a sloupů, měření se 
provádí metrem a teodolitem, maximální vychýlení sloupu v úrovni podlahy k úrovni 
uložení jeřábové dráhy je Δ=±h/1000 kde h=výška od podlahy k úrovni jeřábové dráhy. 
Povolená odchylky ve svislé rovině od horní hrany základu a vodorovné rovině od osy 
základu je ±10mm. Dále je pak provedena kontrola šroubových a svárových spojů 
konstrukcí. Při osazování výměn pro VZT, světlíky atd. je průběžně prováděna kontrola 
rozměru otvorů. Povolená odchylka je ±5 mm. Před začátkem prací je nutno také 
zkontrolovat všechny pracovníky, zda splňují požadavky zdravotní způsobilosti, danou 
kvalifikaci pro obsluhu strojů a mechanizace. Provede se kontrola všech strojních 
zařízení, nářadí atd., zda jsou funkční a nejsou v takovém stavu, kdy by byla ohrožena 
bezpečnost při práci. Nesplňuje-li nějaký stroj technické požadavky, nebude na stavbě 
použit. Dále zejména kontrola vázacích prostředků a prvků osobního jištění při práci ve 
výškách. O provedení vstupní kontroly se provede zápis do stavebního deníku. Za 
dodržení odchylek odpovídá stavbyvedoucí. 
8.2 Mezioperační 
V průběhu montáže je předmětem kontroly zejména provádění osazování trapézových 
plechů, dodržování navržené skladby stěny, střechy a jejich provádění, nakonec pak 
kontrola lemování. Při montáži plechů na Z – profily vaznice a stěny, je kladen důraz na 
to, aby montážní firma po celou dobu montáže sledovala dodržení kolmosti a skladebné 
šířky. Prakticky to znamená, zaměřit a pečlivě osadit první plech, zkontrolovat jeho 
kolmost a dodržet jeho skladebnou šířku. Při pokládání dalších trapézových profilů je 
nutné zajistit jejich usazení a urovnání do správné polohy. Během kotvení profilů ke 
konstrukci je tedy nutné průběžně kontrolovat celkovou šířku na obou stranách plechů, 
aby nedocházelo k šikmému ubíhání okraje plechu. Dále je nutné se zaměřit na dodržení 
předepsaných přesahů plechů a přeložení vln. Kontrola osazování šroubů je zaměřená 
na řádné dotažení a umístění šroubů v označených místech. Jednotlivé vrstvy střešního 
a stěnového pláště musí být kladené v pořadí, navrženém projektantem. Pásy tepelné 
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izolace musí být kladeny tak, aby mezi nimi nevznikaly spáry. V době manipulace 
s materiálem se kontroluje uvazování prvků vázacími prostředky, zachycení na jeřábový 
hák, dodržení bezpečnosti práce a stav vázacích prostředků. Není dovoleno používat 
poškozených a namrzlých vázacích prostředků. Dodržování bezpečnosti práce se 
kontroluje po celou dobu montáže, provádí se také kontrola pracovníků, používají-li 
ochranné pomůcky a kontrola kvalifikovanosti pracovníků. Technický stav strojů se 
kontroluje po celou dobu montáže, minimálně však 3x denně, jednou ráno, v poledne 
a na konci pracovní doby. 
8.3 Výstupní 
Po dokončení montáže se provádí vizuální kontrola pláště a tvaru celého objektu. 
Předmětem výstupní kontroly je dokončení lemování s následným utěsněním silikonem, 
vynechání otvorů pro osazení oken, dveří a střešních světlíků. Ještě jednou bude 
namátkově provedena kontrola dotažení všech samořezných šroubů. Dále pak kontrola 
celé konstrukce, shoduje-li se s projektovou dokumentací. O výstupní kontrole se 
provede zápis do stavebního deníku. 
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9 BOZP 
V časovém období realizace stavby a při manipulaci se stavebním materiálem bude 
dodržováno všech předpisů BOZP, hlavně pak nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, zákon 309/2006 Sb., 
zákon O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení 
vlády č. 362/2005 Sb., Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení 
vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracovišti a pracovní prostředí. 
Dodavatel stavby musí zajistit řádné proškolení pracovníků z předpisů bezpečnosti 
práce.  
Při montáži obvodového pláště bude vznikat nebezpečí úrazu při práci ve výškách, 
manipulaci se zavěšeným břemenem, při práci s ručním nářadím a provozu strojů.  
Opatření eliminující vznik úrazu jsou podrobně popsány v bodě: Bezpečností opatření 
na stavbě  
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10 EKOLOGIE 
Odpady, které vzniklé v průběhu stavby, budou krátkodobě skladovány v tomu 
určených odpadních prostředcích, nebo na místech tomu vyhrazených (zabezpečených 
plochách), rozdělené podle kategorie a druhů. Místa pro skladování odpadů budou řádně 
označena názvy, číselnými kódy druhu odpadu a kategorií dle Katalogu odpadů. 
Skladované odpady budou průběžně, při dosažení technického a ekonomicky 
optimálního množství, odvezeny mimo areál k dalšímu zneškodnění do firmy A.S.A. Za 
odpady v průběhu stavebních prací bude odpovídat dodavatel stavebních prací. Vlastní 
manipulace s odpady, vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly 
minimalizovány případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, 
technické zabezpečení vozidel převážející odpady).  Průběžně bude vedená zákonná 
evidence. Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, 
že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu 
ihned vytěžit. 
Investor zajistí, aby generální dodavatel při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky 
stavebních a technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost subdodavatelů 
likvidovat odpady vznikající při jeho činnosti. 
Katalogové číslo Název odpad Kategorie odpadu 
150101 papírové a lepenkové odpady O 
150102 plastové obaly O 
150106 směsné obaly  O 
170107 směsný stavební odpad O 
170405 železo a ocel O 
170409 kovový odpad znečištěný N 
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11  LITERATURA 
 Všechna použitá literatura je uvedena v bodě: Seznam použitých zdrojů 
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č. 
kon.
název kontroly stručný popis legislativa kontrolu povede
způsob 
kontroly
četnost kontrol
výsledek 
kontroly
vyhověl/ 
nevyhověl
kontrolu 
provedl
kontrolu 
prověřil
kontrolu 
převzal
1
Kontrola PD a 
jiných dokumntů
PD, nakládání s odpady, 
ochrana živ. prostředí
vyhláška 62/2013 Sb., 
vyhláška 137/1998 Sb.,              
ČSN 01 3481
Stavbyvedoucí, 
TDI, mistr
Vizuálně jednorázová Zápis do 
SD
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
2
Kontrola staveniště přístupové a příjezdové 
komunikace, přípojná místa
TP                                               
NV č. 101/2005 Sb.
Stavbyvedoucí, 
TDI, mistr
Vizuálně jednorázové Zápis do 
SD
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
3
Kontrola provedení 
předchozí 
technolog. etapy
kontrola rovinnosti, 
rozměrů, plohy
ČSN 73 0212-3                      
ČSN 13 670
HSV, MR vizuální, 
měření
jednorázová Zápis do 
SD
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
4
Kontrola 
pracovníků
průkazy:strojní, profesní, 
svářečské zkoušky
ČSN EN 287-1                           
NV č. 21/2003 Sb.,                                    
HSV, MR vizuální jednorázové Zápis do 
SD
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
5
Kontrola dodávky 
materiálu
shoda počtu a druhu prvků 
s PD, správnost dle 
označení, neporušenost 
prvků, rozměry prvků, typy 
profilů
ČSN EN    1090 - 1+ A1                     
ČSN EN    1090 - 2+ A1                
PD, TP
HSV, MR vizuálně, 
měření
každý návoz Zápis do 
SD
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
6
Kontrola 
skladování a 
manipulace
dodržení způsobu 
skladování dle podmínek 
uvedených výrobcem
technické listy výrobce               
ČSN 1090 - 2 + A1                 
ČSN 26 9030
HSV, MR vizuálně každý návoz Zápis do 
SD
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
7
Kontrola strojů, 
nástrojů a vázacích 
prostředků
kontrola zvedacích zařízení, 
strojů, nástrojů, nářadí 
Technické listy stroje, 
nástroje                                       
NV č. 378/2001 Sb.,
HSV, MR vizuální jednorázové SD, 
strojní 
denník
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
V
S
T
U
P
N
Í 
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8
Kontrola 
klimatických 
podmínek
povětrnostní podmínky, 
teplota
vyhláška č. 194/2007 Sb. HSV, MR měřením každý den Zápis do 
SD
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
9
Kontrola montáže 
vazníku a sloupu 
na zemi
kontrola spojování 
ocelových tenkostěnných 
profilů
PD, TP                                      
ČSN EN    1090 - 2+ A1 
HSV, MR vizuálně průběžně Zápis do 
SD
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
10
Kontrola osazení 
sloupů na základy
kontrola osazení sloupu na 
základovou kontrukci
PD, TP                                      
ČSN 73 0210-1                                             
HSV, MR vizuálně, 
měření
průběžně Zápis do 
SD
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
11
Kontrola šroubů při 
ukotvení sloupů k 
základům
kontrola utahovacího 
momentu, max tolerance 
5% z momentu 
dokumentace, jakost, 
průměr, délka
  PD, TP                                      
ČSN EN    1090 - 2+ A1         
HSV, MR vizuálně, 
měření
moment - každý  
3 vazník, 
vizuální - 
všechny vazník
Zápis do 
SD
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
12
Kontrola svarů Kontroluje se technické 
provedení samotného 
svaru a celistvost 
provaření na požadovaném 
úseku
PD, TP                                       
ČSN EN    1090 - 2+ A1                       
stavbyvedoucí, 
mistr montážní  
čety, statik
vizuálně,m
ěření
každý svar Zápis do 
SD
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
13
Kontrola osazení 
vazníků a vaznic
kontrola stability, 
správného spojení
PD, TP                                      
ČSN 73 0210-1                                
ČSN EN 1090 -2 + A1
HSV, MR vizuálně, 
měření
průběžně Zápis do 
SD
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
M
E
Z
IO
P
E
R
A
Č
N
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14
Kontrola 
šroubových spojů 
vazníku
kontrola utahovacího 
momentu, max tolerance 
5% z momentu 
dokumentace, jakost, 
průměr, délka
PD, TP                                              
ČSN EN    1090 -2+A1                     
mistr montážní 
čety, 
stavbyvedoucí
vizuální, 
měření
 moment - 
každý 3 vazník, 
vizuální - 
všechny 
vazníky
Zápis do 
SD
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
15
Kontrola 
zavětrování 
konstrukce
kontrola montáže 
zavětrovacích prvků
PD, TP,                                        
ČSN EN 1090 -2 + A1
HSV, MR vizuálně průběžně Zápis do 
SD
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
16
Kontrola 
šroubových spojů 
ztužidel 
kontrola utahovacího 
momentu, max tolerance 
5% z momentu 
dokumentace, jakost, 
průměr, délka
PD, TP                                      
ČSN EN    1090 -2 + A1               
mistr montážní 
čety
vizuální moment - min 1 
šroub z dílce 
ztužidel 
zbývající - 
vizuálně
Zápis do 
SD
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
17
Kontrola úpravy 
povrchů
kontrola úpravy povrchů 
chránící kontrukci proti 
korozi
PD, TP,                                                        
ČSN EN    1090 -2+ A1                   
ČSN EN ISO 12944-7  
HSV, MR vizuálně průběžně Zápis do 
SD
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
18
Geodetické 
zaměření a 
vyrovnání
kontrola výškového a 
polohového osazení prvků
PD, TP                                      
ČSN EN 1090
G, HSV, MR vizuálně, 
měření
jednorázově po 
dokončení
Zápis do 
SD, 
protokol
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
19
Závěrečná kontrola 
a předání
kontrola celého díla PD, TP                                                          
ČSN EN    1090 - 2+ A1                
ČSN 73 2604
HSV, MR vizuálně, 
měření
jednorázově po 
dokončení
Zápis do 
SD
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
M
E
Z
IO
P
E
R
A
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V
Ý
S
T
U
P
N
Í 
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Zkratky 
HSV – stavbyvedoucí 
MR – mistr 
SD – stavební deník 
PD – projektová dokumentace 
TP – technologický předpis 
TDI - technický dozor investora 
 
Použité normy a předpisy 
Použité normy a předpisy jsou popsány v bodě: Seznam použitých zdrojů 
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1 VSTUPNÍ KONTROLA 
1.1 Bod č. 1 – Kontrola PD a jiných dokumentů 
Stavbyvedoucím a hlavním technickým dozorem bude provedena kontrola projektové 
dokumentace, zda je kompletní a úplná. Případné připomínky budou směřované 
k projektantovi, o kontrole se provede zápis do SD. 
1.2 Bod č. 2 – Kontrola staveniště 
Kontrola staveniště obsahuje kontrolu staveništních buněk, skládek, které musí být 
odvodněné a zpevněné. Prověří se přístupové a příjezdové komunikace, zkontrolují  
zdroje el. energie, vody a zabezpečení celého staveniště 
1.3 Bod č. 3 – Kontrola provedení předchozí technolog. etapy 
základů 
Bude provedena kontrola hotových základových konstrukcí, na které bude osazována 
ocelová konstrukce. Předmětem kontroly je geometrie patek a jejich poloha, dále pak 
umístění kotevních prvků v patkách. Kontrola bude provedena vizuálně a měřením. 
K měření bude použit nivelační stroj a metr (pásmo). Odchylky budou posuzovány 
podle normy ČSN 73 0212 – 3. Kontrolu provede stavbyvedoucí nebo geodet. 
O kontrole se provede zápis do SD.   
1.4 Bod č. 4 – Kontrola pracovníků 
Bude provedena kontrola všech pracovníků podílejících se na výstavbě. Zejména pak 
kontrola profesních, strojních a svářečských průkazů. Dále bude zkontrolováno 
potvrzení o zdravotní prohlídce a způsobilosti pracovníků. Kontrolu provede mistr nebo 
stavbyvedoucí o kontrole se provede zápis do SD.  
1.5 Bod č. 5 – Správnost, jakost a doprava materiálu 
Dodané prvky pro montáž ocelové konstrukce musí být zkontrolovány vizuálně 
i měřením, kontrolu provede stavbyvedoucí nebo mistr. Všechny prvky ocelové 
konstrukce musí být dopravovány ve vodorovné poloze na dřevěných podkladech. 
V případě potřeby převáženi materiálu ve více vrstvách nad sebou musí bít proklady 
umístěny v jedné ose nad sebou. Vizuálně se zkontroluje, zda je materiál v dobrém 
stavu – tzn., není-li značně znečištěn, poškozen rzí, promáčknutý, ohnutý apod. Dále se 
zkontroluje, zda dovezený materiál je ve shodě s projektovou dokumentací – kontrola 
průřezů tzn. tvar a tloušťka profilu. Každý prvek musí mít identifikační štítek 
s označením výrobce, objednatele, číslo zakázky u výrobce a číslo balíku, označení typu 
profilu jeho tloušťky a provedení, počet kusů v balíku a jejich délky. Navezený materiál 
musí být ve shodě s ČSN EN 1090 – 1 + A1 dále by výrobce materiálu měl vydat 
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prohlášení o shodě, kde deklaruje, že jím vyrobené prvky jsou ve shodě s výše 
jmenovanou normou. O kontrolách bude proveden zápis do SD. 
1.6 Bod č. 6 – Kontrola skladování a manipulace 
Dílce musí být skladovány na zpevněné ploše tak aby mezi uloženými prvky byla vždy 
z jedné strany mezera min 300 a z druhé strany min 600mm. Spodní hrana materiálu 
musí být minimálně 300mm od úrovně terénu. Výška skládky by neměla být větší než 
2000mm. Při skladování jsou nepřípustné deformace dílců a jejich poškození 
klimatickými nebo jinými vlivy. Kontrolu prování mistr nebo stavbyvedoucí a provede 
zápis do SD. 
1.7 Bod č. 7 – Kontrola strojů, nástrojů a vázacích 
prostředků 
Stavbyvedoucí nebo mistr provede kontrolu strojů a nástrojů. Kontrolován bude jejich 
stav a opotřebení např. nedochází-li k uniku provozních kapalin nebo nejsou-li některé 
části stroje uvolněny. Pro montáž ocelové konstrukce bude použit autojeřáb. Před 
začátkem montáže se zkontroluje technický stav stroje. Dále se pak zkontrolují vázací 
prostředky, které nesmí být poškozeny a musí být doloženy doklady o revizích 
a provedení zátěžových zkoušek těchto vázacích prostředků 
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2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
2.1 Bod č. 8 Kontrola klimatických podmínek  
Mistr kontroluje stav klimatických podmínek, po příchodu na stavbu, před zahájením 
a v průběhu prací. Zkontroluje, zda jsou klimatické podmínky v souladu 
s technologickým předpisem, ve kterém je stanoveno, za jakých podmínek není možné 
pracovat popř., jaká opatření jsou nutná k provádění prací. Pokud v době montáže sněží, 
vydatně prší nebo je rychlost větru větší než 8m/s je třeba zastavit montáž. Za mírného 
deště je třeba práci přizpůsobit klimatickým podmínkám. Svařování je přípustné do 
teploty -10⁰C. V případě poklesu teploty pod -10⁰C je nutné svářečské práce přerušit.  
2.2 Bod č. 9 – Kontrola montáže vazníku a sloupu na zemi 
Během montáže bude mistr a stavbyvedoucí kontrolovat správný průběh montáže 
vazníků a sloupů, který musí být v souladu s technologickým předpisem, projektovou 
dokumentací a normou ČSN EN 1090 – 2 + A1. Bude kontrolováno zejména spojování 
ocelových profilů a jejich správné osazení. O kontrole bude proveden zápis do SD. 
2.3 Bod č. 10 – Kontrola osazení sloupů na základovou 
konstrukci 
Každý sloup bude před osazením na základovou konstrukci zkontrolován. Bude 
kontrolována jeho celistvost, poloha a počet vyvrtaných otvorů potřebných pro montáž 
dalších konstrukcí. Dále bude kontrolováno spojení se základovou konstrukcí pomocí 
kotevní desky a šroubů. Kontrolu provede stavbyvedoucí nebo mistr a bude o ní 
proveden zápis do stavebního deníku. 
2.4 Bod č. 11 Kontrola šroubů při ukotvení sloupů k 
základům  
Kontrolu šroubových spojů provádí stavbyvedoucí a mistr montážní čety. Vizuálně se 
u každého sloupu kontroluje, aby po dotažení matice šroub přesahoval nejméně dvěma 
závity za hranu matice. Dále pak počet šroubů, který musí odpovídat konstrukční 
dokumentaci. Měřením je kontrolováno utažení šroubů na požadovaný moment. 
U sloupů je povolena maximální tolerance 5% z momentu určeného v montážní 
dokumentaci. 
2.5 Bod č. 12 Kontrola svárů 
Kontrola svarů a svařování provádí stavbyvedoucí, mistr montážních prací a statik 
u každého svaru. Před zahájení práce se musí kontrolovat místo svaru a přiléhající 
plochy, které před svařování musí být řádně očištěny a vysušeny. Dále před zahájením 
musíme zkontrolovat použití předepsaného materiálu dle PD. Při svařování 
8. Kontrolní a zkušební plán kvality pro provedení ocelové konstrukce 187 
kontrolujeme oprávnění, které musí mít svářeč neustále u sebe, technologický postup, 
způsob svařování a namátkově průběh a pravidelnost svařování jednotlivých spojů. Na 
hotovém svaru se měřením a vizuálně kontroluje rozměr, dále pak svar musí být 
celiství, rovnoměrný a očištěn od strusky. Dále bude provedena zkouška ultrazvukem 
v rozsahu 100% svarových spojů.  
2.6 Bod č. 13 – Kontrola osazení vazníků a vaznic 
Každý montovaný díl musí projít před zabudováním kontrolou. Kontrolována bude 
hlavně správnost smontování vazníku na zemi dle PD. Při montáži se musí kontrolovat 
jejich uchycení na zvedacím zařízení. Zkontrolovány budou všechny spoje, zda jsou 
úplné a správně provedené dle normy ČSN EN 1090 – 2 + A1. Kontrolu bude provádět 
mistr a stavbyvedoucí. O kontrole se provede zápis do SD. 
2.7 Bod č. 14 Kontrola šroubových spojů vazníku 
Kontrolu šroubových spojů vazníků a vaznice provádí stavbyvedoucí a mistr montážní 
čety. Vizuálně kontrolují, aby po dotažení matice šroub přesahoval nejméně dvěma 
závity za hranu matice. Dále pak počet šroubů, který má odpovídat konstrukční 
dokumentaci. Měřením pak utažení šroubů na požadovaný moment. U vazníků se 
zkontroluje každý třetí šroub, s maximální dovolenou toleranci 5% z momentu určeného 
montážní dokumentací. 
2.8 Bod č. 15 – Kontrola zavětrování konstrukce 
Bude kontrolován správný postup montáže zavětrování konstrukce. Konstrukce se musí 
zavětrovávat postupně, tak aby byla celá stavba stabilizována. Mistr nebo stavbyvedoucí 
provede kontrolu jednotlivých ocelových prvků potřebných k zavětrování konstrukce, 
jejich polohu a spojení. O provádění bude zaveden zápis do SD. 
2.9 Bod č 16 Kontrola šroubových spojů ztužidel 
Kontrolu šroubových spojů ztužidel provádí stavbyvedoucí a mistr montážní čety. 
Vizuálně tak aby po dotažení matice šroub přesahoval nejméně dvěma závity za hranu 
matice. Dále pak počet šroubů, který má odpovídat konstrukční dokumentaci. Měřením 
pak utažení šroubů na požadovaný moment. Kontrolují se namátkově vybrané spoje 
s maximální dovolenou toleranci 5% z momentu určeného montážní dokumentací. 
2.10 Bod č. 17 – Kontrola úpravy povrchu svárů 
Stavbyvedoucí nebo mistr bude kontrolovat povrchovou úpravu svárů ocelové 
konstrukce. Bude zkontrolováno, zda používaný nátěr odpovídá požadovanému stupni 
protikorozní ochrany. Před nanesením nátěru musí být povrch sváru čistý a bezprašný. 
V průběhu nanášení nátěru je kontrolováno překrytí jednotlivých vrstev nátěru a jejich 
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počet. Po dokončení musí nanesený nátěr být kompletní a neporušený. Kontrola bude 
probíhat průběžně a bude o ní proveden zápis do SD. 
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3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 
3.1 Bod č. 18 – Geometrické zaměření a vyrovnání 
Po dokončení ocelové konstrukce se jako první bod výstupní kontroly provede 
geodetické zaměření. Zaměření provede geodet a bude zkontrolována celá konstrukce. 
O výsledních měření se vypracuje protokol. Části, které vykazují větší než přípustné 
odchylky, musí být podle možností vyrovnány. Vyrovnání může být provedeno 
podložením jednotlivých dílů konstrukce. O zaměření a vyrovnání provede mistr nebo 
stavbyvedoucí záznam do SD. 
Vzniklé odchylky montáží musí být v rozmezích 
 rozteč sloupů ve všech směrech ± 10 mm 
 na 100m délky ± 30 mm 
 výšková úroveň konstrukce ± 10 mm. 
3.2  Bod č. 19 – Závěrečná kontrola a předání 
Na závěr se provede kontrola kompletní ocelové konstrukce. Kontroluje se zejména 
shoda realizované konstrukce s projektovou dokumentací.  Zjištěné vady musí být do 
převzetí odstraněny. Mezní odchylky celé konstrukce musí být v toleranci stanovené 
normou ČSN EN 1090 – 2 + A1. O závěrečné kontrole se provede zápis do SD 
a konstrukce může být předána. Předání stavby provádí investor, stavbyvedoucí, TDI 
a statik. Kontrolují se zápisy z průběhu montáže v denících. Listy použitého 
a aplikovaného materiálu. Dále předložení o kontrole svarů ultrazvukem nebo například 
záznamy o kontrole šroubových spojů. O závěrečné kontrole bude proveden zápis do 
stavebního deníku. 
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Body bezpečnostního opatření na stavbě při montáži ocelového skeletu a obvodového 
pláště 
 Práce se stroji 
 Práce ve výškách 
 Práce s ručním nářadím 
 Svařování 
 Další rizika všeobecné podmínky 
Výskyt 
nebezpečí 
Možné riziko Následky Bezpečnostní opatření 
Práce se 
stroji 
– Přiražení, 
přitlačení, přejetí 
osoby vozidlem či 
pojízdným 
stavebním strojem 
na stavbě.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Dopravní 
nehoda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Přiražení nebo 
přitlačení osoby 
břemenem k části 
– Naražení 
části těla, 
vnitřní zranění, 
pohmožděniny, 
zlomeniny, 
zranění hlavy, 
smrt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
–Pohmožd. 
odřeniny, 
naražení části 
těla, smrt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Naražení 
části těla, 
vnitřní zranění, 
– Správné řešení dopravy na 
staveništi, navržení komunikací 
po stavbě pro přístup na místo 
práce. 
– Seznámení zaměstnanců 
s podmínkami dopravy 
a provozu mobilních stavebních 
strojů na staveništi.  
– Používání výstražné vesty. 
– Omezení rychlosti vozidel na 
staveništních komunikacích. 
– Zajištění stroje proti 
nežádoucímu pohybu. 
– Ve směru pojezdu stavební 
mechanizace se před strojem 
nesmí pohybovat žádný 
pracovník. 
– Před zahájením prací 
dohodnout signalizaci mezi 
řidiči a stavebními dělníky. 
 
– Vhodná volba tras, určení 
a zřízení vstupů na stavbu, 
staveništních komunikací 
a přístupových cest.  
– Čistění a udržování 
komunikací, zejména v zimním 
období a za deštivého počasí.  
– V zimním období odstraňovat 
námrazu a sníh.  
– Údržba staveništních cest 
v suchém období kropit cesty.  
– Při dešti přerušit zemní práce.  
 
– Autojeřábem pojíždět pouze 
bez zavěšeného břemena. Mezi 
jeřábníkem, řidičem a dělníkem 
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stavby či jiné 
pevné konstrukci 
při manipulaci 
s břemenem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Rozhoupání 
břemene, 
vysmeknutí 
smyčky lana 
z háku jeřábu, 
přiražení 
břemenem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Pád (překlopení, 
převrácení) 
pojízdných a volně 
stojících plošin.  
 
 
 
 
pohmožděniny, 
zlomeniny, 
zranění hlavy, 
smrt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Naražení 
části těla, 
vnitřní zranění, 
pohmožděniny, 
zlomeniny, 
zranění hlavy, 
smrt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Naražení, 
pohmožděniny, 
bodné a řezné 
rány, zranění 
klubů, 
končetin, 
vnitřních 
orgánů, smrt. 
dohodnout dorozumívací 
znamení (vizuální komunikaci), 
koordinaci.   
– Zákaz zdržování se osob 
v dosahu a dráze stroje.  
– Soustředěnost řidiče, dobrý 
výhled z kabiny a zastavení 
práce v případě nedohlédnutí na 
všechna ohrožená místa.  
– Správné zavěšení či uvázání 
břemene, použití vhodných, 
nepoškozených vázácích 
prostředků. 
 
– Zavěšováním břemen na nosný 
prvek jeřábu a jinými 
vazačskými pracemi pověřovat 
pouze kvalifikovanou osobu tj. 
vazače s odbornou kvalifikací. 
– Správné zavěšení či uvázání 
břemene, použití vhodných 
vázácích prostředků.     
– Dodržování zákazu zdržovat se 
v prostoru možného pádu 
zavěšeného a usazovaného 
břemene a jeho částí. 
– Správná manipulace 
s břemenem při ovládání pohybů 
jeřábu (zvedání provádět citlivě, 
pohyby provádět plynule).  
– Zachovávání dostatečného 
odstupu od břemene 
manipulovaného jeřábem, 
používat vodících lan apod.
 
– Při práci na plošině, musí být 
plošina stabilizovaná výsuvnými 
stojkami. 
– Při přemísťování plošiny 
vyloučit přítomnost více osob na 
plošině. 
– Zajištění stability plošiny.  
– Pojezdová plocha rovná 
a únosná. 
 
 
 
 
 
 
– Pád žebříku 
i s pracovníkem 
po ztrátě stability.  
 
 
– Naražení 
části těla, 
poranění 
končetin, 
zlomeniny, 
– Žebřík použít pro práci ve 
výšce pouze v případech, kdy 
použití jiných bezpečnějších 
prostředků není opodstatněné 
a účelné, nebo to nedovolují 
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Práce ve 
výškách 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Pád osoby při 
výstupu a sestupu 
na zvýšená místa 
práce.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Šikmé 
našlápnutí na 
hranu žebříkového 
stupně.  
 
 
 
 
 
 
– Pád (ne)úmyslně 
shazovaných 
pohmožděniny, 
poranění 
páteře, 
zavalení 
břemenem, 
vnitřní zranění. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Naražení 
části těla, 
poranění 
končetin, 
zlomeniny, 
pohmožděniny, 
poranění 
páteře. 
 
 
 
 
 
 
 
– Uklouznutí, 
poranění 
kloubů. 
 
 
 
 
 
 
 
– Zranění 
hlavy, části 
podmínky.  
– Nebezpečně a nadměrně se 
nevyklánět.  
– Nevynášet a nesnášet břemena 
o hmotnosti > 15 kg.  
– Nevstupovat na žebřík 
s poškozenou nevhodnou 
a znečistěnou obuví.  
– Nepracovat na žebříku ve více 
osobách.  
– Nepracovat ze žebříku příliš 
blízko horního konce žebříku.  
– Zabezpečovat žebřík proti 
pohybu, horní konec spolehlivě 
opřít.  
– Postavení jednoduchého 
žebříku ve sklonu do 1:5.  
– Používat žebřík o dostatečné 
délce a v nepoškozeném stavu.  
– Řídit se pokyny výrobce, 
respektovat označení max. délky 
vysunutí 
 
– K místům práce ve výšce 
zajistit bezpečný přístup 
(žebříky, schodiště, rampy 
apod.).  
– Neseskakovat nebo nevylézat 
po konstrukcích.  
– Zákaz používání vratkých 
a nevhodných předmětů pro 
práci i ke zvyšování místa práce.  
předmětů pro práci a 
k zvyšování místa práce.  
– Nepřetěžovat plošinu. 
– Neseskakovat na podlahu 
plošiny. 
 
– Udržování nekluzkých 
povrchů, správné našlapování, 
vyloučení šikmého našlápnutí za 
mokra, námrazy, vlivem 
znečistěné obuvi.  
– Používání protiskluzové, 
nepoškozené obuvi.   
– Očistění obuvi před výstupem 
na žebřík.
 
– Bezpečně ukládat materiál.  
– Volné okraje zajistit zarážkou 
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předmětů z výšky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Pád, propadnutí 
do hloubky, 
naražení, 
zachycení různých 
částí těla po pádu 
v prostorách 
staveniště.  
 
těla, 
zlomeniny, 
pohmožděniny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Naražení, 
bodné a řezné 
rány, zranění 
vnitřních 
orgánů, 
zranění klubů, 
končetin, smrt.  
 
při podlaze.  
– Vymezit a ohradit ochranné 
pásmo pod místem práce ve 
výšce, vyloučení přístupu osob 
pod místa práce ve výškách.  
– Prostory, nad kterými se 
pracuje a v nichž hrozí riziko 
pádu osob nebo předmětů, je 
nutné vždy bezpečně zajistit. 
 – Školení pracovníků na 
pracovišti.   
– Osazení ochranných sítí. 
 
– Opatření volných okrajů 
zábradlím. 
– Používání OOPP (pracovní 
obuv s protiskluznou úpravou). 
– Zvýšená opatrnost 
a soustředěnost, zejména v zimě 
a za deště. 
– Udržování průchozích 
a volných komunikací. 
– Odstranění komunikačních 
překážek, o které lze zakopnout. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práce 
s ručním 
nářadím 
 
– Úder do ruky při 
práci s ručním 
nářadím (např. 
kladiva, palice 
apod.). 
 
 
 
 
 
– Zranění při 
používání ruční 
mechanizace 
a nářadí, 
pohmoždění 
a poranění ruky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Přimáčknutí, 
otlaky, 
zhmožděniny, 
podlitiny, 
zlomenina 
ruky. 
 
 
 
 
– Odřeniny, 
pohmožděniny, 
zlomeniny, 
zavalení částí 
konstrukce, 
udušení, smrt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Praxe, zručnost, používání 
vhodného druhu, typu a velikosti 
nářadí. 
– Soustředěnost při práci, příp. 
používání chráničů ruky. 
 – Zajištění možnosti výběru 
vhodného nářadí.   
– Dodržování zákazu používání 
poškozeného nářadí.  
 
– Praxe, zručnost, soustředěnost 
při práci.  
– Používání vhodného druhu 
typu a velikosti nářadí.  
– Používání chráničů ruky 
a rukavic, používání OOPP 
k ochraně zraku, sluchu.  
– Nepoužívat poškozené nářadí 
(např.s uvolněnou násadou, 
apod.).  
– Dodržování bezpečné 
vzdálenosti mezi pracovníky tzn. 
přiměřený pracovní prostor.  
– Udržovat rukojetě 
a uchopovací části v suchém 
a čistém stavu.   
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– Poranění 
rotujícím, 
zničeným 
nástrojem 
(brousícím nebo 
řezacím 
kotoučem).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Zaseknutí 
akumulátorového 
šroubováku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Při styku 
ruky 
s nástrojem 
poranění 
končetin, 
odřeniny, 
řezné rány, 
amputace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Zhmoždění 
ruky, 
vykloubení, 
zlomení prstů, 
pořezání. 
– Pokud možno vyloučení práce 
s nářadím nad hlavou vhodným 
zvyšováním místa práce. 
 – Nástroje v stroji (hlavici) 
řádně upevnit.  
– Opravy mechanizace provádět 
při vypnutém motoru.  
– Nepřetěžovat mechanizaci.  
– Nezastavovat nástroj v chodu 
rukou.
 
– Postupovat dle návodu 
k používání.  
– Nepřibližovat ruku do 
nebezpečné blízkosti 
pohybujícího se nástroje.  
– Seřizování, čištění, mazání 
a opravy nářadí provádět jen je-
li nářadí v klidu.  
– Před připojením nářadí do sítě 
se přesvědčit, zda je spínač 
vypnutý a zablokovaný.  
– Dobíhající kotouč nebrzdit 
ručně.  
– Při broušení držet brusku 
pevně v rukou.  
– Nepoužívat poškozené nářadí.  
– Brusku odkládat, přenášet 
nebo opouštět jen když je v klidu 
a za část k tomu určenou.
 
– Soustředěnost při utahování 
puštění vrtačky z rukou při jejím 
protáčení.  
– Používat nářadí jen pro práce 
a účely pro které je určeno, 
nepřetěžovat ho a nepůsobit 
nadměrnou silou.  
– Opravu el. nářadí provádět jen 
po odpojení od sítě. 
 
 
 
 
 
 
– Zranění el. 
proudem 
u svařování. 
 
 
 
 
 
 
 
–  Nepříznivé 
účinky el. 
proudu na 
lidský 
organismus. 
 
 
 
 
 
– Pravidelná údržba svařovacích 
zdrojů.  
– Nepoužívat nevhodné 
a poškozené svařovací vodiče, 
držáky elektrod, svařovacích 
svorek, spojek vodičů apod.  
– Dokonalé el. spojení 
svařovacích spojek 
a svařovacích svorek se 
svařovacími vodiči.  
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Svařování 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Jiná rizika 
u svařování.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Ohrožení zraku, 
zranění 
odletujícími 
částmi 
opracovávaných 
materiálů při 
práci.  
– Ohrožení zraku, 
zranění 
odstříknutou 
hmoto 
 
– Požár, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Zánět 
spojivek. 
Vznik požáru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Poranění očí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Popálení, 
– Vyloučení dotyku svařovacího 
nástroje s elektricky vodivými 
předměty v okolí svářeče, 
odstranit kovové předměty.  
– Svařovací transformátory 
(střídavý proud) neopravovat 
pod napětím.  
– Při výměně elektrody používat 
neporušené svářečské rukavice 
(ne mokré, ani vlhké).  Ukládání 
držáku elektrod na izolační 
podložku či stojan.  
– Ukládání a vedení vodiče 
svařovacího proudu tak, aby se 
vyloučilo jeho poškození 
ostrými ohyby, jinými předměty 
a účinky svařování.  
– Používaní nepoškozených 
OOPP. 
 
– Ochrana zraku i pokožky 
svářeče, pomocníka a podle 
potřeby i pracovníků v okolí.  
– Ochranné svářečské filtry volit 
dle způsobu svařování.  
– Dodržování odpočinku, 
přestávky v práci, správná 
organizace práce. 
– Provádět kontrolu pracoviště 
po skončení práce ale i během 
svařování. 
– Oddělené skladování 
svářečských agregátů 
– Dohled při přerušení prací 
– Zákaz kouření a práce 
v blízkosti ohně 
 
– Při pracovních úkonech, kdy 
hrozí nebezpečí ohrožení zraku 
používat brýle nebo obličejové 
štíty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Před zahájením svařování 
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popáleniny 
u svařování 
elektrickým 
obloukem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Zadušení 
u svařování 
elektrickým 
obloukem 
 
požár, exploze, 
otrava, 
zadušení, 
popálení, 
naražení, 
odhození, 
poškození 
dýchacích cest 
požárem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Zadušení, 
působení 
toxických 
výparů, dýmů, 
prachů 
stanovit a vyhodnotit možné 
požární nebezpečí dle druhu 
svařování, stavu svářečského 
pracoviště, přilehlých prostorů, 
použitých zařízení a materiálů. 
– Předem písemně stanovit 
požárně bezpečnostní opatření.   
– Dodržovat podmínky 
a opatření dle příkazu ke 
svařování v požárně 
nebezpečných prostorách. 
– Provádět kontrolu svařování 
a přilehlých prostor po nezbytně 
nutnou dobu, nejméně 8 hod.  
 – Stanovit požadavky na 
účastníky svařování.  
– Odstranění hoření 
podporujících látek.  
– Svařovací pracoviště vybavit 
hasícími prostředky podle 
charakteru pracoviště a použité 
technologie svařování. 
 
– Odstranění toxických látek, 
žíravin, mastnot. 
– Jištění dalším pracovníkem, 
použití OOPP, stanovení 
a dodržování dalších podmínek 
v příkazu ke svařování.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Další rizika 
všeobecné 
podmínky 
– Zranění 
u nevhodné 
manipulace 
s materiálem.  
 
 
 
 
 
 
 
– Úrazy 
následkem 
zasažení 
pracovníků el. 
proudem při běžné 
činnosti.  
 
 
 
 
– Přiražení 
končetiny, 
přetížení, 
namožení, 
poškození 
páteře, 
poranění 
klubů, 
pořezání 
končetiny. 
 
– Popáleniny, 
přechod 
proudu tělem, 
pád z výšky. 
 
 
 
 
 
 
– Správné a pevné uchopení 
materiálu. 
– Používání vhodných 
manipulačních pomůcek 
a postupů. 
– Používání OOPP (rukavice). 
– Nepřetěžování pracovníků, 
dodržování hmotnostního limitu. 
– Dodržování zásad bezpečného 
způsobu manipulace. 
 
– Vyloučení činností, při nichž 
by se pracovník vykonávající 
práce v blízkosti el. zařízení, 
dostal do styku s napětím. 
– Zabránění neodborných zásahů 
do el. instalace. 
– Udržování el. zařízení 
v bezpečném stavu - výchozí 
revize, pravidelné revize, 
pravidelný odborný dohled 
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– U vedení 
společnosti. 
 
– Poranění u práce 
s ocelí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Prochladnutí 
pracovníka 
v zimním období 
při práci na 
venkovních 
nechráněných 
prostranstvích. 
 
– Pád konstrukcí, 
zabudovávaných 
osazovaných 
předmětů 
a konstrukcí o 
větší hmotnosti, 
pád a zasažení 
osob. 
 
 
 
 
 
 
– Pokuta. 
 
 
– Pořezání, 
bodnutí, 
napíchnutí 
ruky, poranění 
jiné části těla, 
zranění oka. 
 
 
 
 
 
 
 
– Podchlazení. 
 
 
 
 
 
 
 
– Odřeniny, 
pohmožděniny, 
zlomeniny, 
zavalení části 
konstrukce, 
udušení, smrt. 
pověřeným elektrikářem.  
– Vypínání el. zařízení na 
staveništi po ukončení pracovní 
doby (požární nebezpečí) . 
 
– Nahlásit na OIP. 
 
 
– Správné ukládání a skladování 
betonářské oceli a vyrobené 
armatury ve stanovených 
profilech dle potřeby.  
– Používání OOPP (rukavice, 
obuv, ochranné brýle apod.).   
– Udržování volných 
manipulačních i obslužných 
průchodů, pořádek na pracovišti. 
– Správné pracovní postupy při 
ruční manipulaci s materiálem  
 
 
– Poskytnutí OOPP proti chladu 
a dešti (vlhkosti).   
– Podávání teplých nápojů.  
– Při přestávkách v práci zajistit 
pobyt teplé místnosti. 
 
 
 
– Postupovat podle projektu.  
– Respektovat stanovený způsob 
osazování (ukotvení, připevnění, 
zajištění osazovaných předmětů, 
zavětrování).   
 
Závěr 199 
ZÁVĚR 
Ve své práci jsem řešil optimální návrh postupu technologických etap výstavby výrobní 
haly EDSCHA. Součástí tohoto návrhu bylo vytvořit dvě vhodné varianty zařízení 
staveniště pro betonáž základů a hrubou vrchní stavbu. Na celou stavbu byl vypracován 
propočet dle technickohospodářských ukazatelů, časový plán a návrh strojních 
mechanismů. Pro hlavní stavební objekt SO01 byl zpracován podrobný položkový 
rozpočet s výkazem výměr v programu BUILDpower. Průběh stavby objektu SO01 je 
zpracován v programu CONTEC a znázorněn v řádkovém časovém harmonogramu. 
V kapitole bezpečnosti práce jsem řešil zejména bezpečnost a ochranu zdraví při 
provádění montáže ocelového skeletu a obvodového pláště. Ze zpracovaných částí jsem 
dospěl k závěru, že celá stavba bude mít časový průběh 20 měsíců. Finanční náklady 
jsou vzhledem k typu použitých strojů, druhu a objemu prováděných stavebních prací 
srovnatelné s podobnými objekty. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
Internetové stránky: 
  www.krizan.cz 
 www.shafetyshop.cz 
 www.toitoi.cz 
 www.zeppelin.cz 
 www.ferona.cz 
 www.nc-emgineering.cz 
 www.tatra.cz 
 www.signum-plzen.cz 
 www.strojnivybaveni.cz 
 www.schwing.cz 
 www.filamos.cz 
 www.veletrh.com 
 www.autojerabybrno.cz 
 www.iveco.cz 
 www.cramo.cz 
 www.cemix.cz 
 www.pft-iphofen.cz 
 www.brtrade.cz 
 www.naradiprofesional.cz 
 www.manek.cz 
 www.new.mitophb.cz 
 www.ventilatory-prodej.cz 
 www.narex.cz 
 www.weldplsat.cz 
 www.naradi-nej.cz 
 www.mapy.cz 
 www.kovprof.cz 
 www.coleman.cz 
 www.llentab.com 
 www.fatrafol.cz 
 www.rockwool.cz 
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 www.hbbeton.cz 
 www.ave.cz 
 www.p-z.cz 
 www.jh.cz 
 www.daftrucks.cz 
 www.slouparna.cz 
 
Vyhlášky, zákony, nařízení vlády, normy ČSN: 
 ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
 ČSN EN 1090 – 2 + A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí 
- Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce. 
 ČSN EN 1090 – 1 + A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí 
- Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců. 
 ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: 
Základní ustanovení. 
 ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: 
Pozemní stavební objekty. 
 ČSN EN 287-1 Zkoušky svářečů  
 ČSN 73 2604 Ocelové konstrukce - Kontrola a údržba ocelových konstrukcí 
pozemních a inženýrských staveb 
 ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí 
 ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
 ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 
Přesnost osazení 
 ČSN EN ISO 12944-7 Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových 
konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 7: Provádění a dozor při 
zhotovování nátěrů 
 ČSN 26 9030 Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci 
a skladování. 
 Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
 Vyhláška č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb. 
 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
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 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 Zákon č. 309/2006 Sb.,  Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí. 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky. 
 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů. 
 Nařízen vlády č. 93/2012 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci. 
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SEZNAM PŘÍLOH 
1. Výkres č.1 situace širších dopravních vztahů 1:1000  
2. Výkres č.2 situace stavby 1:200 
3. Výkres č.3 zařízení staveniště pro betonáž základů 1:200 
4. Výkres č.4 zařízení staveniště pro montáž ocelového skeletu 1:200 
5. Propočet stavby dle THU 
6. Výkres č.5 časový a finanční plán objektový 
7. Výkres č.6 harmonogram 
8. Položkový rozpočet objektu SO01  
9. Výkres č.7 časové nasazení strojů 
10. Výkres č.8 plán budování a demolice zařízení staveniště 
